UCHWALA Nr65/1670/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 7 sierpnia 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0104/16

pn. ,Przebudowa, rozbudowa, rewaloryzacja konserwatorska i zmiana sposobu

uzytkowania budynku uzytecznosci publicznej — dawnego budynku
sztabowego na cele kultury — etap I”, realizowanego przez Rycerskie
i Szpitalne Bractwo sw. Lazarz z Jerozolimy — Stowarzyszenie Katolickie
z Krosna, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020

Dziatajgc na podstawie:

art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewoddztwa (Dz. U. z 2019 poz.512 t.j.),

art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431 z pézn. zm.),

uchwaty nr 322/6772/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wyboru projektow z Listy rezerwowej do
dofinansowania w trybie konkursu ogdlnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona Srodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz
zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 2017 r., zmienionej uchwatg nr 347/7417/17
Zarzgdu Wojewo6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 pazdziernika 2017 r.
w sprawie wyboru projektéw z Listy rezerwowej do dofinansowania w trybie
konkursu ogélnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
osi priorytetowej IV Ochrona Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego,
dziatania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr
322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r., zmienionej uchwatg nr 373/7838/17 Zarzgdu
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie
wyboru do dofinansowania projektu Gminy Tryfncza w trybie konkursu ogélnego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 1V
Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura
RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca
2017 r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca

Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:



§1

Wyraza si¢ zgode na wydtuzenie do dnia 26 lipca 2019 r. terminu realizacji projektu nr
RPPK.04.04.00-18-0104/16  pn.  ,Przebudowa, rozbudowa, rewaloryzacja
konserwatorska i zmiana sposobu uzytkowania budynku uzytecznosci publicznej —
dawnego budynku sztabowego na cele kultury — etap 1", realizowanego
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatacznik.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§ 4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatacznik do Uchwaty Nr 65/1670/19
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 7 sierpnia 2019 .
UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2017 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg nr
322/6772/17 wybrat do dofinansowania z listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej
IV Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020 projekt pn. ,Przebudowa, rozbudowa, rewaloryzacja konserwatorska i zmiana
sposobu uzytkowania budynku uzyteczno$Sci publicznej — dawnego budynku
sztabowego na cele kultury — etap I” realizowany przez Rycerskie i Szpitalne Bractwo
$w. tazarz z Jerozolimy — Stowarzyszenie Katolickie z Krosna.

Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujaco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 3 477 435,99 zi,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 3302 774,61 z,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 807 358,38 z,
4) wktad wiasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi
670 077,61 zt
W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze $srodkéw EFRR
w wysokosci 1841 785,58 zt.

Zgodnie z umowg o dofinasowanie, podpisang w dniu 30 sierpnia 2017r., projekt
miat by¢ realizowany w okresie od 20 listopada 2016 r. do 31 pazdziernika 2018 r.
Przyjety pierwotnie przez Wnioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 4.4 Kultura. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu
projektdw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatnosé¢ koncowa)
w terminie do konca pazdziernika 2018 r.

Po raz pierwszy pismem z dnia 24 wrzesnia 2018 r., znak L.dz.65/2018
Beneficjent zwrdcit sie z prosba o przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu
do dnia 30 czerwca 2019 r. W podanym uzasadnieniu Beneficijent napisat, iz
przesuniecie terminu spowodowane byto koniecznoscia wykonania robot
dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sktadania wniosku.
Poniewaz inwestycja realizowana jest na obiekcie i na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg, wszelkie zmiany i dziatania wymagajg zgody Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkébw (m.in. zgody na wyciecie szpaleru drzew zbyt blisko
usytuowanych przy zabytkowym budynku, zgody na zadaszenie istniejgcego parkingu
panelami fotowoltaicznymi realizowanego w ramach innego projektu, z ktérych czesé
urzgdzen zwigzanych z tym zadaniem koliduje z pracami w ramach przedmiotowego
wniosku o dofinansowanie). Najwicksze opdznienie wedtug Beneficjenta zwigzane
byto z ,pracami zakrytymi’. Odkopanie fundamentéw i ich osuszenie wymagato
dtuzszego czasu, niz pierwotnie zaktadano, dopiero osuszone fundamenty mogty by¢
prawidtowo zabezpieczone przed wilgocig. Kolejnym podnoszonym przez Beneficjenta



faktem, byly trudniejsze niz zakladano w harmonogramie prace renowacyjne
i odtworzeniowe wystroju sztukatorskiego dawnej sali gimnastycznej. Kolejnym
pismem z dnia 12 pazdziernika 2018 r., znak L.dz.65/10/2018 Beneficjent
w odniesieniu tym razem do aneksowania (wydtuzenia) terminu realizacji zaméwienia
poinformowat, iz na przesuniecie terminu majg wptyw trzy okolicznosci:

- powstanie nieprzewidzianych, a znaczgcych spekan $cian nosnych,
niezawinionych przez wykonawce, wywotanych skomplikowanym podbiciem
fundamentoéw catego budynku, co miato w opinii Beneficjenta charakter ,sity wyzszej”,

- nieistotne, z punktu widzenia prawa budowlanego, zmiany w projekcie
budowlanym, w zwigzku z ww. peknieciami budynku,

- konieczno$¢ uzyskania dodatkowych uzgodnien konserwatorskich,
wymuszonych specyfikg zagadnien ujawnionych w trakcie wykonywania robét,
a ktérych wystepowania nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowym.

Wedtug Beneficjenta ww. spekania, z uwagi na ustabilizowanie budynku istotnie
wydtuzyty prace budowlane, zwtaszcza w zakresie prac przy podbiciu i zabezpieczeniu
fundamentéw, osuszeniu obiektu, izolacji pionowej i poziomej oraz renowacji
zabytkowej elewaciji. Przesuniecie terminu realizacji rob6t budowlanych Beneficjent
ttumaczyt ,sitg wyzsza”.

Majac na uwadze, iz podane przez Beneficjenta w dwéch pismach okolicznosci
powodujgce zmiane terminu realizacji zamowienia nie byty ze sobg spojne, przy czym
wskazane informacje w dalszym ciggu nie uzasadniaty przesuniecia terminu realizacji
zamowienia, Rycerskie i szpitalne Bractwo $w. tazarza z Jerozolimy — Stowarzyszenie
Katolickie pismem z dnia 27 listopada 2018 r., znak PI-VII.433.4.101.2017.GW
zobowigzane zostato do dalszych wyjasnien.

Pismem z dnia 11 grudnia 2018 r., znak L.dz.77/12/2018 Beneficjent
poinformowat, iz podjgt decyzje o niewyrazeniu zgody na aneksowanie umowy
z wykonawcg w zakresie przedtuzenia terminu realizacji umowy z Wykonawcg robot
budowlanych. Réwnoczesnie poinformowat, iz pismem z dnia 28 listopada 2018 r.,
znak L.dz. 73/11/2018 wezwat wykonawce do zintensyfikowania dziatan majagcych na
celu nalezyte wykonanie przedmiotu umowy. Ponadto poinformowat Wykonawce
o szeregu konsekwencji zwigzanych z op6znieniem — przede wszystkim zwigzanych
z koniecznoscig zaptaty stosownych kar umownych (zawarta umowa nie pozwala na
wydtuzenie terminu jej wykonania — niezaleznie od okoliczno$Sci — o dtuzej niz jeden
miesigc).

Majac na uwadze powyzsze, Zarzgd Wojewodztwa na posiedzeniu w dniu
8 stycznia 2019 r. uchwatg nr 15/324/19 wyrazit zgode na przesuniecie terminu
zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2019r.

Pismem z dnia 30 lipca 2019 r.(data wptywu), znak L.dz.21a/06/2019/WG,
Beneficjent zwrdcit sie po raz drugi z proSba o przesuniecie terminu zakonczenia
realizacji projektu o kolejny miesigc tj. do 31 lipca 2019 r. Z podanego uzasadnienia
wynikato, iz powodem wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu jest brak
mozliwosci sfinansowania ogromnej faktury koncowej. Poczynione starania
Stowarzyszenia o kredyt pomostowy w wiodgcych bankach z udziatem Skarbu
Panstwa, a takze w Bankach Spétdzielczych byty bezskuteczne. Taka sytuacja wedtug



Beneficjenta zmusita Stowarzyszenie do starania sie o pozyczki od o0sbb
indywidualnych. Beneficjent zadeklarowat, iz kwota na poczet zaptaty faktury zostanie
zebrana, a faktura zostanie zaptacona do korica lipca 2019 r. Pismem z dnia 1 sierpnia
2019 r., znak 27/JB/2019 Beneficjent poinformowat, iz ostatnia faktura zostata
zaptacona w dwéch ratach, ostatnia rata w kwocie 190 300,26 zt zostata zaptacona
dnia 26 lipca 2019 r. W zwigzku z zaptatg za ostatni wydatek kwalifikowalny w projekcie
26 lipca 2019 r., wystarczajgce do uznania kwalifikowalnosci wydatkéw za roboty
budowlane jest przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu réwniez do
26 lipca 2019 r.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktéry
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktorym
umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego os$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tre$ci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminéw.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznoSci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznos$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamdéwien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektéw ze srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgfoszonych
do konkursu projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o pfatnosc
koricowg) w terminie np. do korica pazdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
I zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za
zadanie naktonienie beneficjenfow do takiego zaplanowania harmonogramoéw



realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwi¢ zakoriczenie realizacji
projektéw przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoS$cig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZzdziernika
2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze byc ono badane wylfgcznie na
etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi
na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pdéZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydfuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Wnioskodawcy,
Zarzad Wojewddztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu do dnia 26 lipca 2019 r.
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