UCHWALA Nr65/1671/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 7 sierpnia 2019 .

w sprawie wydiuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu pn. ,,Budowa
instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa” nr
RPPK.03.01.00-18-0097/17 realizowanego przez Gmine Kolbuszowa w ramach

RPO WP na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewoddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 512),

art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014
r. ozasadach realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U.
22018 r., poz. 1431 z p6zn. zm.),

uchwaty nr 239/4788/16 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu
konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie projektéw ze Srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w
ramach Osi lll Czysta energia dziatania 3.1 Rozwdéj OZE — konkurs ogdiny
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego na-lata
2014 — 2020 zmienionej, uchwatg Nr 258/5169/17 Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 stycznia 2017r. zmieniajgca uchwate nr
239/4788/16 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu konkursu dla
naboru wnioskéw o dofinansowanie projektéow ze Srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi IlI
Czysta energia dziatania 3.1 Rozwdj OZE —konkurs ogdélny Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 —2020,
uchwaty nr 422/8807/18 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach dziatania 3.1 Rozw6j OZE — konkurs ogélny RPO WP
2014-2020.

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego

na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31.08.2020 r. terminu zakonczenia realizacji
projektu nr RPPK.03.01.00-18-0097/17 pn. ,Budowa instalacji OZE przy budynkach



publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa” wybranego do dofinansowania w ramach osi
Il Czysta energia, dziatania 3.1 Rozwéj OZE RPO WP 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatgcznik do Uchwaty Nr 65/ 1671/ 19
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

Z dnia 7 sierpnia 2019 r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. ,Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy
Kolbuszowa” nr RPPK.03.01.00-18-0097/17 zostat wybrany do dofinansowania z listy
podstawowej Uchwatg nr 422/8807/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. przez Zarzad
Wojewddztwa Podkarpackiego. Umowa o dofinansowanie zostata podpisana w dniu
29 czerwca 2018 r. Pierwotnie planowany, zgodnie z konkursem, termin zakonczenia
realizacji projektu przypadat na dzien 31 grudnia 2018 r. Jednak ze wzgledu na
wydtuzenie oceny projektow Zarzgd Wojewddztwa uwzglednit koniecznosé
zwigkszenia czasu na wykonanie i rozliczenie projektow i w zwigzku z tym na etapie
podpisywania umowy przesunieto ten termin na dzien 31 grudnia 2019 r.

Aktualna wartos¢ projektu przedstawia sie nastepujgco:
catkowita wartosS¢ projektu wynosi — 1 476 266,62 zt,
wydatki kwaliflkowane wynoszg — 1 077 652,08 z,
dofinansowanie z EFRR wynosi — 916 004,26 z.

Dotychczas na rzecz projektu nie wyptacono $rodkow EFRR.

~ Beneficjent pismem z dnia 22.07.2019 r., znak RPF. 042.29.3.2019.JD zwrdcit

si¢ z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu z dnia 31 grudnia

2019 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Beneficjent w ww. piSmie uzasadniajgc swojg prosbe wskazat kilka problemoéw
zwigzanych z zamoéwieniem publicznym. Po pierwsze po analizie zakresu rzeczowego
projektu oraz aktualnych interpretacji prawa zaméwien publicznych, Beneficjent podjat
decyzje o ogfoszeniu przetargu nieograniczonego na dostawe instalacji
fotowoltaicznych, a nie na roboty budowlane jak pierwotnie planowano, co ze wzgledu
na wartos¢ szacunkowg, skutkowato koniecznoscig publikacji ogtoszenia o
zamowieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej wydtuzajgc tym samym terminy
prowadzenia procedur majgcych na celu wytonienie Wykonawcy/\Wykonawcow
zamowienia.

Beneficjent poinformowat, ze pierwszy przetarg ogtoszony w dniu 11.04.2019 .
ze wzgledéw formalnych zostat uniewazniony, nastepny przetarg ogtoszony w dniu
28.05.2019 r. ze wzgledu na brak ofert réwniez zostat uniewazniony, natomiast
w ramach trzeciego przetargu ogtoszonego w dniu 12.07.2019 r. otwarcie ofert
planowane jest na 19.08.2019 r. Beneficjent poinformowat o zaplanowaniu w ww.
przetargu termin wykonania zamoéwienia na dzien 02.12.2019 r., co spowodowato, ze
ze strony potencjalnych oferentdbw zaczety naptywaé sygnaty informujgce
o koniecznos$ci wydtuzenia okresu realizacji zamowienia.

Beneficjent zaznaczyt, ze w przypadku otwarcia ofert w zatozonym terminie
podpisanie umowy/uméw na dostawe i montaz instalacji fotowoltaicznych bedzie



mozliwe, przy zachowaniu okre$lonych ustawg pzp termindéw, we wrzes$niu br.
Beneficient majac na uwadze okres jesienno-zimowy i zmienne warunki
atmosferyczne, zauwazyt, ze istnieje zagrozenie realizacji przedmiotu zamoéwienia w
zatozonym terminie i w zwigzku z powyzszym zwrécit sie z prosbg o wydtuzenie
terminu zakoriczenia realizacji projektu do dnia 31 sierpnia 2020 .

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat réwniez Departament Zarzadzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznoSci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznosc wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
WiasSciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw w umowach
0 dofinansowanie poprzez ich aneksowanie. - _—
Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzadzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, réwniez w kontekscie prawidtowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw o
dofinansowanie projektéw ze srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do
konkursu projektow powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony wniosek o pfatno$é
koricowg) w terminie np. do 31 grudnia 2017 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakoriczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyZzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis requlaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficjentéw do takiego zaplanowania harmonograméw
realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢ zakoriczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidtowo$cig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzagd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika



2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wylgcznie na
etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi
na fo, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie péZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydiuzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage uzasadnienie podane przez Beneficjenta, Zarzad
Wojewodztwa Podkarpackiego, wyrazit zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0097/17 do dnia 31 sierpnia 2020 r.

\

§v’i)-%f:’ﬁiUDZT‘v‘JA -

|
B

o o SEALEH

Wiad L\x s Ortyl

{J/s \



