UCHWALA Nr69/1811/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 27 sierpnia 2019 .

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-
0104/16 pn. ,Modernizacja energetyczna budynkow uzytecznosci publicznej na terenie
Gmin nalezacych do Zwigzku Gmin Dorzecza Wistoki — Zakres II”, realizowanego przez

Zwiazek Gmin Dorzecza Wistoki w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
r. o samorzgdzie wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 512), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2
pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programow
w zakresie polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn.
Dz. U. 22018 r., poz. 1431), uchwaty nr 117/2550/15 Zarzgdu Wojewoddztwa Podkarpackiego w
Rzeszowie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskéw o dofinansowanie projektow ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi Ill. Czysta energia dziatania 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej Uchwatg nr 144/3051/16 Zarzgdu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lutego 2016 r. oraz Uchwatg nr 193/3926/16 Zarzadu
Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r., w zwigzku z uchwatg nr
213/4265/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 wrzesnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow oraz wyboru projektéw do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej lll Czysta
energia dziatanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 i uchwatg nr 251/5039/16
Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie
zmiany uchwaty nr 213/4265/16 z dnia 13 wrze$nia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy
ocenionych projektéow oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej lll. Czysta energia dziatanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa
Podkarpackiego na lata 2014 -2020 oraz w zwigzku z Uchwatg nr 325/6875/17 Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wydtuzenia
terminu zakonczenia realizacji projektéw nr RPPK.03.02.00-18-0102/16 oraz RPPK.03.02.00-
18-0104/16 wybranych do dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji do dnia 31 grudnia 2018 r.
dla projektu nr RPPK.03.02.00-18-0104/16 pn. ,Modernizacja energetyczna budynkow
uzyteczno$ci publicznej na terenie Gmin nalezagcych do Zwigzku Gmin Dorzecza Wistoki —
Zakres II” wybranego do dofinansowania w ramach osi lll Czysta energia dziatanie 3.2



Modernizacja energetyczne budynkéw Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014 — 2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty pawierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego:

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

MARSZALEK WO ZTWA

Wiadyst i




Zatacznik nr 1 do Uchwaty Nr 69/1811/19
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 27 sierpnia 2019 .

UZASADNIENIE

Uchwatg z dnia 13 wrzesnia 2016 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego wybrat do
dofinansowania projekt Zwigzku Gmin Dorzecza Wistoki nr RPPK.03.02.00-18-0104/16 pn.
.Modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gmin nalezacych
do Zwigzku Gmin Dorzecza Wistoki — Zakres II”.

Umowa o dofinansowanie projektu zostata zawarta w dniu 29 grudnia 2016 r. Zgodnie
z aneksem do umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.02.00-18-0104/16-02 z dnia 9 sierpnia
2018 r. zmodyfikowanym w dniu 2 lipca 2019 r. budzet projektu przedstawia sie nastepujgco:

catkowita wartos¢ projektu 13 533 639,52 zt
wartos¢ wydatkoéw kwalifikowanych 10 932 980,56 zt
dofinansowanie z EFRR 9293 033,35 zt

Dotychczas zatwierdzono we wnioskach o ptatnos¢ dofinansowanie na kwote 318 986,43 zt.

Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu tj. 31 grudnia 2017 r.
byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie
w ramach dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek
o ptatnos¢ koncowa) w terminie do 31 grudnia 2017 r.

Uchwatg z dnia 18 lipca 2017 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
wyrazit zgode na wydtuzenie terminu realizacji projektu do dnia 15 grudnia 2018 r. Powyzsze
spowodowane byto problemami z wytonieniem wykonawcoéw i zakontraktowaniem duzej ilosci
zadan.

Pismem z dnia 16 lipca 2019 r. Beneficjent zwrécit sie z prosbg o uznanie za
kwalifikowane wydatkéw obejmujgcych wynagrodzenie inzyniera kontraktu w zakresie
wykonanej ustugi dot. budynku OSP w Krepnej, ktore zostaty zaptacone w dniu 31 grudnia
2018 r. tj. po dacie zakonczenia realizacji projektu. Beneficjent wskazat, iz powyzsze
spowodowane byto brakiem ptynnosci finansowej Gminy Krempna w okresie konca roku
budzetowego i ogdlnie stabej kondycji finansowej Gminy. Warto$¢ faktur zaptaconych przez
Gmine po terminie kwalifikowalnosci wydatkéw wynosi 14 170,43 zt brutto. Roboty budowlane
zostaty zakonczone w terminie. Wniosek o ptatno$¢ koncowag zostat ztozony w dniu
28 czerwca 2019 r. i jedynie wydatek dotyczacy inzyniera kontraktu zostat zaptacony z
przekroczeniem terminu.

Kwalifikowalno$¢ wydatkéw poniesionych po terminie zakoriczenia finansowego mozna
uznac¢ jedynie w szczegolnie uzasadnionych przypadkach. Wydatki takie muszg odnosi¢ sie
bezposrednio do celéw projektu, a takze muszg mie¢ wplyw na osiggniecie wskaznikow
zatozonych w realizacji projektu. Do takich wydatkéw zaliczy¢ mozna wydatki dotyczgce robot
budowlanych i inspektora nadzoru.

W ramach projektu zakres obowigzkéw inzyniera kontraktu obejmowat obowigzki
inspektora nadzoru, tj. nadzér budowlany nad jakoscia, terminowoscia i prawidtowoscig robot
budowlanych oraz ich zgodnos$cig z dokumentacja.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony w Regulaminie
naboru stanowisko zajgt Departament Zarzadzania RPO, ktory pismem z dnia 27 pazdziernika
2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy



o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktorym umowa moze zostaé zmieniona na
podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére
wymagajg zmian w treSci umowy, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji
projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji
projektu beneficjent zgtasza kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczes$nie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznos¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.

Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocze$nie, w opinii Departamentu Zarzadzania RPO, zmiany zapiséw w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej zakres zmian
danego projektu, réwniez w kontekscie prawidtowosci zastosowania procedur dotyczgcych
udzielania zamoéwien publicznych (np. w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat
rébwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurséw o dofinansowanie projektow ze
srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostac
zakonczona (ztozony wniosek o ptatnos¢ koricowg) w terminie np. do konca pazdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkresli¢, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec wynika
z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za zadanie
naktonienie beneficjentéw do takiego zaplanowania harmonograméw realizacji inwestycji,
ktéore docelowo powinno umozliwi¢ zakonczenie realizacji projektow przed okreslonym
terminem.

Za prawidtowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 pazdziernika 2017 r., celem
unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, ze
,W uzasadnionych przypadkach 1Z moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu
(po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajac opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszacy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytacznie na etapie
wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoniczenia (np. z uwagi na to, ze
zostat wybrany do dofinansowania znacznie po6zniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych
Srodkéow w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcéw zamowien
udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja Zarzadzajgca moze wyrazi¢ zgode na
wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to
uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuaciji.”

Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego uwzgledniajgc argumenty przedstawiong, przez
Zwigzek Gmin Dorzecza Wistoki wyraza zgode na wydtuzenie terminu realizacji pgojektu nr
RPPK.03.02.00-18-0104/16 do dnia 31 grudnia 2018 r. MARSZALEK WCJEW MDZTWA
\
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