UCHWALA Nr73/1893 /19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 10 wrzes$nia 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
pn. ,Utworzenie i wyposazenie Akademickiego Centrum Ksztalcenia
Praktycznego” nr RPPK.06.04.02-18-0002/17, realizowanego przez Panstwowa
Uczelni¢ Zawodowg im. prof. Stanistawa Tarnowskiego w Tarnobrzegu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 512),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1431 z p6zn. zm.),

- Uchwaty nr 383/8066/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
zdnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia oceny oraz wyboru do
dofinansowania projektu pn. Utworzenie i wyposazenie Akademickiego Centrum
Ksztatcenia Praktycznego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach osi priorytetowej VI, Spéjnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.4
Infrastruktura  edukacyjna, poddziatanie 6.4.2 Ksztalcenie zawodowe
i ustawiczne oraz PWSZ (tryb pozakonkursowy), RPO WP na lata 2014 — 2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 30 listopada 2019 r., terminu zakoriczenia
realizacji projektu nr RPPK.06.04.02-18-0002/17 pn. ,Utworzenie iwyposazenie
Akademickiego Centrum Ksztatcenia Praktycznego” realizowanego przez
Panstwowg Uczelnie Zawodowg im. prof. Stanistawa Tarnowskiego w Tarnobrzegu,
wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach osi priorytetowej VI Spojnosé przestrzenna i spoteczna RPO WP na lata
2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjgcia{,T\\
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Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 73/1893/19
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 10 wrzesénia 2019r.

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2017 r. Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 383/8066/17 wybrat do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projekt pn.
2Utworzenie i wyposazenie Akademickiego Centrum Ksztalcenia Praktycznego”
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI
,opojnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna,
poddziatanie 6.4.2 Ksztatcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020. Umowa
o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 28 lutego 2018 .

Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu: 621 169,90 zt,
2) wydatki kwalifikowane: 598 750,00 z,
3) dofinansowanie z EFRR: 505 519,22 z,
4) wkiad wiasny: 115 650,68 zt.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze $rodkow EFRR
w wysokosci 110 541,70 zt.

Zgodnie z zapisami zwartymi w umowie o dofinansowanie (z pézn. zm.) projekt
miat by¢ realizowany w okresie od 28 pazdziernika 2016 r. do 30 wrzes$nia 2018 r.
Przyjety przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami
Regulaminu konkursu dla naboru i oceny ww. projektu. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja ww. projektu powinna zostaé zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$é
koncowag) w terminie do korica wrzesnia 2018 r.

Po raz pierwszy jednak Beneficjent pismem z dnia 21 wrze$nia 2018 r.
wystapit z prosba o przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do
31 sierpnia 2019 r. Zgodnie z podanym uzasadnieniem, konieczno$¢ zmiany terminu
realizacji projektu podyktowana byta miedzy innymi decyzjg o uniewaznieniu
ogfoszonego po raz trzeci postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na
realizacje robét budowlanych. Beneficijent poinformowat, iz postepowanie z dnia
29 sierpnia 2018 r. zostato uniewaznione, poniewaz cena najkorzystniejszej oferty
przewyzszyta kwote, ktérg Zamawiajgcy zamierzat przeznaczyé na sfinansowanie
zamoéwienia. Poprzednie dwa postepowania zostaty réwniez uniewaznione z tej samej
przyczyny. Majgc na uwadze trzy uniewaznione postepowania o udzielnie zamodwienia
publicznego w roku 2018, w dniu 01 pazdziernika 2018 r. Uchwatg nr 478/10123/18,
Zarzagd Wojewddztwa Podkarpackiego wyrazit zgode na wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu do dnia 31 sierpnia 2019 .



Pismem z dnia 19 sierpnia 2019 r., znak BR/064-7/19 uzupetnionym pismem
z dnia 27 sierpnia 2019 r., znak BR/064-7/1/19 oraz z dnia 02 wrze$nia 2019 r., znak
BR/064-7/2/19 Beneficjent kolejny raz zwrécit sie z prosbg o wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 listopada 2019 r. Z podanego uzasadnienia
wynika, iz wytonienie wykonawcy robo6t budowlanych nastgpito dopiero w drugim
ogtoszonym w 2019 r. postepowaniu. W zwigzku z tym rozpoczecie prac budowalnych
nastgpito dopiero w maju 2019 r. Postepowanie na realizacje robét budowlanych
ostatecznie zostato rozstrzygniete za pigtym razem (trzy uniewaznione postepowania
w roku 2018 i jedno w roku 2019).

Zgodnie z informacjami podanymi przez Beneficjenta, uruchomienie kolejnych
procedur zwigzanych z realizacjg zamoéwienia miedzy innymi zakupem mebli
laboratoryjnych i urzgdzen uzaleznione byto od wykonania w ramach
zaprojektowanych robét budowalnych przytgczy i instalacji.

Dodatkowym utrudnieniem majgcym wptyw na opoéznienie terminu zakonczenia
realizacji projektu byta awaria serwerowni w budynku administracyjnym Uczelni.
W zwigzku ztym Uczelnia zmuszona byfa zakupi¢ urzgdzenia komputerowe poza
zakresem rzeczowym projektu. W konsekwencji tgczna szacunkowa warto$é
zamOwienia urzadzen komputerowych przewidzianych do zakupu w ramach
niniejszego projektu wzrosta, co spowodowato zmiane trybu zamowienia
z bezprzetargowego na przetargowy. Okoliczno$é ta miata znéw wplyw na znaczne
wydtuzenie procedury zamoéwieniowej i w konsekwencji na termin realizacji catego
projektu.

Beneficjent poinformowat, iz przesunigcie terminu realizacji projektu nie wigze
sie ze zmiang terminu zakonczenia wykonania Zzadnej zawartej umowy
z wykonawcg/dostawca.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt réwniez Departament Zarzgdzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyé
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego os$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosSci, ktére wymagajg zmian w tre$ci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja
Zarzgdzajgca moze zaakceptowac uchybienie terminéw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznoS¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.

Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw
w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, réwniez w kontekscie prawidtowosci



zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zaméwien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektéw ze Srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony wniosek o ptatno$é
koncowg) w terminie np. do konca pazdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia izakornczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu mialy za zadanie nakfonienie beneficjentéw do takiego zaplanowania
harmonogramow realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢ zakoriczenie
realizacji projektow przed okre$lonym terminem.

Za prawidfowo$cig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium
przemawia dodatkowy fakt, ze w zaftgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu
17 paZzdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwos$ci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej
charakter Kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficienta, moze by¢ ono badane
wytgcznie na etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sig, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
Z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pézniej ze wzgledu na
pojawienie sig nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydfuzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w zlozonych pismach argumentacje
Beneficjenta, a takze majgc na uwadze problem z rozstrzygnigciem gtéwnego
postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w projekcie, Zarzad Wojewodztwa
wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do 30 listopada
2019r.
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