UCHWALA Nr 77 /1 2007 / 19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 24 wrzesnia 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.06.04.01-18-0045/16, pn. ,,Zwiekszenie dostepnosci do edukacji
przedszkolnej poprzez budowe niepublicznego przedszkola

w miejscowosci Krasne” realizowanego przez Pana Mateusza t.ukasza Hatajko

prowadzacego dziatalnos¢ oswiatowg pod nazwa Niepubliczna Placowka
Oswiatowo-Wychowawcza ,,Klub Juniora” w Rzeszowie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 512),

art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programoéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1431 z p6zn. zm.),

uchwaty nr 188/3839/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow oraz
wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spojnosé przestrzenna i spoteczna
dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziatanie 6.4.1 Przedszkola RPO WP
na lata 2014-2020,

uchwaty nr 279/5548/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wyboru projektéw z Listy rezerwowej do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej VI Spéjnos¢ przestrzenna i spoteczna dziatanie 6.4 Infrastruktura
edukacyjna, poddziatanie 6.4.1 Przedszkola RPO WP na lata 2014-2020 oraz
zmiany uchwaty nr 188/3839/16 z dnia 21 czerwca 2016 r.,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca

Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza si¢ zgode na wydtuzenie do 31 sierpnia 2021 r. terminu zakonczenia realizaciji
projektu nr RPPK.06.04.01-18-0045/16, pn. ,Zwiekszenie dostepnosci do edukac;ji
przedszkolnej poprzez budowe niepublicznego przedszkola w miejscowosci Krasne”
realizowanego przez Pana Mateusza tukasza Hatajko, prowadzgcego dziatalnosé
oswiatowg pod nazwa Niepubliczna Placéwka Os$wiatowo-Wychowawcza ,Klub
Juniora” w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej VI Spéjno$é przestrzenna



| spoteczna dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziatanie 6.4.1 Przedszkola
RPO WP na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewoédztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

WigEMARSZALES MOJEWODZTWA

Piotr Pilch




Zatgcznik do Uchwaty Nr 77/2007/19
Zarzagdu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 24 wrzesnia 2019r.

- UZASADNIENIE —

W dniu 28 lutego 2017 r. Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg nr
279/5548/17 wybrat z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spoéjnos¢ przestrzenna
i spoteczna dziatanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziatanie 6.4.1 Przedszkola
RPO WP na lata 2014-2020 projekt pn. ,Zwiekszenie dostepnosci do edukacji
przedszkolnej poprzez budowe niepublicznego przedszkola w miejscowosci Krasne”
realizowany przez Pana Mateusza tukasza Hatajko, prowadzgcego dziatalnosé
oSwiatowg pod nazwg Niepubliczna Placowka Oswiatowo-Wychowawcza ,Klub
Juniora” w Rzeszowie.

W dniu 23 czerwca 2017 r. zostata zawarta umowa o dofinasowanie ww. projektu.
Montaz finansowy projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu: 1 439 934,46 zi,

2) wydatki kwalifikowane: 895 671,72 z,

3) dofinansowanie z EFRR: 761 320,92 z,

4) wktad wiasny w wyd. ogétem: 678 613,54 zt.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze Srodkéw EFRR
w wysoko$ci 181 256,97 zt., jednakze Srodki nie zostaty dotychczas wyptacone na
whniosek beneficjenta.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, realizacja projektdw w ramach naboru
nr RPPK.06.04.01-12-00-18-001/15 powinna zosta¢ zakonczona do konca marca
2018r. W przypadku projektow wybranych do dofinansowania z listy rezerwowej,
Zarzad Wojewoddztwa uchwatg nr 279/5548/17 z dnia 28 lutego 2017 r., wyrazit zgode
(w uzasadnionych przypadkach) na wydtuzenie terminu zlozenia wniosku
o ptatnos¢ koncowg nie dtuzej niz do korica wrzesnia 2018 r.

Po raz pierwszy pismem z dnia 4 lipca 2018 r., uzupetnionym pismem z dnia 23
lipca 2018 r., beneficjent zwrocit sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia
realizacji projektu do 30 maja 2020 r. W podanym uzasadnieniu beneficjent opisat
problemy, ktére pojawity sie w trakcie realizacji rob6t budowlanych w budynku
ustugowym z czescig mieszkalng wraz z przylegty infrastrukturg. Zgodnie z umowg
roboty miaty by¢ zrealizowane do 31 lipca 2018 r. Jednak na dzien 20 czerwca 2018
r. beneficjent okreslit stan zaawansowania robét na 48%. Pomimo podejmowanych
staran w celu przyspieszenia prowadzonych prac, wykonawca do 20 czerwca 2018 r.
nie przystgpit do zakonczenia pozostatych prac objetych umowa. Zgodnie z podanym
uzasadnieniem beneficjent w dniu 25 czerwca 2018 r. postanowit odstgpi¢ od umowy
na roboty budowlane z winy wykonawcy.



W zwigzku z powyzszym termin zakonczenia realizacji projektu do 31 sierpnia
2018 roku stat sie niemozliwy. Potrzeba wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji
projektu wynikata z koniecznosci zakonczenia procedury odstgpienia od umowy
z dotychczasowym wykonawca, przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych
dotychczas robét budowlanych oraz wytonienia nowego wykonawcy.

Majac na uwadze powyzsze, w dniu 7 sierpnia 2018 r. Zarzagd Wojewddztwa
Podkarpackiego podjgt uchwate nr 459/9599/18 w sprawie wydtuzenia terminu
zakonczenia realizacji projektu do 30 maja 2020 r.

Pismem z dnia 14 czerwca 2019 r. beneficjent poinformowat, iz toczy sie
Sledztwo prowadzone przez Prokurature Rejonowg w tancucie dotyczgce
wprowadzenia w btagd zamawiajgcego, co do spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu przetargowym, ztozenia nierzetelnych dokumentéw i doprowadzenia
do niekorzystnego rozporzadzania mieniem przez poprzedniego generalnego
wykonawce. W zwigzku z powyzszym zabezpieczony zostat dziennik budowy
i narzedzia pracy. Brak stanowiska prokuratury, a takze niezwrocona przez pierwszego
wykonawce oryginalna wersja dokumentacji technicznej oraz ujawnione w trakcie
inwentaryzacji wady budowlane, utrudnialy zdaniem beneficienta wykonanie
kosztorysu inwestorskiego i przeprowadzenie postepowania przetargowego na wybor
wykonawcy, ktory zrealizowatby niewykonany zakres rzeczowy projektu. Od czasu
podjecia decyzji przez beneficjenta o odstgpieniu od umowy z wykonawcag zostaty
rébwniez wstrzymane prace i proces budowlany. Pomimo powyzszych okolicznosci,
beneficjent zadeklarowat, iz w pierwszej kolejnosci we wtasnym zakresie usunie wady
i usterki w robotach budowlanych wykonanych przez pierwszego wykonawce.
Nastepnie w Il kwartale 2020 r., mozliwe bedzie ogtoszenie postepowania na wybor
wykonawcy, ktéry zrealizowatby pozostaty zakres rzeczowy. Szacowany okres
realizacji robot budowlanych wedtug beneficjenta przypada na okres od Ill kwartatu
2020 r. do Il kwartatu 2021 r. a koncowe rozliczenie projektu na Il kwartat 2021 r.

Pismem z dnia 16 sierpnia 2019 r. oraz pismem z dnia 9 wrze$nia 2019 r.
beneficjent wyjasnit, iz jeszcze we wrzesniu 2019 r. lub na przetomie wrzesnia
i pazdziernika 2019 r. zostanie ogtoszone jedno postepowanie o udzielenie
zamowienia publicznego, zaréwno na dokonczenie robét budowlanych, jak i usuniecie
wad pozostawionych przez poprzedniego wykonawce. Pomimo tego, iz postepowanie
0 udzielenie zamdwienia publicznego zostanie ogtoszone kilka miesiecy wczesniegj
w stosunku do pierwotnej deklaracji, beneficjent zaproponowat pozostawienie terminu
zakonczenia realizacji projektu w dalszym ciggu na Il kwartat 2021 r. (j. 31 sierpnia
2021 r.). Zgodnie bowiem z podanym uzasadnieniem, w pesymistycznym wariancie
postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego zakonczy sie w kwietniu 2020 r.,
gdyz moga wystgpi¢ sytuacje, ktére opoznig wytonienie wykonawcy: np. brak ofert
spetniajgcych kryteria, brak ofert mieszczacych sie w mozliwosciach finansowych
zamawiajgcego, protesty oferentow, konieczno$é¢ powtorzenia postepowania,
poszukiwanie wykonawcy i negocjacje, jezeli dosztoby do wyboru z wolnej reki.
Wedtug beneficjenta, rozstrzygniecie catego postepowania wczesniej, pozwoli na
przyspieszenie terminu zakonczenia realizacji projektu.



Zaproponowany obecnie przez beneficjenta termin zakonczenia realizacji
projektu (ti. do 31 sierpnia 2021 r.) wykracza o 35 miesiecy poza ramy czasowe
okreslone w uchwale nr 279/5548/17 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia
28 lutego 2017 r.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzadzania RPO, ktéry
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktorym
umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego os$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosSci, ktére wymagajg zmian w freSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotfanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznos$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisow
w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Deparfamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidtowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci

Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurow
o dofinansowanie projektéw ze srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektow powinna zosta¢ zakoriczona (zfozony wniosek o ptatnosc
koncowg) w terminie np. do konca paZdziernika 2018 r.
Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyZszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis requlaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficijentow do takiego zaplanowania harmonogramow
realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwic zakorczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidtowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium
przemawia dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu



17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakornczenia (np.
Z uwagi na to, Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poéZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazic zgode na wydfuzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong przez Beneficjenta sytuacje zwigzang
z realizacjg rob6t budowlanych, Zarzgd Wojewddztwa wyraza zgode na przesuniecie
terminu zakonczenia realizacji projektu do 31 sierpnia 2021 r.




