UCHWALA Nr 77 / 2006/ 19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 24 wrzes$nia 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.03.01.00-18-0006/17 pn. ,,Odnawialne zrédta energii
w gminach Wisniowa i Frysztak”, realizowanego przez Gmine Wisniowa,
w ramach osi priorytetowej lll ,,Czysta energia”, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.
poz. 512), art. 9 ust. 1 pkt 2) iust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 112 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1431 z po6zn. zm.), uchwaty nr 239/4790/16 Zarzagdu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie zdnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjecia
Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie projektow ze $rodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach
osi lll Czysta energia dziatania 3.1 Rozwdj OZE — projekty parasolowe Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 oraz
uchwaty nr 333/7164/17 Zarzadu Wojewo6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz wyboru
projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach dziatania 3.1 Rozwéj OZE — projekty parasolowe RPO WP 2014-2020,
zmienionej uchwatg 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwatg nr 340/7331/17
z dnia 19 wrzes$nia 2017 r. oraz uchwatg nr 380/7970/17 z dnia 14 grudnia 2017 r.
oraz w zwigzku z uchwatg nr 433/9015/18 Zarzagdu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu
nr RPPK.03.01.00-18-0006/17 realizowanego przez Gmine Wisniowa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020,

Zarzad Wojewoédztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 15 pazdziernika 2019 r. terminu



zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0006/17, pn. ,Odnawialne
zrédta energii w gminach Wisniowa i Frysztak”.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

: NDJEWODZTWA

Piotr Pildl




Zatacznik Nr 1 do Uchwaty Nr 77/2006/19
Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 24 wrze$nia 2019r.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2017 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 333/7164/17 zatwierdzit liste ocenionych projektéw oraz wybrat do dofinansowania
w ramach osi priorytetowej |ll Czysta energia, dziatanie 3.1 Rozw6j OZE — projekty
parasolowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, projekt pn. ,Odnawialne zrodfa energii w gminach Wisniowa
i Frysztak” nr RPPK.03.01.00-18-0006/17. Umowa o dofinansowanie ww. projektu
podpisana zostata 28 wrzesnia 2017 r. Montaz finansowy przedmiotowego projektu
zgodnie z aneksem nr RPPK.03.01.00-18-0006/17-01 do umowy o dofinansowanie,
zawartym w dniu 30 listopada 2018 r. przedstawia sie nastepujgco:

— wartos¢ ogétem wynosi: 13 303 777,18 zi,

— warto$¢ wydatkow kwalifikowanych wynosi: 11 626 012,00 zi,

— dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 882 110,20 zi,

— wkiad wtasny (w odniesieniu do warto$ci catkowitej projektu) wynosi:

3 421 666,98 zt.

Dotychczas zatwierdzono we wnioskach o ptatnoS¢ dofinansowanie na kwote
884 000,00 zt.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, projekt miat by¢ realizowany w
okresie od 15 marca 2017 r. do 20 grudnia 2018 r. Przyjety pierwotnie przez
Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu
dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania 3.1 Rozw6j OZE —
projekty parasolowe. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do
konkursu projektéw powinna zosta¢ zakornczona (ztozony wniosek o ptatnosé
koncowg) w terminie do konca grudnia 2018 r.

Pismem z dnia 10 maja 2018 r. znak PP.042.3.2017, Beneficjent po raz
pierwszy zwrocit sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu
do 30 wrzesnia 2019 r., uzasadniajgc swojg prosbe koniecznoscig ponownego
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. Ponadto
Gmina wyjasnita, iz w ramach przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego na ,Odnawialne Zrédta energii w gminach Wisniowa i
Frysztak®” wszystkie ztozone oferty znaczgco przekraczaty kwote przeznaczong na
realizacje zamowienia. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy uniewaznit
postepowanie. Wéwczas Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego wyrazit zgode na
wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 wrzesnia 2019 r.
(uchwata nr 433/9015/18 z dnia 23 maja 2018 r.).



Powyzsze przesunigcie terminu zakonczenia realizacji projektu, zostato
uwzglednione w aneksie nr RPPK.03.01.00-18-0006/17-01 do umowy
o dofinansowanie, zawartym w dniu 30 listopada 2018 r.

Pismem z dnia 16 wrzesnia 2019 r. Gmina ponownie zwrdcita sie z prosbg
o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 15 pazdziernika 2019 r.
W' uzasadnieniu Gmina podata, ze zakres rzeczowy projektu zostat wykonany
w cafosci, zgodnie z harmonogramem, natomiast prosba o przedtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu podyktowana jest tym, ze ztozony zostat wniosek
o pfatno$¢ zaliczkowg, a zgodnie z terminarzem przelewéw z BGK przelew zaliczki
bedzie mégt by¢ dokonany w dniu 30 wrzesnia 2019 r. czyli w dniu zakoriczenia
realizacji projektu. Istnieje w zwigzku z tym ryzyko, ze w przeptywach pomiedzy
bankami moze wystgpi¢ sytuacja, ze $rodki do banku nie wptyng i 30 wrzesnia 2019
r. gminy nie zdgzg dokonac¢ przelewéow do Wykonawcy. Ponadto projekt jest
realizowany w partnerstwie dwoch gmin i lider po otrzymaniu zaliczki powinien
przekazac¢ odpowiednie $rodki na konto partnera. Mozliwos¢ skorzystania z zaliczki
jest dla partneréw bardzo istotng kwestig, poniewaz gminy nie dysponujg w tym
momencie tak duzymi Srodkami finansowymi i zebranie ich do korica wrze$nia bedzie
bardzo trudne. Przedtuzenie okresu zakonczenia realizacji projektu pozwoli z jedne;j
strony ptynnie sfinansowac¢ ostatnie wydatki i jednoczesnie przygotowaé¢ wniosek
o ptatno$¢ koncowsa.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat réwniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktory pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczyc zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
Z ktorym umowa moze zostac¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminéw.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznos¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
Zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
wumowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, réwniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania  procedur  dotyczgcych  udzielania  zaméwiern  publicznych
(np. w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.



Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia
6 marca 2018 r. wskazat réowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw
konkurséw o dofinansowanie projektéw ze $rodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja
zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoriczona (ztoZzony wniosek
o pfatno$c¢ koricowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkres$lic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu miaty za zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania
harmonograméw realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢
zakorniczenie realizacji projektéw przed okreslonym terminem.

Za prawidfowo$cig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddziwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem uniknigcia watpliwos$ci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze byc¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
Z uwagi na to, Zze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pézniej ze wzgledu na
pojawienie si¢ nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydfuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego biorac pod uwage argumenty
przedstawione przez Gmine Wisniowa wyraza zgode na wydiuzenie do dnia
15 pazdziernika 2019 r. terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0006/17.




