UCHWALA Nr 81/2059/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 1 pazdziernika 2019r.

w sprawie wydluzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
pn. ,, Montaz i instalacja odnawialnych zrodet energii na budynkach
mieszkalnych na terenie gminy Grodzisko Dolne i Miasto Lezajsk”
nr RPPK.03.01.00-18-0053/17 realizowanego przez Gmine Grodzisko Dolne
w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 512),

— art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1431),

— uchwaty nr 239/4790/16 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
zdnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla
naboru wnioskdw o dofinansowanie projektéw ze $rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi Il
Czysta energia dziatania 3.1 Rozwéj OZE — projekty parasolowe Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020,
uchwaty nr 333/7164/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw
oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach dziatania 3.1 Rozwéj OZE — projekty parasolowe RPO
WP 2014-2020, zmienionej uchwatg nr 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r.,
uchwatg nr 340/7331/17 z dnia 19 wrze$nia 2017 r., uchwatg nr 380/7970/17
z dnia 14 grudnia 2017 r., uchwatg nr 452/9442/18 z dnia 10.07.2018 r. oraz
uchwatg nr 485/10258/18 z dnia 23.10.2018 r.,

— uchwaty nr 395/8263/18 z dnia 30.01.2018 r. w sprawie wydtuzenia terminu
zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0053/17 realizowanego
przesz Gmine Grodzisko Dolne w ramach RPO WP na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1
Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31.12.2019 r. terminu zakonczenia realizacji
projektu nr RPPK.03.01.00-18-0053/17 pn. ,Montaz i instalacja odnawialnych Zrédet

energii na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Grodzisko Dolne i Miasto
Lezajsk” wybranego do dofinansowania w ramach osi lll Czysta energia dziatanie 3.1



Rozwdj OZE - projekty parosolowe Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 81/2059/19
Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 1 pazdziernika 2019r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. ,Montaz i instalacja odnawialnych zrédet energii na budynkach
mieszkalnych na terenie gminy Grodzisko Dolne i Miasto Lezajsk” nr RPPK.03.01.00-
18-0053/17 zostat wybrany do dofinansowania z listy rezerwowej Uchwatg
nr 380/7970/17 z dnia 14 grudnia 2017 r. przez Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego
w sytuacji, gdy podstawowa lista projektéw wybranych do dofinansowania w ramach
tego samego konkursu zostata przyjeta cztery miesigce wczesniej. Z tych wzgledéw
niezwtocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie — co nastgpito w dniu 28 grudnia
2017 r., Beneficjent pismem z dnia 05.01.2018 r., zwr6cit sie z prosbg o wydtuzenie
terminu zakonczenia realizacji projektu z pierwotnie planowanego (zgodnie
z konkursem) 31 grudnia 2018 r. do dnia 30 wrze$nia 2019 r. uzasadniajgc swoja
prosbe skomplikowanym charakterem projektu, uzaleznieniem jego realizacji od
warunkéw pogodowych (okres zimowym), uzaleznieniem wysokos$ci ceny od dtugosci
terminu realizacji prac oraz panujgcg w tamtym czasie sytuacjg na rynku wykonawcow
i dostawcow instalacji odnawialnych zrédet energii.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uznat za zasadne przedstawione
argumenty i wyrazit zgode na proponowang zmiane terminu podejmujgc w dniu
30 stycznia 2018 r. uchwate nr 395/8263/18.

Aktualna warto$¢ projektu przedstawia sie nastepujgco:
catkowita warto$¢ projektu wynosi — 13 179 000,55 zt,
wydatki kwalifikowane wynoszg —11 764 720,00 zt,
dofinansowanie z EFRR wynosi — 9 998 835,49 zt.

Dotychczas na rzecz projektu wyptacono 3 808 353,24 zt Srodkéw EFRR.

Pismem z dnia 29 sierpnia 2019 r., znak PRP.041.1.2017 Beneficjent zwrécit
sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 31 grudnia
2019 r. wskazujgc jako uzasadnienie opOznienia w zakresie montazu instalacji
fotowoltaicznych przez wykonawce spowodowane opdznieniami w dostawach
inwerterow - niezbednych elementéw instalacji fotowoltaicznych. Wykonawca jako
powdd braku dostepnosci tych elementéw instalacji, wskazywat na ogblng sytuacje na
rynku energii odnawialnej, tj. popyt na czesci sktadowe do mikroinstalacji znacznie
przekraczajgcy podaz w tym zakresie i zadeklarowat wykonanie montazu wszystkich
instalacji do potowy grudnia br. Dodatkowo Beneficjent pismem z dnia 13 wrze$nia br.,
znak RRP.041.1.2017, poinformowat, ze termin realizacji umowy nr R.271.15.1.2018
z dnia 27.11.2018 r. z Wykonawcg , tj. firmg ML System S.A. nie zostat wydtuzony,
a Wykonawca nie zrezygnowat z dalszej jej realizacji. W zwigzku z powyzszym Gmina,



zgodnie z zapisami umownymi, prawdopodobnie naliczy Wykonawcy kary za
opdznienie w realizacji przedmiotu inwestyciji.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajat rowniez Departament Zarzadzania RPO,
ktory pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktéore wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznoSci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznos$c¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidftowej realizacji projektu.
Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamoéwien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Biorgc pod uwage uzasadnienie podane przez Beneficjenta, Zarzad
Wojewodztwa Podkarpackiego wyrazit zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0053/17 do dnia 31.12.2019r.
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