UCHWALA Nr 81 /2056 /19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 1 pazdziernika 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK. 03.01.00-18-0061/17, pn. ,,Wsparcie energetyki rozproszonej
w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalacje systemow energii odnawialnej
dla gospodarstw domowych”, realizowanego przez Gmine Ustrzyki Dolne,
w ramach osi priorytetowej lll ,,Czysta energia”, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.
poz. 512), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programoéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z pdzn.
zm.), uchwaty nr 239/4790/16 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskoéw o dofinansowanie projektéw ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi lll Czysta energia dziatania 3.1
Rozwdj OZE - projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 oraz uchwaty nr 333/7164/17
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz wyboru projektéw do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
dziatania 3.1 Rozwdj OZE — projekty parasolowe RPO WP 2014-2020, zmienionej
uchwatg 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwatg nr 340/7331/17 z dnia
19 wrzesnia 2017 r. i uchwatg nr 380/7970/17 z dnia 14 grudnia 2017 r. oraz
W zwigzku z uchwatg nr 454/9482/18 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK. 03.01.00-18-0061/17, realizowanego przez Gmine
Ustrzyki Dolne, w ramach osi priorytetowej lll ,Czysta energia”, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 27 grudnia 2019 r., terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0061/17, pn. ,Wsparcie energetyki
rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalacje systeméw energii
odnawialnej dla gospodarstw domowych”, realizowanego przez Gmine Ustrzyki
Dolne, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju



Regionalnego, w ramach osi priorytetowej Ill ,Czysta energia”, dziatania 3.1 ,Rozwoj
OZE” — projekty parasolowe, RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia
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Zatacznik Nr 1 do Uchwaty Nr 81/2056/19
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 1 pazdziernika 2019r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.03.01.00-18-0061/17 pn. ,Wsparcie energetyki rozproszonej
w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalacje systeméw energii odnawialnej dla
gospodarstw domowych”, realizowany przez Gmine Ustrzyki Dolne, zostat wybrany
do dofinansowania uchwatg nr 333/7164/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych
projektow oraz wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach dziatania 3.1 Rozwéj OZE — projekty parasolowe
RPO WP 2014-2020, zmienionej uchwatg 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r.,
uchwatg nr 340/7331/17 z dnia 19 wrzesnia 2017 r. oraz uchwatg nr 380/7970/17
z dnia 14 grudnia 2017 r.
Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 24 paZzdziernika
2017r. Montaz finansowy przedmiotowego projektu zgodnie z aneksem nr
RPPK.03.01.00-18-0061/17-01 do umowy o dofinansowanie, zawartym w dniu
22 pazdziernika 2018 r. przedstawia sie nastepujgco:
1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 14 628 953,04 4,

2) wydatki kwalifikowalne wynosza: 13 163 389,00 z,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 9214 372,30 z,
4) wktad wiasny (w odniesieniu do wart.

catkowitej projektu) wynosi: 5 414 580,74 zt.

Dotychczas nie wyptacono srodkéw z EFRR.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, projekt miat by¢ realizowany
w okresie od 21 marca 2017 r. do 20 grudnia 2018 r.

Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru nr RPPK.03.01.00-1Z.00-18-001/16,
w ramach dziatania 3.1 Rozwdj OZE - projekty parasolowe. Zgodnie z tym
dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostac
zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ koncowg) w terminie do konca grudnia
2018r.

Pismem z dnia 14 czerwca 2018 r., znak P.042.60.2.2017, uzupetnionym
pismem z dnia 26 czerwca 2018 r., Gmina zwrécita sie z prosbg o przesuniecie
terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 wrze$nia 2019 r.

Z podanego uzasadnienia wynikato, iz realizacja projektu byta na etapie
trwajgcego ogtoszenia o udzieleniu zamowienia publicznego, ktérego rozstrzygniecie
miato nastgpi¢ koncem czerwca 2018 r. lub w przypadku wydtuzenia terminu
sktadania ofert w lipcu 2018 r. Ponadto Beneficjent obawiat sie, ze ze wzgledu na



ilosci instalacji przewidzianych dla pieciu gmin partnerskich, realizacja projektu moze
ulec wydtuzeniu i nie zakoriczy¢ w zaplanowanym pierwotnie terminie.

Woéwczas Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego wyrazit zgode na wydtuzenie
terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 wrze$nia 2019 r. (uchwata nr
454/9482/18 z dnia 17 lipca 2018 r.).

Powyzsze przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu, zostato
uwzglednione w aneksie nr RPPK.03.01.00-18-0061/17-01 do umowy
o dofinansowanie, zawartym w dniu 22 pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 24 kwietnia 2019 r., znak P.042.60.35.2019, Gmina po raz
kolejny zwrocita sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu
o kolejne 3 miesigce tj. do dnia 27 grudnia 2019 r. Uzasadniajac swojg prosbe
Beneficjent wskazat na problemy zwigzane z wyborem wykonawcy na dostawe
i montaz gruntowych pomp ciepta (dnia 17 kwietnia br. Gmina po raz trzeci ogtosita
przetarg, poniewaz w dwéch poprzednich, ceny oferowane przez wykonawcow
znacznie przewyzszaty ceny szacowane).

Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych w piSmie z dnia 9 maja
br. znak PLVI.433.2.62.2017.JJ zwr6cit uwage, iz wnioskowana data zakoriczenia
wykracza o 4 miesigce poza date wskazang w ogtoszonym w dniu 17 kwietnia 2019
r. przetargu. Jednoczesnie ww. Departament poprosit Beneficjenta o ponownag
analize proponowanego terminu zakonczenia realizacji omawianego projektu pod
katem jego maksymalnego skrécenia.

Pismem z dnia 16 maja 2019 r., znak P.042.60.1.4.2019, Gmina wyjasnita
dodatkowo, ze w ogtoszonym przetargu wskazano termin realizacji jednej instalacji,
nie dtuzszy niz 5 dni, co w przypadku 40 gruntowych pomp ciepta daje tgcznie 200
dni, a obecny termin zakonczenia realizacji projektu uptywa 30 wrze$nia 2019 .

Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych w korespondenc;ji
z dnia 24 maja br. m.in. poinformowat Beneficjenta, iz wydiuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu nie jest jednoznaczne z wydtuzeniem terminu
zakonczenia realizacji zamdwienia przez wykonawce robot/dostaw. Ponadto
zaznaczono, iz jest to druga prosba o wydtuzenie terminu, a wskazany nowy termin
ti. 27 grudnia 2019 r., wykracza poza termin wskazany w regulaminie konkursu
0 12 miesiecy.

W korespondencji z dnia 28 maja i 10 czerwca 2019 r. Gmina przestfata
dodatkowe wyjasnienia dotyczgce mozliwosci wydtuzenia terminu realizacji umowy
z wykonawcg w kontek$cie zgodnosci z przepisami ustawy Pzp, a pismem z dnia
22 lipca 2019 r., znak P.042.60.36.2019, Gmina podtrzymata stanowisko ws.
wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 27 grudnia 2019 r.

W odpowiedzi Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO
zwrécit sie do Beneficienta z prosbg o okreslenie przewidywanego terminu
zakonczenia dostawy i montazu pomp ciepta oraz dokonanie analizy zgodnoSci
planowanej zmiany umowy z wykonawcg z art. 144 ustawy Pzp.

Pismem 2z dnia 3 wrzeSnia 2019 r. znak P.042.60.36.2019 Gmina
poinformowata, ze zakonczenie montazu gruntowych pomp ciepta jest planowane na
15 listopada 2019 r., ponadto wskazano zapisy umowy warunkujgce dokonanie



zmiany terminu realizacji umowy. Jednoczesnie Beneficjent wskazat na problemy
zwigzane ze znalezieniem ostatecznych odbiorcéw.

Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO  stwierdzit, iz ww.
zmiana terminu nie narusza zapiséw art. 144 ustawy Pzp.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt Departament Zarzgdzania RPO, ktéry
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.. ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznoSci, ktére wymagajg zmian w ftreSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednocze$nie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczes$nie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamoéwien publicznych (np.
w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem 2z dnia
6 marca 2018 r. wskazat réwniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw
konkursow o dofinansowanie projektow ze srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja
zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony wniosek
o ptfatnosc¢ koncowg) w terminie np. do konca pazdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakoniczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis
requlaminu mialy za zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania
harmonograméw  realizacji  inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢
zakonczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidtowos§cig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-



2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w  dniu
17 pazdziemika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planow beneficienta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sig, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np.
Z uwagi na to, Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pézniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zaméwien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uwzgledniajac argumenty przedstawione
przez Gmine Ustrzyki Dolne wyraza zgode na wydtuzenie do dnia 27 grudnia 2019 r.
terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0061/17, pn. ,Wsparcie
energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalacje systemow
energii odnawialnej dla gospodarstw domowych”.
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