UCHWALA Nr 81/2057 /19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 1 pazdziernika 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.02.00-18-0011/17

pn. ,,Budowa gminnego punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych
w tym odpadow niebezpiecznych w miejscowosci Sieniawa”
realizowanego przez Gmine Sieniawa w ramach osi priorytetowej IV Ochrona

srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.2 Gospodarka

odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie

wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 512),

— art. 9 ust. 2 pkt. 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach

realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

— Uchwaty Nr 296/5912/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie

z dnia 18.04.2017r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskow o dofinansowanie w trybie konkursu ogélnego w ramach osi
priorytetowej IV Ochrona $Srodowiska naturalnego idziedzictwa kulturowego,
dziatania 4.2 Gospodarka odpadami, typ 1, lit. b) i d), Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 oraz

w zwigzku z:

uchwatg Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie nr 383/8064/17
z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektdbw do dofinansowania w trybie konkursu ogdélnego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.2
Gospodarka odpadami RPO WP na lata 2014-2020,

uchwatg nr 407/8517/18 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wyrazenia zgody na wydtuzenie terminu
dostarczenia pozwolenia na budowe gminnego punktu selektywnej zbiorki
odpaddw komunalnych w Sieniawie dla projektu nr RPPK.04.02.00-18-0011/17 -
wybranego do dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020,

uchwatg nr 452/9443/18 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wydtuzenia terminu dostarczenia ostatecznego
pozwolenia na budowe gminnego punktu selektywnej zbioérki odpadow
komunalnych w Sieniawie oraz przedtuzenia terminu realizacji projektu
nr RPPK.04.02.00-18-0011/17 pn. ,Budowa gminnego punktu selektywnej zbiorki
odpadow komunalnych w tym odpadéw niebezpiecznych w miejscowosci
Sieniawa” realizowanego przez Gmine Sieniawa w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.2



Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020,

- uchwatg nr 485/10259/18 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 23 pazdziernika 2018 r. w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu
nr RPPK.04.02.00-18-0011/17 pn. ,Budowa gminnego punktu selektywnej zbiérki
odpadow komunalnych w tym odpadéw niebezpiecznych w miejscowosci
Sieniawa” realizowanego przez Gmine Sieniawa w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.2
Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.04.02.00-18-0011/17 pn. ,Budowa gminnego punktu selektywnej zbiorki
odpadoéw komunalnych w tym odpadéw niebezpiecznych w miejscowosci Sieniawa” -
realizowanego przez Gmine Sieniawa, wybranego do dofinansowania w ramach osi
priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego,
dziatania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 do dnia 20-08-2019 r.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

WICEMARSZALEK WOJEWODZTWA

vy

Ewa Draus




Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 81/2057/19
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 1 pazdziernika 2019r.

UZASADNIENIE

Projekt Gminy Sieniawa nr RPPK.04.02.00-18-0011/17 pn. ,Budowa gminnego punktu
selektywnej zbiorki odpadow komunalnych w tym odpaddw niebezpiecznych
w miejscowosci Sieniawa” zostat wybrany do dofinansowania Uchwatg Zarzgdu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie nr 383/8064/17 z dnia 27 grudnia 2017 r.

Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujaco:

1) catkowita wartosc¢ projektu: 915 655,13 zi,

2) wydatki kwalifikowane: 744 435,06 zt,

3) dofinansowanie z EFRR: 632 769,79 zt,

4) wktad wiasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu: 282 885,34 zt.

Podpisanie umowy nastgpito 23.11.2018 r. Opdznienie podpisania umowy byto
spowodowane problemami Beneficjenta z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe.
Zgodnie z dokumentacjg wniosku o dofinansowanie termin jej uzyskania zaplanowano na
30.11.2017 r. Ze wzgledu na zgtaszane problemy z uzyskaniem pozwolenia na budowe
Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego dwukrotnie wyrazat zgode na wydtuzenie terminu jego
dostarczenia (uchwaty nr 407/8517/18 z dnia 13.03.2018 r., 452/9443/18 z dnia 10.07.2018r. -
w tej uchwale dodatkowo wyrazono zgode na wydtuzenie terminu realizacji projektu do dn.
31.12.2018 r.).

W dniu 20.09.2018 r. Beneficjent ztozyt prawomocng decyzje pozwolenia na budowe.
Nastepnie, w dniu 05.10.2018 r. zwrdcit sie z prosbg o kolejne wydtuzenie terminu realizacji
projektu do dnia 30.06.2019 r. (8 miesiecy poza ramy czasowe okreslone w Regulaminie
konkursu), uzasadniajgc to opdznieniem inwestycji wskutek koniecznosSci uzyskiwania od
nowa pozwolenia na budowe oraz niesprzyjajgcym pracom budowlanym okresem zimowym.

Uchwatg nr 485/10 259/18 z dn. 23.10.2018 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie wyrazit zgode na ww. prosbe.

W dn. 26.06.2019 r. do tut. Departamentu wptyneta kolejna prosba od Gminy Sieniawa
dotyczgca wydtuzenia okresu realizacji projektu do dn. 20.08.2019 r. (prawie 10 miesiecy poza
ramy czasowe okreSlone w Regulaminie konkursu). Przedtuzenie czasu realizacji inwestycji
Beneficjent ttumaczy koniecznoscig przeprojektowania usytuowania budowanych wiat
w ramach projektu, co spowodowato z kolei konieczno$¢ zmiany pozwolenia na budowe oraz
wykonania robo6t zamiennych. Ponadto w dn. 21-25.05.2019 r. na terenie gminy Sieniawa
wystepowaty obfite opady deszczu, ktére uniemozliwity prowadzenie jakichkolwiek prac
ziemnych. Konsekwencjg tego byto wydituzenie terminu wykonania przedmiotu umowy
z wykonawcg z 01.07.2019 r. na 22.07.2019 r. W pismach z dn. 26-07, 06.09 oraz 16.09.2019
r. Beneficjent ztozyt kolejne uzupetniajgce wyjasnienia dotyczgce zmian w zakresie
rzeczowym projektu, a takze okoliczno$ci zmiany umowy z wykonawcg (wskazanie mozliwosci
zmian w umowie oraz ogtoszeniu o zamowieniu). Dodatkowo pismem z dn. 24-09-2019 r.
Beneficjent potwierdzit zakonczenie realizacji przedmiotowego projektu oraz poniesienie
wszystkich wydatkéw w terminie do 20.08.2019 .

W wyniku analizy ztozonych wyjasnien Departament Wdrazania Projektow
Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego uznat zmiane umowy z wykonawcg



w zakresie przedtuzenia terminu realizacji projektu za zgodng z ustawg Prawo zamoéwien
publicznych.

W  kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony

w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktéry
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢ zapisy
§ 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktorym umowa moze
zostac zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia
okolicznosci, ktére wymagajg zmian w treSci umowy, niezbednych dla zapewnienia
prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany
terminu realizacji projektu beneficient zgtasza kazdorazowo przed uplywem terminu
podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajgca moze
zaakceptowac uchybienie termindw.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych od
beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych konieczno$¢ wprowadzenia
zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla
zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji
dokonac zmian zapisow w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczes$nie, w opinii Departamentu Zarzadzania RPO, zmiany zapiséw w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej zakres zmian
danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowo$ci zastosowania procedur dotyczgcych
udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie warunkdw udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat
rowniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw o dofinansowanie projektéw
ze srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do konkursu projektéow powinna
zostac zakorniczona (ztozony wniosek o pfatnoS¢ koricowg) w terminie np. do korica
paZdziernika 2018 r.
Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakoriczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec wynika
z powyZzszego, zarowno definicjia kryterium, jak tez zapis regulaminu mialy za zadanie
nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramdw realizacji inwestycji,
ktére docelowo powinno umozliwic zakornczenie realizacji projektow przed okreslonym
terminem.
Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdéfowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika 2017 r., celem
unikniecia  watpliwosci interpretacyjnej, w definicji  kryterium doprecyzowano, ze
»W uzasadnionych przypadkach [Z moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu
(po wyborze do dofinansowania)”.
W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter kryterium,
odnoszgcy sige do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na etapie wyboru
projektow do dofinansowania.
W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje sie, ze
beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi na to, Zze zostat
wybrany do dofinansowania znacznie péZniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych srodkéw



w limicie lub w przypadku problemow z wyborem wykonawcow zamowienn udzielanych
w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja Zarzgdzajgca moze wyrazic zgode na wydtuzenie
terminu zakonczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione
od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage powyzsze wyjasnienia
wyraza zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.04.02.00-18-
0011/17 pn. ,Budowa gminnego punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych w tym
odpadéw niebezpiecznych w miejscowosci Sieniawa” realizowanego przez Gmine Sieniawa -
do dnia 20-08-2019r.
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