UCHWALA Nr 81 /2058 /19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 1 pazdziernika 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.03.01.00-18-0016/17 pn. ,Instalacja systeméw energii odnawialnej
dla gospodarstw domowych z terenu gminy Miejsce Piastowe
i gminy Chorkéwka” realizowanego przez Gmine Miejsce Piastowe
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 512),
art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z pdzn.
zm.), uchwaty nr 239/4790/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskoéw o dofinansowanie projektéw ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi Ill Czysta energia dziatania 3.1
Rozwdj OZE - projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 oraz uchwaty nr 333/7164/17
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz wyboru projektow do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
dziatania 3.1 Rozwéj OZE - projekty parasolowe RPO WP 2014-2020, zmienionej
uchwatg nr 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwatg nr 340/7331/17 z dnia
19 wrzes$nia 2017 r. i uchwatg nr 380/7970/17 z dnia 14 grudnia 2017 r. oraz
w zwigzku z uchwatg nr 444/9322/18 Zarzadu Wojewddztiwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wydtuzenia terminu realizacji
projektu nr RPPK.03.01.00-18-0016/17 realizowanego przez Gmine Miejsce
Piastowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 oraz uchwatg nr 60/1456/19 Zarzadu
Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie
wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0016/17
pn. "Instalacja systemow energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu
gminy Miejsce Piastowe i gminy Chorkéwka” realizowanego przez Gmine Miejsce
Piastowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddziwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020,



Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1
Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji do dnia
15 pazdziernika 2019 r. dla projektu nr RPPK.03.01.00-18-0016/17, pn. ,Instalacja

systemow energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Miejsce
Piastowe i gminy Chorkowka”.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjegia-—
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Zatagcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 81/2058/19
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 1 pazdziernika 2019r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.03.01.00-18-0016/17 pn. ,Instalacja systeméw energii
odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Miejsce Piastowe i gminy
Chorkéwka” zostat wybrany do dofinansowania Uchwatg nr 333/164/17 Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana 28 wrzesnia 2017 r.
Montaz finansowy przedstawia sie nastepujgco:
— wartos¢ ogbtem wynosi: 14 560 890,45 zi,
— warto$¢ wydatkéw kwalifikowanych wynosi: 13 111 648,66 zt,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 178 154,05 zt
— wkfad witasny (obejmujgcy koszty kwalifikowane i niekwalifikowane)
wynosi 5 382 736,40 zt.

Dotychczas zatwierdzono we wnioskach o ptatnos¢ dofinansowanie na kwote
2 847 304,24 zt.

Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 3 listopada 2016 r. do 28 grudnia
2018 r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 3.1 Rozwdj OZE - projekty parasolowe. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony
wniosek o ptatno$¢ konncowa) w terminie do konca grudnia 2018 r.

Beneficjent dotychczas dwukrotnie zwracat sie z prosbg o wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu. Pierwsze wydtuzenie terminu do dnia 31 lipca 2019 r.
byto podjete przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg nr 444/9322/18 z
dnia 26 czerwca 2018 r. Przyczyng zmiany terminu byfa konieczno$é ponownego
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na ,Dostawe i
montaz instalacji kolektoréw stonecznych, kottbw opalanych biomasg oraz instalacji
fotowoltaicznych na terenie Gmin Miejsce Piastowe i Chorkéwka”, ze wzgledu na to,
iz ztozone oferty przewyzszaly wartoS¢ zadania przewidziang we wniosku o
dofinansowanie. Ponownie uchwatg nr 60/1456/19 z dnia 9 lipca 2019 r., Zarzad
Wojewodztwa Podkarpackiego wyrazit zgode na wydtuzenie terminu realizacji
projektu do dnia 30 wrzesnia 2019 r. Beneficjent poinformowat, iz wplyw na
wydtuzenie terminu miaty m.in. rezygnacje mieszkancéw z wykonania kottéw w iloSci
63 szt. a w zamian wykonanie dodatkowych 41 szt. zestawéw paneli
fotowoltaicznych, konieczno§¢ zaméwienia i zainstalowania dodatkowych inwerterow
oraz ciggle zmieniajgca sie lista os6b chetnych na montaz paneli.



Pismem z dnia 25 wrze$nia 2019 r. Gmina Miejsce Piastowe, po raz trzeci
zwrdcita sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia projektu do dnia
15 pazdziernika 2019 r. Beneficjent poinformowat, ze przyczyng wydluzenia jest
problem z zaptatg faktury na dostawe i montaz instalacji fotowoltaicznych w kwocie
ponad 4 min zt oraz za ustuge inspektora nadzoru zwigzang z nadzorem instalacji
fotowoltaicznych. Ponadto, pozyskane $rodki w ramach zaliczki dla ww. projektu, sg
niewystarczajgce na pokrycie zobowigzan. Trudna sytuacja finansowa Gminy
powoduje konieczno$¢ zaciggnigcia kredytu. Uzyskanie kredytu, w tym otrzymanie
srodkéw finansowych jak poinformowat Beneficient nie bedzie mozliwe przed
zakonczeniem realizacji projektu tj. 30 wrzesnia 2019 r. W zwigzku z powyzszym,
zobowigzania bedg mogly byé uregulowane dopiero w pierwszych dniach
pazdziernika 2019 r.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat Departament Zarzgdzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyé
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moZze zostac zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okoliczno$ci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywolfanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja
Zarzgdzajgca moze zaakceptowac uchybienie terminéw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sily wyzszej powodujgcych
koniecznos¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw
w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzadzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, réwniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamdéwieri publicznych (np.
w zakresie warunkoéw udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturainych RPO, pismem z dnia
6 marca 2018 r. wskazat réwniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminow
konkurséw o dofinansowanie projektéw ze $rodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja
zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostac zakorczona (ztozony wniosek o
pfatnosc¢ koricowg) w terminie np. do konca pazdziermika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie



konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis
reqgulaminu miafy za zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania
harmonogramoéw  realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwié
zakonczenie realizacji projektéw przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium
przemawia dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegétowego Opisu Osi
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjetego przez Zarzad Wojewddztwa
Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika 2017 r., celem uniknigecia watpliwosci
interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, Zze ,w uzasadnionych
przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu (po
wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej
charakter kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane
wyfgcznie na etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
z uwagi na to, Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie péZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydfuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage przedstawiong

argumentacje Gminy Miejsce Piastowe, wyraza zgode na wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu do dnia 15 pazdziernika 2019 r.
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