UCHWALA Nr 84/2135/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 15 pazdziernika 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.03.01.00-18-0046/17 pn. ,,Rozwoéj OZE w Gminach: Greboéw,
Jasienica Rosielna, Majdan Krolewski, Markowa, Niwiska, Ostrow,
Sedziszéw Matopolski” realizowanego przez Gmine Niwiska
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 512),
art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431),
uchwaty nr 239/4790/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
22 listopada 2016 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw
o dofinansowanie projektéw ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi lll Czysta energia dziatania 3.1
Rozwdéj OZE - projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 oraz uchwaty nr 333/7164/17
Zarzagdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektdéw oraz wyboru projektow do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
dziatania 3.1 Rozwoj OZE — projekty parasolowe RPO WP 2014-2020, zmienionej
uchwatg nr 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwatg nr 340/7331/17 z dnia
19 wrzesnia 2017 r. i uchwatg nr 380/7970/17 z dnia 14 grudnia 2017 r. oraz
w zwigzku z uchwatg nr 395/8262/18 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wydtuzenia terminu realizac;ji
projektu nr RPPK.03.01.00-18-0046/17 realizowanego przez Gmine Niwiska
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020 i uchwatg nr 53/1280/19 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wydiuzenia terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0046/17 pn. ,Rozwéj OZE w Gminach:
Grebéw, Jasienica Rosielna, Majdan Krolewski, Markowa, Niwiska, Ostrow,
Sedziszow Matopolski” realizowanego przez Gmine Niwiska w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 29 listopada 2019 r. terminu zakonczenia



realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0046/17, pn. ,Rozwéj OZE w Gminach:
Grebow, Jasienica Rosielna, Majdan Kroélewski, Markowa, Niwiska, Ostrow,
Sedziszéw Matopolski”.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatacznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem pogiqu:\@a‘
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Zatacznik Nr 1 do Uchwaty Nr 84/2135/19
Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 15 pazdziernika 2019r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.03.01.00-18-0046/17 pn. ,Rozw6j OZE w Gminach: Grebow,
Jasienica Rosielna, Majdan Krélewski, Markowa, Niwiska, Ostréow, Sedziszéw
Matopolski” zostat wybrany do dofinansowania Uchwatg nr 380/7970/17 Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 grudnia 2017 r.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana 29 grudnia 2017 r.
Montaz finansowy przedmiotowego projektu zgodnie z aneksem nr RPPK.03.01.00-
18-0046/17-02 do umowy o dofinansowanie, zawartym w dniu 29 lipca 2019 r.
przedstawia sie nastepujgco:

— wartos¢ ogétem wynosi: 15 659 383,54 zt,

— wartos¢ wydatkow kwalifikowanych wynosi: 13 333 686,72 zt,

— dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 333 580,61 zt.
Dotychczas zatwierdzono we wnioskach o ptatno$¢ dofinansowanie na kwote
386 877,20 zt.

Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 1 wrzesnia 2017 r. do 31 grudnia
2018 r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 3.1 Rozwdéj OZE - projekty parasolowe. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony
wniosek o ptatno$¢ koncowg) w terminie do konca grudnia 2018 r.

Projekt Gminy Niwiska zostat wybrany do dofinansowania z listy rezerwowej
w potowie grudnia 2017 r., natomiast podstawowa lista projektéw wybranych do
dofinansowania w ramach tego samego konkursu zostata przyjeta cztery miesigce
wczesnie;.

Pismem z dnia 3 stycznia 2018 r., znak ES.042.3.2.3.2017 Beneficjent po raz
pierwszy zwrécit sie z prosba o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu
do dnia 30 czerwca 2019 r., uzasadniajgc swojg prosbe rozbudowanym zakresem
rzeczowym wniosku realizowanym przez 7 gmin partnerskich w ramach 3 branz
(fotowoltaika, kotty na biomase, powietrzne pompy ciepta), obejmujgcym wykonanie
tacznie 1003 instalacji oraz terminem z jakim zostata podpisana umowa
o dofinansowanie projektu, tj. 29 grudnia 2017 r. Ponadto Beneficjent zwrécit uwage,
iz czynnikiem wydtuzajgcym caty proces realizacji jest fakt, iz rozpisany zostanie
przetarg powyzej progéw unijnych, a procedury tej formy przetargu w sposoéb
znaczgcy wydtuzajg proces realizacji projektu.

Wowczas Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego wyrazit zgode na wydtuzenie
terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2019 r. (uchwata nr
395/8262/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.).



Powyzsze przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu, zostato
uwzglednione w aneksie nr RPPK.03.01.00-18-0046/17-01 do umowy
o dofinansowanie, zawartym w dniu 21 marca 2018 .

Pismem z dnia 12 kwietnia 2019 r. (uzupetnionym pismem z dnia 20 i 23 maja
2019 r.), Gmina Niwiska ponownie zwrdcita sie z prosbg o wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu o kolejne trzy miesigce tj. do dnia 30 wrzesnia 2019 .
Uzasadniajgc swojg prosbe Beneficient wskazat na problemy zwigzane ze
znalezieniem ostatecznych odbiorcéw. Z uwagi na to, iz cze$¢ mieszkancow gmin
partnerskich (projekt jest realizowany w partnerstwie z szeScioma gminami) ztozyto
rezygnacje z montazu kottéw na biomase/instalacji fotowoltaicznych, Beneficjent nie
byt w stanie zakonczy¢ realizacji projektu w terminie umownym.

Woéwczas Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego wyrazit zgode na wydtuzenie
terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 wrzes$nia 2019 r. (uchwata nr
53/1280/19 z dnia 13 czerwca 2019 r.).

Powyzsze przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu, zostato
uwzglednione w aneksie nr RPPK.03.01.00-18-0046/17-02 do umowy
o dofinansowanie, zawartym w dniu 29 lipca 2019 .

Pismem z dnia 3 wrzeSnia 2019 r. Beneficjent po raz kolejny zwrécit sie
z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu o kolejne dwa
miesigce tj. do dnia 29 listopada 2019 r. Uzasadniajgc swojg prosbe Beneficjent
wskazat na problemy zwigzane ze znalezieniem ostatecznego odbiorcy na montaz
pieca na biomase na terenie Gminy Sedziszéw Matopolski. Jednoczes$nie Gmina
poinformowata, ze na etapie sktadania wniosku o dofinansowanie gminy partnerskie
miaty zrekrutowanych wszystkich potencjalnych odbiorcéw ostatecznych, jednakze
mieszkancy ztozyli rezygnacje z réznych przyczyn — np. dotyczacych zwiekszonego
wktadu wiasnego, braku technicznych mozliwosci montazu pieca. Ponadto
Beneficjent zapewnit, Zze pozostate zadania zostaty zrealizowane, a Gminy finalizujg
sprawy zwigzane z odbiorem koncowym. Dodatkowo Beneficjent dokonat analizy
zmiany terminu realizacji umowy z wykonawcg i wskazat zapisy umowy warunkujgce
dokonanie ww. zmiany.

Departament Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO stwierdzit, iz ww.
zmiana terminu nie narusza zapisow art. 144 ustawy Pzp.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt Departament Zarzgdzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyé¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w fresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja
Zarzgdzajgca moze zaakceptowac uchybienie terminéw.



Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyZzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw
w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamodwien publicznych (np.
w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem 2z dnia
6 marca 2018 r. wskazat réwniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminow
konkurséw o dofinansowanie projektow ze srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja
zgfoszonych do konkursu projektow powinna zosta¢ zakoriczona (zfozony wniosek
o ptatnosc¢ koricowg) w terminie np. do korica paZzdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyZzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu mialy za zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania
harmonogramoéw realizacji inwestycji, ktéore docelowo powinno umozliwic
zakonczenie realizacji projektow przed okre$lonym terminem.

Za prawidtowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium
przemawia dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjetego przez Zarzagd Wojewddztwa
Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci
interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych
przypadkach |Z moZe wyrazic zgode na zmiane okresu realizacji projektu (po
wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej
charakter kryterium, odnoszgcy sie do planow beneficjenta, moze by¢ ono badane
wyfgcznie na etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
Z uwagi na to, Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie p6zniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych srodkéw w limicie lub w przypadku problemdéw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydfuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”



Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage przedstawiong
argumentacje Gminy Niwiska wyraza zgode na wydtuzenie do dnia 29 listopada
2019 r. terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0046/17,
wybranego do dofinansowania w ramach osi lll Czysta energia, dziatania 3.1 Rozwdj
OZE - projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.




