UCHWALA Nr 84 /2136 /19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 15 pazdziernika 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0007/17,
pn. ,,Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekow i sieci kanalizacji
sanitarnej z infrastruktura towarzyszaca oraz obiektami technicznymi
dla aglomeracji Uherce Mineralne” realizowanego przez Gmine Olszanica
w ramach osi priorytetowej IV ,,Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 512),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1431 z p6zn. zm.),

- Uchwaly nr 424/8861/18 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw
oraz wyboru projektow do dofinansowania w trybie konkursu ogdélnego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona $rodowiska naturalnego idziedzictwa kulturowego, dziatania 4.3
Gospodarka wodno-$ciekowa, poddziatania 4.3.1 Gospodarka $ciekowa RPO
WP na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

1
Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnig 30 kwietnia 2020 r., terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0007/17 pn. ,Budowa mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni $ciekéw i sieci kanalizacji sanitarnej z infrastrukturg
towarzyszacg oraz obiektami technicznymi dla aglomeracji Uherce Mineralne”,
realizowanego przez Gmine Olszanica, wybranego do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej IV
,Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” RPO WP na lata 2014-
2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia..._
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Zatacznik Nr 1 do Uchwaty Nr 84/2136/19
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 15 pazdziernika 2019r.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2018 r. Zarzagd Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 424/8861/18 wybrat do dofinansowania, w ramach osi priorytetowej IV Ochrona srodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatanie 4.3 Gospodarka wodno-Sciekowa,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
projekt pn. ,Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $Sciekdw i sieci kanalizacji
sanitarnej z infrastrukturg towarzyszgcg oraz obiektami technicznymi dla aglomeracji Uherce
Mineralne”, realizowany przez Gmine Olszanica.

Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujaco:

1) catkowita wartos¢ projektu wynosi: 21 238 510,18 zi,

2) wydatki kwalifikowane wynosza: 16 212 062,77 zt,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 13 780 253,35 zi,

4) wkiad wtasny w odniesieniu do 7 458 256,83 zt.
catkowitej wartosci projektu wynosi

W ramach projektu dotychczas wyptacono ze srodkéw EFRR kwote w wysokosci 6 235 446,48
zt.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projekt miat byé
realizowany w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Przyjety przez Beneficjenta
termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wniosku
o dofinansowanie w ramach dziatania 4.3 Gospodarka wodno-Sciekowa. Zgodnie z tym
dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektow powinna zostaé zakonczona
(ztozony wniosek o ptatno$¢ korncowg) w terminie do 31 grudnia 2019 .

Pismami z dnia 3 pazdziernika 2019 r., znak RRG.7013.1.2019/UM i 7 pazdziernika
2019r., znak RRG.7013.2.2019/UM Beneficjent zwrécit sie z prosbg o wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu do 30 kwietnia 2020 r. Zaproponowany przez Gmine Olszanica
termin zakonczenia wykracza o 4 miesigce poza termin ustalony w Regulaminie konkursu.

Proponowane przez Beneficjenta wydtuzenie terminu realizacji projektu zwigzane jest
z wnioskowanym wydtuzeniem terminu realizacji zamowienia przez wykonawce. Zgodnie
z uzasadnieniem wydtuzenie terminu realizacji spowodowane jest niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi w postaci dtugotrwatych opadéw deszczu powodujgc przerwe w wykonaniu
robét budowlanych w okresie 33 dni kalendarzowych. Dodatkowo, niekorzystng konsekwencjg
diugotrwatych opadéw deszczu byta zmiana charakterystyki poziomu wéd gruntowych, co
spowodowato koniecznosS¢ stosowania przez Wykonawce pompowania w systemie ciggtym,
czego efektem byto wydtuzenie zaistniatych opdznien o kolejne 13 dni kalendarzowych.
Wydtuzenie terminu realizacji o 46 dni powoduje przesuniecie robét budowlanych na okres
zimowy, co z kolei uniemozliwia wykonywanie niektérych robdt wymagajacych korzystnych
warunkéw atmosferycznych. Z uwagi na powyzsze termin wykonania ulega przesunieciu
0 nastepne 3 miesigce.



Z uwagi na fakt, iz przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu wigze sie
rowniez z koniecznoscig aneksowania umowy z wykonawcg, Departament Wdrazania
Projektow Infrastrukturalnych RPO zweryfikowat zgodno$é¢ wprowadzonych zmian
z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych. Na podstawie podanego uzasadnienia
uznano zgtoszone zmiany za zgodne z ww. ustawa.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzadzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢ zapisy §
19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktorym umowa moze zostac
zmieniona na podstawie zgodnego os$wiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia
okolicznosci, ktére wymagajg zmian w treSci umowy, niezbednych dla zapewnienia
prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany
terminu realizacji projektu beneficjent zgfasza kazdorazowo przed uptywem terminu
podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych od
beneficjenta okolicznoSci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych konieczno$¢ wprowadzenia
zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla
zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii  Departamentu  Zarzgdzania RPO, zmiany  zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci zastosowania procedur
dotyczacych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie warunkéw udziatu
w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat
réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminow konkuréw o dofinansowanie projektow ze
Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do konkursu projektow powinna zostac
zakoniczona (zftozony wniosek o ptatno$¢ koricowg) w terminie np. do kornca paZdziernika
2018r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakorniczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec wynika
Z powyZzszego, zarowno definicja kryterium, jak teZz zapis regulaminu mialy za zadanie
naktonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramow realizacji inwestycji,
ktore docelowo powinno umozZliwic zakoriczenie realizacji projektow przed okreslonym
terminem.

Za prawidfowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zalgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 pazdziernika 2017 r., celem
unikniecia waltpliwo$ci interpretacyjnej, w definicji  kryterium doprecyzowano, ze
»W uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu
(po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter kryterium,
odnoszgcy sie do planow beneficjenta, moze by¢ ono badane wylgcznie na etapie wyboru
projektow do dofinansowania.



W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje sie, ze
beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np. z uwagi na to, ze zostat
wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych Srodkéw
w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcow zamdwier udzielanych
w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydfuzenie
terminu zakonczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione
od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage powyzsze wyjasnienia,
wyraza zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 kwietnia
2020r. dla projektu nr RPPK.04.03.01-18-0007/17, pn. ,Budowa mechaniczno-biologiczne;j
oczyszczalni Sciekow i sieci kanalizacji sanitarnej z infrastrukturg towarzyszgcg oraz obiektami
technicznymi dla aglomeracji Uherce Mineralne”.




