UCHWALA Nr 84 /2137 /19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 15 pazdziernika 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.04.03.01-18-0026/16 pn. ,,Poprawa infrastruktury sciekowej
w Gminie Miejskiej Dynow-budowa kanalizacji sanitarnej — etap Il
wraz z budowa, przebudows i rozbudowa miejskiej oczyszczalni Sciekow
w Dynowie” realizowanego przez Gmine Miejska Dynow
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 512),

— art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w  zakresie polityki spdéjnosci  finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z p6ézn. zm.),

— uchwaly nr 275/5482/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektéw do dofinansowania w trybie konkursu ogdinego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona $rodowiska naturalnego idziedzictwa kulturowego, Dziatanie 4.3
Gospodarka wodno-$ciekowa, Poddziatanie 4.3.1 Gospodarka $ciekowa RPO WP
na lata 2014 — 2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

1
Wyraza sie zgode na wydtuzenie do 14 I§tego 2020 r. terminu zakonczenia realizac;ji
projektu nr RPPK.04.03.01-18-0026/16 pn. ,Poprawa infrastruktury $ciekowej
w Gminie Miejskiej Dynéw-budowa kanalizacji sanitarnej — etap Ill wraz z budows,
przebudowa i rozbudowg miejskiej oczyszczalni $ciekéw w Dynowie” realizowanego
przez Gmine Miejskg Dynéw w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.

§4
Uchwata wchodzi w zycie z dniem pod_jgcia.

e




Zatgcznik do Uchwaty Nr 84/2137/19
Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 15 pazdziernika 2019r.

- UZASADNIENIE —

W dniu 30 marca 2017 r. zostata zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn.
,Poprawa infrastruktury Sciekowej w Gminie Miejskiej Dynéw-budowa kanalizacji
sanitarnej — etap Il wraz z budowa, przebudowg i rozbudowg miejskiej oczyszczalni
$ciekdw w Dynowie” realizowanego przez Gmine Miejskg Dynéw. Zgodnie z zawartg
umowg o dofinansowanie (z pézn. zm.), montaz finansowy ww. projektu przedstawia
sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu: 15742 002,34 z,
2) wydatki kwalifikowane: 11 045 245,51 z,
3) dofinansowanie z EFRR: 9 388 458,66 zt,

4) wkiad wtasny w odniesieniu do catkowitej warto$ci projektu: 6 353 543,68 zt.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze $rodkéw EFRR
w tgcznej wysokosci 3 728 115,01 zt.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projekt miat zosta¢
zrealizowany do 28 wrzesnia 2018 r. Przyjety przez Beneficjenta termin byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru nr RPPK.04.03.01-1Z-00-18-001/16.
Zgodnie z tym dokumentem realizacja ww. projektu powinna zosta¢ zakonczona
(ztozony wniosek o ptatno$é koncowa) w terminie do konca pazdziernika 2018 r.

Beneficjent dwukrotnie juz otrzymat zgode Zarzadu Wojewodztwa na wydtuzenie
terminu zakonczenia realizacji projektu. Na posiedzeniu w dniu 14 sierpnia 2018 r.
Zarzad Wojewodztwa uchwatg nr 460/9648/18 wyrazit zgode na przesuniecie terminu
zakonczenia realizacji projektu do 30 kwietnia 2019 r. Z podanego uzasadnienia
wynikato wéwczas, iz rownolegle do projektu budowy kanalizacji, Gmina Miejska
Dynoéw realizuje réwniez projekt obwodnicy Dynowa. Po przeanalizowaniu
dokumentacji budowlanej obydwu inwestycji, stwierdzono kolizje projektowanej
obwodnicy z budowa kanalizacji. Po ostatecznych ustaleniach przez wszystkie strony
realizujgce projekt obwodnicy Dynowa nastgpita konieczno$¢é przeprojektowania trasy
kanalizacji. Dodatkowo Beneficjent poinformowat, iz cze§¢ mieszkancéw wycofata
swojg zgode na pierwotnie projektowany przebieg trasy kanalizacji, co réwniez
wymagato przeprojektowania. Po raz drugi Beneficjent otrzymat zgode na przesuniecie
terminu zakonczenia realizacji projektu do 31 pazdziernika 2019 r. Uchwatg nr
46/1145/19 z dnia 21 maja 2019 r. Zmiana terminu w tym przypadku zwigzana byta
z problemami z uzyskaniem zgody wiasciciela dziatki na ktérej zaprojektowano
przepompownie. Jeden z wtascicieli, na ktérego dziatce zaprojektowano wykonanie
przepompowni wycofat zgode na jej wykonanie. Gmina podjeta negocjacje w tym



zakresie, jednak proces ten byt dlugotrwaty, poniewaz wtasciciel postawit wygérowane
warunki cenowe.

Pismem z dnia 26 wrzesnia 2019 r. znak UP.042.05.2016 uzupetnionym pismem
z dnia 7 pazdziernika 2019 r. Beneficjant po raz kolejny zwrécit sie z prosbg
o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do 14 lutego 2020 r. Z podanego
uzasadnienia wynika, iz zmiana terminu zwigzana jest z problemami z wykonaniem
kolektora sanitarnego pod drogg powiatowa. 19 lutego 2019 r. Beneficjent uzyskat
decyzje pozwalajgcg na wykonanie kanalizacji w pasie drogi powiatowej metodg
przewiertu sterowanego. Zgodnie z informacjami podanymi przez Beneficjenta
wykonawca podejmowat proby wykonania rob6t ww. metoda, jednakze z uwagi na
warunki geologiczne brak byto mozliwosci technicznych na wykonanie przewiertu.
Wykonawca robo6t zwrécit sie pismem z dnia 2 sierpnia 2019 r., znak
LDZ/ZDP/01/08/2019 do Zarzadu Drég Powiatowych w Rzeszowie o mozliwosé
wykonania przekopu otwartego i tym samym wykonania zleconej kanalizacji. Zarzad
Drég Powiatowych w Rzeszowie pismem z dnia 6 sierpnia 2019 r. znak ZDP-3-
DA/062/35/2019 nie wyrazit zgody na wykonanie kanalizacji metodg przekopu
otwartego. Wskazat, iz przedmiotowa droga powiatowa objeta jest trwato$cig projektu
i zalecit wykonanie przewiertu poprzez zamrozenie gruntu. Wykonawca pismem z dnia
19 sierpnia 2019 r. poinformowat Zarzad Drég Powiatowych, iz z uwagi na panujace
wysokie temperatury powietrza metoda zamrozenia gruntu w okresie letnim jest
niemozliwa do realizacji. Zarzgd Drog Powiatowych pismem z dnia 16 wrzesnia
2019 r. poinformowat wykonawce, iz mozliwo$s¢ wykonania przewiertu metoda
zamrozenia moze nastgpi¢ po 1 grudnia 2019 r. W zwigzku z powyzszym Beneficjent
zwrécit sie z prosbg o mozliwosé zakonczenia robot do 30 grudnia 2019 r.
a zakonczenia realizacji projektu do 14 lutego 2020 r.

W zwigzku z tym, iz przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu wigze sie
réwniez z koniecznoscig aneksowania umowy z wykonawcg, Departament Wdrazania
Projektéw Infrastrukturalnych RPO zweryfikowat zgodno$é wprowadzonych zmian
z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych. Na podstawie podanego
uzasadnienia uznano zgtoszone zmiany za zgodne z ww. ustawa.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajgt Departament Zarzgdzania RPO, ktéry
pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢ zapisy
§ 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa
moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego os$wiadczenia stron umowy w wyniku
wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy, niezbednych dla
zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadfo, na podstawie ust. 1
przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegllnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych



koniecznos¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapisow w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, réwniez w kontekscie prawidfowosci zastosowania
procedur dotyczgcych udzielania zaméwien publicznych (np. w zakresie warunkéw
udziatu w postepowaniu)”.
Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r.
wskazat réwniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektow ze Srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatnos$é
koncowg) w terminie np. do konca paZzdziemika 2018 r.
Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficjentdow do takiego zaplanowania harmonograméw
realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢ zakoriczenie realizacji
projektow przed okreSlonym terminem.
Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego Kkryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdbtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 pazdziernika
2017 r., celem uniknigcia walpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.
W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sig do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektéw do dofinansowania.
W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi
na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pdéZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakorczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje
Beneficjenta, Zarzad Wojewddztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu
zakonczenia realizacji projektu do 14 lutego 2020 r.




