UCHWALA Nr92/2212/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 29 pazdziernika 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.05.03.00-18-0001/18 pn. ”Rewitalizacja linii kolejowej nr 106
na odcinku Boguchwata - Czudec”, realizowanego przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Dziatajgac na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewddztwa (Dz.U z 2019 poz. 512 ze zm.),
art. Qust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.z 2018 r., poz. 1431), Uchwaty
nr 333/7158/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjecia Regulaminu naboru i oceny wnioskéw
o dofinansowanie projektéw ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach Osi V Infrastruktura
komunikacyjna dziatania 5.3 |Infrastruktura kolejowa - projekty z zakresu
infrastruktury linii kolejowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014 -2020, Uchwaty nr 438/9173/18 Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
Listy ocenionych projektow oraz wyboru projektu do dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura
komunikacyjna dziatanie 5.3 Infrastruktura kolejowa — projekty z zakresu
infrastruktury linii  kolejowych, RPO WP na lata 2014 - 2020 nabor
nr RPPK.05.03.00-12.00-18-003/17, uchwaty nr 60/1459/19 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie wydiuzenia terminu
zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.05.03.00-18-0001/18 pn. Rewitalizacja linii
kolejowej nr 106 na odcinku Boguchwata — Czudec”, realizowanego przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach RPO WP na lata 2014- 2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 28 lutego 2020 r. terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.05.03.00-18-0001/18, pn. ,Rewitalizacja linii kolejowej
nr 106 na odcinku Boguchwata - Czudec” wybranego do dofinansowania w ramach
osi V Infrastruktura komunikacyjna, dziatanie 5.3 Infrastruktura kolejowa — projekty



z zakresu infrastruktury linii kolejowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 92/2212/19
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 29 pazdziernika 2019r.

UZASADNIENIE

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg z dnia 12 czerwca 2018 r.
zatwierdzit liste ocenionych projektow oraz wybrat do dofinansowania projekt pn.
.Rewitalizacja linii kolejowej nr 106 na odcinku Boguchwata - Czudec” nr
RPPK.05.03.00-18-0001/18 w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura
komunikacyjna, dziatanie 5.3 Infrastruktura kolejowa — projekty z zakresu
infrastruktury linii kolejowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z podpisang w dniu 30 lipca 2018 r. umowg o dofinansowanie oraz
pozniejszg zmiang zwigzang m.in.. z stwierdzong nieprawidtowoscig dotyczacag
weryfikacji zmowienia publicznego na ,Zaprojektowanie i wykonanie robot dla
zadania pn. ,Rewitalizacja linii kolejowej nr 106 na odcinku Boguchwata — Czudec”,
budzet projektu przedstawia sie nastepujgco:

— catkowita warto$¢ projektu wynosi 52 678 467,40 zt,

— wydatki kwalifilkowane wynoszg 37 228 060,53 zi,

— dofinansowanie z EFRR wynosi 31 643 851,42 z,

— wktad wiasny (obejmujgcy koszty kwalifikowane i niekwalifikowane) wynosi
21 034 615,98 zt.

Dotychczas, w ramach projektu, nie zostaty wyptacone srodki Beneficjentowi.

Pierwotnie, projekt miat by¢ realizowany w okresie od 5 maja 2015 r. do
15 grudnia 2018 r. Przyjety przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu ze
Srodkéw  Europejskiego  Funduszu Rozwoju  Regionalnego w  trybie
pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna
dziatania 5.3 Infrastruktura kolejowa — projekty z zakresu infrastruktury linii kolejowe;j.
Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonego do naboru wniosku powinna
zostaé zakonczona (ztozony wniosek o ptatnoS¢ koncowg) w terminie do konca
grudnia 2018 .

Pierwsza prosba Polskich Linii Kolejowych S.A. o wydtuzenie terminu realizacji
projektu do dnia 30 kwietnia 2019 r., wptyneta do tut. Urzedu pismem z dnia
7 grudnia 2018 r. W ramach kontaktow roboczych, beneficjent zwrocit sie
o wstrzymanie procedowania tej zmiany.

Nastepnie, pismem z dnia 12 czerwca 2019 r. beneficjent ponownie poprosit
o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do konca grudnia 2019 r.
W wyniku negocjacji, ostatecznie skrécit termin do 31 pazdziernika 2019 r. Prosbe



swg argumentowat, przediuzajgcg sie procedurg weryfikacji geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej w Kolejowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Krakowie w zwigzku z uzyskiwaniem stosownych uzgodnien
i klauzul umozliwiajgcych zakonczenie realizacji uméw zawartych z wykonawcg oraz
niedotrzymanie terminu zakonczenia catoSci przedmiotu umowy tj. maj 2019 r.
Wyijasnit, ze pomimo, iz ztozyt w IV kw. 2018 r. i | kw.2019 r. geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg w Kolejowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Krakowie (KODGIK), nie otrzymat informacji zwrotnej w tym
zakresie, z powodu kumulacji duzej ilosci projektow inwestycyjnych realizowanych na
terenie dwoch wojewodztw: podkarpackiego i matopolskiego, co znacznie wptywa na
wydtuzenie terminu weryfikacji tych dokumentéw.

Wobec powyzszego Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg nr
60/1459/19 z dnia 9 lipca 2019 r. wyrazit zgode na wydtuzenie terminu do dnia
31 pazdziernika 2019 r.

Pismem z dnia 4 pazdziernika 2019 r. po raz trzeci beneficjent zwrécit sie
z prosbg o wydtuzenie terminu zakornczenia realizacji projektu do dnia 28 lutego
2020 r. Poinformowat, ze obecnie wszystkie roboty objete umowami sg zakonczone
jednakze, ze wzgledu na przedtuzajgce sie procedury zwigzane z uzyskiwaniem
stosownych uzgodnien i klauzul w Kolejowym OsSrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Krakowie, powodujg iz nie jest mozliwe ostateczne zakonczenie
realizacji umow. Jednocze$nie przytoczyt, te same pozostate argumenty, co przy
poprzedniej prosbie o wydtuzenie terminu.

Zapewnit, ze jako Beneficjent sprawuje staty nadz6r nad prawidtowoscig
i terminowoscig realizacji ww. inwestycji i dotozy wszelkich staran aby termin
zakonczenia projektu tj.28 luty 2020 r. byt dotrzymany.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt réwniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczyc zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
z ktorym umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznoSci, ktore wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadfo, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznoSci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.



Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidtowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamowieri publicznych (np.
w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia
6 marca 2018 r. wskazat rowniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw
konkursow o dofinansowanie projektow ze Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja
zgfoszonych do konkursu projektéow powinna zosta¢ zakoriczona (ztoZony wniosek o
ptatnoSc koricowg) w terminie np. do kornca pazdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia izakonczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu mialy za zadanie naktonienie beneficjentow do takiego zaplanowania
harmonograméw  realizacji  inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwic¢
zakonczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidtowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwoSci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach |Z moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficienta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
Z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowienn udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazic zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego, uwzgledniajgc argumenty
przedstawione przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wyraza zgode na wydtuzenie
terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 28 lutego 2020 r.
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