UCHWALA Nr 95/ 2261 /19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 12 listopada 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.03.03.01-18-0011/18 pn. ,,Ekomiasto Stalowa Wola — wymiana zrodet
ciepta” realizowanego przez Gmine Stalowa Wola w ramach osi priorytetowej
lll Czysta energia w ramach dziatania 3.3 Poprawa jakosci powietrza,
poddziatania 3.3.1 Realizacja planéw niskoemisyjnych — wymiana zrodet ciepta
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzadzie wojewddztwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.),

— art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt. 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 .
o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

— Uchwaty nr 32/822/19 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
26 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach dziatania 3.3 Poprawa jakosci powietrza, poddziatania
3.3.1 Realizacja planéw niskoemisyjnych — wymiana zrédet ciepta RPO WP na
lata 2014-2020,

— Uchwaty nr 32/823/19 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 32/820/19 z dnia 26 marca 2019 .
w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow oraz wyboru projektow do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
dziatania 3.3 Poprawa jako$ci powietrza, poddziatania 3.3.1 Realizacja planéw
niskoemisyjnych — wymiana zrédet ciepta RPO WP na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 30 kwietnia 2022 r. terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0011/18, pn. ,Ekomiasto Stalowa Wola —
wymiana zrodet ciepta”, realizowanego przez Gmine Stalowa Wola, w ramach osi
priorytetowej 1l Czysta energia, dziatania 3.3 Poprawa jakosci powietrza,



poddziatania 3.3.1 Realizacja planéw niskoemisyjnych — wymiana zrodet ciepta RPO
WP na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatacznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§ 4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 95/2261/19
Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 12 listopada 2019r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwatg Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego nr 32/822/19 z dnia
26 marca 2019 r. projekt nr RPPK.03.03.01-18-0011/18 pn. ,Ekomiasto Stalowa Wola —
wymiana Zzrodet ciepta” zostat umieszczony na 1 miejscu Listy rezerwowej projektow
wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej Ill Czysta energia w ramach
dziatania 3.3 Poprawa jakosci powietrza, poddziatania 3.3.1 Realizacja planéw
niskoemisyjnych konkurs zamkniety nr RPPK.03.03.01-12.00-18-002/18. Uchwatg nr
32/823/19 z 26 marca 2019 r. po zwiekszeniu kwoty przeznaczonej na dofinansowanie
projektéw w ramach konkursu, zostata przyjeta zaktualizowana Lista podstawowa, na ktérej
przedmiotowy projekt zostat umieszczony na 16 miejscu.

Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 7 457 688,00 zt,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 6 862 100,00 zt,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 5832 785,00 z,

4) wktad wiasny w odniesieniu do catkowitej warto$ci projektu wynosi 1 624 903,00 zt.
Beneficjent dotychczas nie wnioskowat o wyptate dofinansowania ze s$rodkéw EFRR
w ramach przedmiotowego projektu.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wymiane zrodet ciepta w 73 budynkach jednorodzinnych
oraz w 45 budynkach wielorodzinnych, co tacznie daje 2437 gospodarstw domowych.

Zgodnie z umowg o dofinansowanie, podpisang w dniu 30 maja 2019 r., ww. projekt miat
by¢ realizowany od 30 kwietnia 2019 r. do 30 kwietnia 2021 r. Przyjety pierwotnie przez
Whioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla
naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania 3.3 Poprawa jako$ci powietrza,
poddziatania 3.3.1 Realizacja planéw niskoemisyjnych — wymiana zrédet ciepta RPO WP na
lata 2014-2020. Zgodnie z tym dokumentem realizacja projektéw powinna zosta¢ zakonczona
(ztozony wniosek o pfatnos¢ koricowg) w terminie do 24 miesiecy liczagc od miesigca
nastepnego po tym, w ktérym zostata zawarta umowa o dofinansowanie (przy czym termin ten
nie moze by¢ pozniejszy niz czerwiec 2023 r.).

Pismem 2z dnia 31 pazdziernika 2019 r., Beneficient zwrécit sie z prosbg
0 przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 kwietnia 2022 r.
W uzasadnieniu prosby Beneficjent napisat, iz przesuniecie terminu spowodowane jest
problemami na etapie przygotowania i prowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego.

Pierwszy przetarg na roboty budowlane dla budynkéw wielorodzinnych ogtoszony w dniu
26 sierpnia br. nie zostat rozstrzygniety, poniewaz nie wptyneta zadna oferta. Powtorzony
drugi przetarg na powyzsze roboty, ogtoszony w dniu 03 pazdziernika br., réwniez zostat nie
rozstrzygniety i w efekcie postepowanie zostato uniewaznione w dniu 21 pazdziernika br. ze
wzgledu na fakt nie ztozenia zadnej oferty. W zwigzku z nieskutecznym dwukrotnym
ogtoszeniem postepowania w trybie przetargu nieograniczonego Gmina Stalowa Wola
przystgpita do rozméw z podmiotem, ktéry byt zainteresowany realizacjg przedmiotowego
zadania w celu udzielenia mu zaméwienia z wolnej reki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4
Ustawy Pzp, gdyz w postepowaniach prowadzonych uprzednio w trybie przetargu
nieograniczonego nie zostaly ztozone zadne oferty, a pierwotne warunki zamoéwienia nie
zostaty w istotny spos6b zmienione. Ponadto Beneficjent Gmina Stalowa Wola poinformowat,
iz odbyto sie drugie spotkanie z potencjalnym wykonawca, podczas ktérego wskazano, iz
termin realizacji zadania przewidziany w projekcie jest niemozliwy do zrealizowania, dlatego
tez podmiot ten z uwagi na fakt obcigzenia kosztami niedotrzymania terminéw umowy wycofat
swojg propozycje wspoétpracy. Jednoczesnie Beneficjent podkreslat, ze juz wczesniegj



otrzymywat sygnaly od potencjalnych wykonawcéw zainteresowanych przedmiotowym
postepowaniem, iz termin realizacji zaméwienia wskazany w postepowaniu przetargowym
a wynikajgcy z zawartej umowy o dofinansowanie, ze wzgledu na obszerny zakres
zamowienia jest nierealny i niemozliwy do dotrzymania.

Majac na uwadze powyzsze, Beneficjent wskazat, ze wyczerpat wszelkie mozliwe $rodki
na wybor wykonawcy i udzielenie zamoéwienia dla zadania na roboty budowlane. Ponadto
Beneficjent poinformowat, iz wiele z zainstalowanych piecykow gazowych w budynkach
wielorodzinnych biorgcych udziat w przedmiotowym projekcie jest w ztym stanie technicznym
i zagraza bezpieczenstwu mieszkancow, dlatego tym bardziej jest zmotywowany do tego aby
osiggng¢ zatozone cele oraz zrealizowac projekt zgodnie z dotychczasowym zakresem
rzeczowym. Przedmiotowy projekt jest jednym z najwiekszych zadan w regionie pod
wzgledem liczby gospodarstw domowych objetych modernizacjg zrodet ciepta.

Wydtuzony termin w ocenie Beneficjenta pozwoli na ponowne skuteczne
przeprowadzenie postepowania przetargowego.

W  kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie konkursu stanowisko zajgt roéwniez Departament Zarzadzania RPO,
ktory pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa
moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy w wyniku
wystgpienia okolicznosci, ktore wymagajg zmian w ftreSci umowy, niezbednych dla
zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywofanego
przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza kazdorazowo przed upfywem
terminu podlegajgcego zmianie. Tym samym w szczegllnie uzasadnionych przypadkach
Instytucja Zarzgdzajgca moze zaakceptowac uchybienie terminéw. Jednoczes$nie, zgodnie
z § 19 ust 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych od beneficjenta
okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych konieczno$¢ wprowadzenia zmian do
projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla
zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji
dokonac zmian zapisow w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw w umowach o
dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej zakres zmian
danego projektu, rowniez w kontekscie prawidtowosci zastosowania procedur dotyczgcych
udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wadrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat
rowniez m. in.: ze ... w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega,
czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia izakonczenia) jest zgodny
z wymogami okreSlonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec wynika z powyZzszego, zarowno
definicja kryterium, jak tez zapis requlaminu miaty za zadanie nakfonienie beneficjentéw do
takiego zaplanowania harmonogramow realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno
umozliwi¢ zakoriczenie realizacji projektow przed okre$lonym terminem. Za prawidfowoscig
przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, ze
w zafgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjetego przez Zarzad
Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci
interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, Ze ,w uzasadnionych przypadkach 1Z
moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania).

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wylgcznie na etapie
wyboru projektéw do dofinansowania. W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na
etapie realizacji projektu okazuje sig, Zze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego
zakonczenia (np. z uwagi na to, Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze
wzgledu na pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacja projektéow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazic zgode na wydluzenie terminu zakoriczenia realizacji projekt
(poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej
sytuacji.”

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage argumentacje przedstawiong
przez Beneficjenta oraz powyzsze wyjasnienia, wyraza zgode na wydiuzenie terminu



zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla projektu nr RPPK.03.03.01-18-
0011/18 pn. ,Ekomiasto Stalowa Wola — wymiana zrodet ciepta”.




