UCHWALA Nr 98 /2312 /19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 19 listopada 2019r.

w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu wiasnego
RPPK.05.01.00-18-0004/18 pn. ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 881 Sokotéw
Matopolski — Lancut — Kanczuga — Zurawica na odcinku Czarna — tancut
wraz z budowa mostu na rzece Wistok i Mikoska + ul. Kraszewskiego
w Lancucie — etap I” w ramach osi priorytetowych | — VI Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 1, ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewddztwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.),

— art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431),

— uchwaly nr 5/103/18 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
4 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektu do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna
dziatanie 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drég wojewddzkich,
RPO WP na lata 2014-2020 nabér nr RPPK.05.01.00-1Z.00-18-013/18,

— uchwaty nr 9/203/18 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
18 grudnia 2018 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu wiasnego
nr RPPK.05.01.00-18-0004/18 pn. ,Rozbudowa drogi wojewo6dzkiej nr 881
Sokotéw Matopolski — tancut — Kariczuga — Zurawica na odcinku Czarna —
tancut wraz z budowg mostu na rzece Wistok i Mikoska + ul. Kraszewskiego
w tancucie — etap I" w ramach osi priorytetowych | — VI Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

W Decyzji o dofinansowaniu projektu — Szczegdétowe warunki realizacji projektu
pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 881 Sokotow Matopolski — tancut —
Kanczuga — Zurawica na odcinku Czarna — tancut wraz z budowg mostu na rzece
Wistok i Mikoska + ul. Kraszewskiego w tancucie — etap 1", zatwierdzonej uchwatag
nr 9/203/18 Zarzagdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 grudnia
2018 r. wprowadza sie nastepujgce zmiany:

1. § 2 ust. 3 Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie:



3. Catkowita warto$¢ Projektu wynosi 32 296 062,78 (stownie: trzydziesci dwa
miliony dwieScie dziewiecdziesigt szeS¢ tysiecy szes$cédziesigt dwa ziote
siedemdziesiat osiem groszy).

2. § 3 ust. 1 pkt. 2 Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie:
2) zakonczenie realizacji Projektu: 31.12.2019 r.

3. § 25 ust. 1 Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie:

1) Integralng cze$¢ Decyzji stanowig zatgczniki.

Zatgcznik Whniosek o dofinansowanie realizacji Projektu ze s$rodkéw

nr1 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej nr V ,Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, o numerze RPPK.05.01.00-18-0004/18 z dnia
14.11.2018 r. (zalgcza beneficjent)

Zatacznik Harmonogram ptatnosci (zafgczono)

nr 2

Zatgcznik Wz6r zestawienia wszystkich dokumentéw dotyczgcych operaciji

nr3 w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 (zatgczono)

Zatagcznik Lista wytycznych (zaftgczono)

nr 4

Zatgcznik 5.1 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

nrb 5.2 Wzér Upowaznienia do przetwarzania danych osobowych
w ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020/wzdr odwotania Upowaznienia do
przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru: Regionalny
Program Operacyjny Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020
5.3 Procedura nadania upowaznienia do przetwarzania danych
osobowych w CST
5.4 Wykaz os6b upowaznionych do dostepu w ramach SL2014
5.5 Wnhnioski o nadanie/zmiane/wycofanie dostepu dla osoby
uprawnionej w ramach SL2014
(zafgczono)

Zatgcznik Obowigzki informacyjne beneficjenta (zatgczono)

nr 6

Zatagcznik Wz6r wniosku o zgode na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym

nr7 Projektu (zafgczono)

Zatagcznik Dokument wskazujgcy na umocowanie do dziatania na rzecz

nr8 i w imieniu Beneficjenta (zaftgcza beneficjent)

Zatacznik Poswiadezona—za—zgodhosé or/ginatem

nr9 eywilnej{zatgeza-beneficient)




Zatgcznik
nr 10

Skorygowane pole, C.1, oraz cze$¢ D wniosku o dofinansowanie
stanowigcego zatgcznik do decyzji nr RPPK.05.01.00-18-0004/18-01

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwaty powierza sie Dyrektorowi Podkarpackiego Zarzadu Drég
Wojewddzkich w Rzeszowie.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 98/2312/19
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 19 listopada 2019r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.05.01.00-18-0004/18 pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 881
Sokotéw Matopolski — tancut — Kanczuga — Zurawica na odcinku Czarna — tancut wraz
z budowg mostu na rzece Wistok i Mikoska + ul. Kraszewskiego w tancucie — etap I,
realizowany przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie bedacy
Wojewoddzkg Jednostkg Organizacyjng nadzorowang przez Zarzad Wojewoddztwa
Podkarpackiego, zostat wybrany do dofinansowania uchwatg nr 5/103/18 Zarzadu
Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie
zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz wyboru projektéw do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej
V Infrastruktura komunikacyjna dziatanie 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu
drég wojewodzkich RPO WP na lata 2014 — 2020 nabér nr RPPK.05.01.00-1Z.00-18-013/18.
Uchwata nr 9/203/18 z dnia 18 grudnia 2018 r., Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego
podjat Decyzje o dofinansowaniu projektu.

Zgodnie z ww. Decyzjg montaz finansowy przedmiotowego projektu przedstawia sie
nastepujgco:

1) catkowita wartos¢ projektu wynosi: 31973 902,69 zi,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 30 666 961,99 zt,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 26 066 917,64 zi,
4) dofinansowanie ze srodkow dotacji

celowej Budzetu Panstwa wynosi: 0,00 zt,
5) wkiad wlasny wynosi: 5906 985,05 zt.

Dotychczas w ramach wnioskéw o ptatnosé zatwierdzono beneficjentowi dofinansowanie
w kwocie 18 000 252,53 zt.

Projekt miat by¢ realizowany w terminie od 31 maja 2017 r. do 30 wrzesnia 2019 r.,
co byto zgodne z zapisami Regulaminu naboru i oceny wnioskéw o dofinansowanie
projektow ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie
pozakonkursowym w ramach osi V Infrastruktura komunikacyjna dziatania 5.1 Infrastruktura
drogowa — projekty z zakresu drog wojewddzkich Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020.

W dniu 27 kwietnia 2018 r. PZDW w Rzeszowie =zawart umowe
nr 251/3052/243/WFU/29/2017/2018 na wykonanie robot budowlanych, w ktérej termin
zakonczenia rob6t budowlanych okreslono na 31 maja 2019 r, za$ termin realizacji catosci
zamowienia — na 31 lipca 2019 .

Wykonawca robét nie dotrzymat wymienionych terminéw ze wzgledu na okolicznosci
opisane w Protokole koniecznosci nr 9 z dnia18 lipca 2019, t;.
— Brak mozliwosci prowadzenia rob6t drogowych z uwagi na niesprzyjajgce warunki
atmosferyczne w okresie od 21 listopada 2018 r. do 4 marca 2019 .



— Wstrzymanie wykonania robét budowlanych w okresie od 15 kwietnia 2019 r. do 15 maja
2019 r. z powodu zmiany rozwigzan branzy sanitarnej zwigzanej z odwodnieniem drogi
(stwierdzono rozbieznosci w dokumentacji projektowej w zakresie usytuowania
wysokosciowego wlotu oraz rzednych wylotu wpustéw wzgledem przyjetych rozwigzan
konstrukcyjnych).

— Wstrzymanie przez 6 dni robét budowlanych zwigzanych z umocnieniem brzegu rzeki
Wistok z powodu utrzymujgcego sie w maju 2019 r. wysokiego stanu wod.

—  Wydtuzenie robot budowlanych w okresie od 21 maja 2019 r. do 4 lipca 2019 r. z powodu
zmiany technologii wykonania warstwy Scieralnej na dojazdach do obiektu mostowego.

Z uwagi na powyzsze, pismem z dnia 27 wrzesnia 2019 r. znak PZDW-
WFU/3051/RPO/881K/2/19, beneficjent zwrdcit sie z prosba o wydtuzenie realizacji projektu
do dnia 31 grudnia 2019 r. (tj. o 3 miesigce), zaznaczajgc jednoczesnie, ze roboty budowlane
zostaly zakonczone 9 wrzesnia 2019 r, natomiast catos¢ zaméwienia zostanie zakonczona
8 listopada 2019r.

Departament Droég i Publicznego Transportu Zbiorowego pismem 2z dnia

23 pazdziernika 2019 r. znak DT- 1.8010.5.55.2019.UP-S (w odpowiedzi na zapytanie
skierowane przez Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych) potwierdzit,
ze PZDW w Rzeszowie nie miato mozliwo$ci zakoriczenia i rozliczenia kontraktu do 30
wrzesnia 2019 r., a zatem wydtuzenie terminu zakoriczenia projektu o 3 miesigce stanowi
realny i bezpieczny termin na dokonanie wszelkich formalno$ci z tym zwigzanych.

Zaznaczy¢ réwniez nalezy, iz proponowana zmiana terminu zakonczenia projektu nie
narusza zapisow ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, gdyz Zamawiajgcy przewidziat
mozliwos$¢ wprowadzenia powyzszych zmian w Instrukcji dla Wykonawcow.

Ponadto, PZDW w Rzeszowie we wspomnianym wyzej piSmie z dnia 27 wrzesnia
2019 r. poinformowat réwniez o zwiekszeniu o 322 160,09 zt ceny kontraktowej brutto
wymienionej wczesniej umowy z wykonawca nr 251/3052/243/WFU/29/2017/2018 z dnia
27 kwietnia 2018 r. w zwigzku z pojawieniem sie wydatkéw niekwalifikowanych, nie ujetych w
decyzji o dofinansowaniu projektu, ktére obejmuje m. in. koszty: nadzoru budowy,
utrzymania zaplecza, energii elektrycznej zuzytej w okresie zimowym, obstugi geodezyjnej,
utrzymania drég technologicznych. Z uwagi na to, iz kwota zwiekszonych wydatkéw nie
przekracza 15 % wartosci zamowienia okreslonej w umowie pierwotnej, jej wprowadzenie do
kontraktu jest zgodne z art. 144 ust. 1 pkt. 6 PZP.

Z powyzszych wzgledéw, catkowita wartoS¢ projektu wzrosnie z 31 973 902,69 zi, do
32 296 062,78 zl, zas kwota wydatkow kwalifikowanych oraz dofinansowania z EFRR
pozostaje na poziomie okreslonym w decyzji o dofinansowaniu projektu.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony w Regulaminie
naboru stanowisko zajgt Departament Zarzadzania RPO, ktory pismem 2z dnia
27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru
umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze zostac zmieniona na
podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktore
wymagajg zmian w treSci umowy, niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji
projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji
projektu beneficjent zgtasza kazdorazowo przed upfywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.



Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci Ilub dziatania sity wyZszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej zakres
zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowoSci zastosowania procedur
dotyczgcych udzielania zamdwienn publicznych (np. w zakresie warunkow udziatu
w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat
réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulamindw konkurséw o dofinansowanie projektow ze
Srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostac
zakoriczona (ztozony wniosek o pfatno$¢ kornicowg) w terminie np. do korica paZdziernika
2018r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyZzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramow realizacji
inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwic zakoriczenie realizacji projektow przed
okre$lonym terminem.

Za prawidfowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika 2017 r.,
celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, ZzZe
,W uzasadnionych przypadkach |Z moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu
(po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszacy sie do planéw beneficjenta, moze byc ono badane wytfgcznie na etapie
wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi na to,
Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie péZniej ze wzgledu na pojawienie sig nowych
Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcow zamowien
udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja Zarzgdzajgca moze wyrazic zgode
na wydtuzenie terminu zakoniczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest
to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

W zwigzku z powyzszym konieczne jest dokonanie zmiany w Decyzji o dofinansowaniu
projektu wtasnego, co zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarzgdzajgcej
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na
dokonywane jest przez Zarzad Wojewodztwa w formie uchwaty zm
o realizacji projektu wtasnego przez jednostke organizacyjng.




