UCHWALA Nr 100 /2371 /19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 25 listopada 2019r.

w sprawie wydiuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0036/17
realizowanego przez Gmine Czermin w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzadzie wojewddztwa (Dz. U. z 2019 poz. 512 ze zm.),

— art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431),

— uchwaty nr 239/4790/16 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskéw o dofinansowanie projektow ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi Ill Czysta energia
dziatania 3.1 Rozwoj OZE - projekty parasolowe Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020,

— uchwaty nr 333/7164/17 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
zdnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach dziatania 3.1 Rozwéj OZE - projekty parasolowe RPO
WP 2014-2020, zmienionej uchwatg 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r.,
uchwatg nr 340/7331/17 z dnia 19 wrzeénia 2017 r. oraz uchwatg nr 380/7970/17
z dnia 14 grudnia 2017 r.,

— uchwaty nr 456/9521/18 Zarzgdu Wojewédztwa Podkarpackiego z dnia 24 lipca
2018 r. w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-
0036/17 realizowanego przez Gmine Czermin w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 grudnia 2019 r. terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0036/17, pn. ,Wykorzystanie odnawialnych



zrodet energii szansg na poprawe jakosci Srodowiska naturalnego w gminach
Czermin i Wadowice Gérne”.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podijecia.
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Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 100/2371/19
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 25 listopada 2019r.

UZASADNIENIE

W dniu 19 wrzesnia 2017 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego wybrat do
dofinansowania w ramach osi priorytetowej lll Czysta energia, dziatanie 3.1 Rozwdj
OZE - projekty parasolowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, projekt pn. ,Wykorzystanie odnawialnych zrédet
energii szansg na poprawe jakosci Srodowiska naturalnego w gminach Czermin
i Wadowice Gorne” nr RPPK.03.01.00-18-0036/17. Umowa o dofinansowanie zostata
podpisana 26 pazdziernika 2017 r. Warto$¢ projektu przedstawia sie nastepujgco:

— warto$¢ ogétem wynosi: 12 797 624,52 zt,
— warto$é wydatkéw kwalifikowanych wynosi: 11 765 420,00 zt,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 999 430,45 zt.

Dotychczas w ramach wnioskéw o ptatno$¢ zatwierdzono beneficjentowi
dofinansowanie w kwocie 1 992 935,60 zt.

Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 15 lutego 2017 r. do 31 grudnia
2018 r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 3.1 Rozwoj OZE - projekty parasolowe. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony
wniosek o ptatno$é konncowa) w terminie do konca grudnia 2018 r.

Pismem z dnia 18 maja 2018 r. oraz z dnia 5 lipca 2018 r., Beneficjent - Gmina
Czermin zwrdcita sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu
do 31 pazdziernika 2019 r., argumentujgc problemami z wytonieniem wykonawcéw
i zakontraktowaniem zadan obejmujgcych ww. projekt. Gtéwnymi problemami
z wytonieniem wykonawcoéw jak wskazywat Beneficjent byta duza liczba zamowien
na tego typu roboty co wigze sie z brakiem na rynku wykonawcoéw i podwykonawcow
mogacych zrealizowa¢ inwestycje, a takze wysokie ceny oferowane w przetargach
znacznie przekraczajgce zaplanowany w projekcie budzet.

Woéwczas Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego wyrazit zgode na wydiuzenie
terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 31 pazdziernika 2019 r. (uchwata nr
456/ 9521 /18 z dnia 24 lipca 2018 r.).

Pismem z dnia 11 pazdziernika 2019 r., Gmina Czermin ponownie zwrdcita sie
z prosbg o przesuniecie terminu zakonczenia projektu do dnia 31 grudnia 2019 r.
argumentujgc, iz na koniec wrzesnia br. zakonczyta rzeczowg realizacje projektu
jednakze chciataby skorzysta¢ z zaliczki na sfinansowanie ostatnich wydatkéw.



Weczesniejsze skorzystanie z takiej mozliwosci nie bylo mozliwe z uwagi na
zgtoszone przez Beneficjenta zmiany zakresu rzeczowego projektu.

W opinii Beneficjenta skorzystanie z zaliczki jest bardzo istotng kwestig
poniewaz w obecnej chwili nie dysponuje tak duzymi $rodkami finansowymi.

Biorac pod uwage zaistniatg sytuacje Beneficjent zwrécit sie z prosba
o wydtuzenie terminu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2019 r.

W kwestii wydiuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt réwniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.. ,Nalezy przy tym
przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
Z ktérym umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okoliczno$ci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegélnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminéw.

Jednoczednie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocze$nie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw
wumowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, réwniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania  procedur dotyczgcych  udzielania  zamoéwienn  publicznych
(np. w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci

Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia
6 marca 2018 r. wskazat réwniez m. in.:. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw
konkurséw o dofinansowanie projektow ze Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja
zgtoszonych do konkursu projektow powinna zosta¢ zakoriczona (ztoZony wniosek
o ptatnos$c¢ konncowg) w terminie np. do konca pazdziernika 2018 r.
Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okres$lonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis
requlaminu miafy za zadanie nakfonienie beneficientow do takiego zaplanowania
harmonograméw  realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwic¢
zakonczenie realizacji projektéw przed okres$lonym terminem.



Za prawidfowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego Kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zaftgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem uniknigcia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np.
Z uwagi na to, Zze zostat wybrany do dofinansowania znacznie p6Zniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamoéwien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydfuzenie terminu zakornczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage argumenty
przedstawione przez Gmine Czermin wyraza zgode na wydtuzenie terminu realizacji
projektu nr RPPK.03.01.00-18-0036/17 do dnia 31.12.2019 r.
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