UCHWALA Nr 100 /2372/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 25 listopada 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.03.01.00-18-0060/17, pn. ,,Odnawialne zrédta energii dla mieszkancow
Gminy Zagoérz i Gminy Dydnia”, realizowanego przez Gmine Zagorz
w ramach osi priorytetowej lll ,,Czysta energia”, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewodztwa (Dz. U. z 2019 r.
poz. 512 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programoéw w zakresie polityki spdjnosci
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1431 z pdézn. zm.), uchwaly nr 239/4790/16 Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjecia
Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie projektéw ze Srodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach
osi lll Czysta energia dziatania 3.1 Rozwdéj OZE — projekty parasolowe Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 oraz
uchwaty nr 333/7164/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz wyboru
projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach dziatania 3.1 Rozwdj OZE — projekty parasolowe RPO WP 2014-2020,
zmienionej uchwatg 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwatg nr 340/7331/17
z dnia 19 wrzesnia 2017 r. i uchwatg nr 380/7970/17 z dnia 14 grudnia 2017 r. oraz
w zwigzku z uchwatg nr 438/9176/18 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wydtuzenia terminu realizacji
projektu nr RPPK.03.01.00-18-0060/17 realizowanego przez Gmine Zagérz w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 stycznia 2020 r., terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0060/17, pn. ,Odnawialne Zrédta energii dla
mieszkancéw Gminy Zagoérz i Gminy Dydnia”, realizowanego przez Gmine Zagorz,
wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,



w ramach osi priorytetowej lll ,Czysta energia®, dziatania 3.1 ,Rozwéj OZE” -
projekty parasolowe, RPO WP na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§4
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Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 100/2372/19
Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 25 listopada 2019r.

UZASADNIENIE

W dniu 19 wrzesnia 2017 r. Zarzad Wojewo6dztwa Podkarpackiego uchwatg nr
340/7331/17 zatwierdzit liste ocenionych projektéw oraz wybrat do dofinansowania
w ramach osi priorytetowej Ill Czysta energia, dziatanie 3.1 Rozwoj OZE — projekty
parasolowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, projekt pn. ,Odnawialne Zrodfa energii dla mieszkancéw Gminy
Zagorz i Gminy Dydnia” nr RPPK.03.01.00-18-0060/17. Umowa o dofinansowanie
projektu zostata podpisana w dniu 31 pazdziernika 2017 r. Montaz finansowy
przedmiotowego projektu zgodnie z aneksem nr RPPK.03.01.00-18-0060/17-01 do
umowy o dofinansowanie, zawartym w dniu 3 stycznia 2019 r. przedstawia sie

nastepujaco:
1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 12 535 823,87 z,
2) wydatki kwalifikowalne wynoszg: 11 598 128,15 zt,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 858 408,92 z,
4) wkiad wiasny (w odniesieniu do wart.

catkowitej projektu) wynosi: 2 677 414,95 z.

Dotychczas zatwierdzono we wnioskach o ptatno$S¢ dofinansowanie na kwote
4 082 660,99 zt.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, projekt miat by¢ realizowany
w okresie od 15 marca 2018 r. do 20 grudnia 2018 .

Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru nr RPPK.03.01.00-1Z.00-18-001/16,
w ramach dziatania 3.1 Rozwo6j OZE - projekty parasolowe. Zgodnie z tym
dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektébw powinna zostaé
zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ koricowg) w terminie do konca grudnia 2018 r.

Pismem z dnia 2 maja 2018 r., znak IKF.042.22.10.2018 Beneficjent - Gmina
Zagorz zwrécit sie z prosbag o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do
31 pazdziernika 2019 r., uzasadniajac swojg prosbe koniecznoscig ponownego
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego. Ponadto
Beneficjent wyjasnit, iz w ramach przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego wszystkie ztozone oferty znaczgco przekraczaty kwote
przeznaczong na realizacje zamowienia. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy
uniewaznit postepowanie. Woéwczas Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego wyrazit
zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 31 pazdziernika
2019 r. (uchwata nr 438/9176/18 z dnia 12 czerwca 2018 r.).



Powyzsze przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu, zostato
uwzglednione w aneksie nr RPPK.03.01.00-18-0060/17-01 do umowy o dofinansowanie,
zawartym w dniu 3 stycznia 2019 r.

Pismem z dnia 29 pazdziernika 2019 r. Gmina Zagorz ponownie zwrocita sie
z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 31 stycznia
2020 r. Uzasadniajgc swojg prosbe Beneficjent wskazat, iz zgodnie z umowg
z wykonawcg dostawa i montaz paneli fotowoltaicznych miaty nastgpi¢ do dnia
30 wrzesnia 2019 r. W wyniku odbioru prac przez zamawiajgcego w dniach 9-10
pazdziernika 2019 r. stwierdzono niewykonanie instalacji fotowoltaicznych na
27 budynkach. W zwigzku z tym zamawiajgcy wezwat wykonawce do wykonania
pozostatych instalacji fotowoltaicznych oraz dostarczenia dokumentéw wskazanych
w umowie, w terminie do 10 dni roboczych. Pismem z dnia 22 pazdziernika 2019 r.
wykonawca odnibst sie wytgcznie do dokumentacji, nie wskazujac czy pozostate
instalacje zostaty wykonane i sg gotowe do odbioru. Zamawiajgcy pismem z dnia
25 pazdziernika 2019 r. wezwat wykonawce do przekazania jednoznacznej informac;ji
dotyczgcej wykonanych robdt, a po jej uzyskaniu zostanie wyznaczony termin
odbioru brakujgcych instalacji fotowoltaicznych.

Jednoczesnie Beneficjent poinformowat, iz z uwagi na zmiane miejsca montazu
instalacji fotowoltaicznych i zwigzang z tym zmiang stawki podatku VAT konieczne
jest sporzgdzenie aneksu do umowy z wykonawcag.

Ponadto w uzupetnieniu, Gmina Zago6rz pismem z dnia 5 listopada 2019 r.
poinformowata, iz z uwagi na op6znienie w wykonaniu prac przez zamawiajgcego,
nie zostanie podpisany aneks zmieniajgcy termin wykonania umowy. W zwigzku
z niewykonaniem w terminie prac przewidzianych umowg, wykonawcy zostang
naliczone kary umowne.

Beneficient jednoczesnie wyjasnit, ze wnioskowany terminu zakonczenia
realizacji projektu do dnia 31 stycznia 2020 r. jest najbardziej optymalny i wynika
z konieczno$ci:

- przeprowadzenia odbioru koricowego instalacji fotowoltaicznych, ktéry zostat
zaplanowany na drugg potowe listopada 2019 r.,

- uregulowania ptatnosci koricowej na rzecz wykonawcy, ktéra nastgpi w terminie do
30 dni kalendarzowych liczgc od daty doreczenia zamawiajgcemu faktury koricowej,

- przeprowadzenia analizy prawnej pod katem naliczenia kar za opdznienie
w wykonaniu zamowienia,

- przygotowania wniosku o pfatnoS§¢ koncowg oraz aktualizacji wniosku
o dofinansowanie.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat Departament Zarzgdzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zostaC zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okoliczno$ci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie



ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegoélnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie termindw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyZzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania  procedur dotyczgcych  udzielania  zamoéwienn  publicznych
(np. w zakresie warunkéw udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem 2z dnia
6 marca 2018 r. wskazat réwniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw
konkurséw o dofinansowanie projektow ze Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja
zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostac zakonczona (ztozony wniosek
o ptatnosc koncowg) w terminie np. do konca pazdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, Zze w ramach kryterium pn. ,OKkres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyZzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu miaty za zadanie nakfonienie beneficjentéw do takiego zaplanowania
harmonogramdéw realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwi¢
zakoniczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidtowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego Kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddziwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem uniknigcia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, zZe ,w uzasadnionych przypadkach |[Z moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np.
z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcoéw zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji



projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzgd  Wojewddztwa  Podkarpackiego uwzgledniajgc ~ argumenty
przedstawione przez Gmine Zagérz wyraza zgode na wydtuzenie terminu realizacji
projektu nr RPPK.03.01.00-18-0060/17 do dnia 31.01.2020 .




