UCHWALA Nr 100/ 2383 / 19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 25 listopada 2019r.

w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do Umowy nr OR-1V.273.2.34.2018
z dnia 13 wrzesnia 2018 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewodztwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.),

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na zawarcie aneksu, ktérego tres¢ stanowi zatgcznik do niniejszej
uchwaty, zmieniajgcego umowe nr OR-1V.273.2.34.2018 z dnia 13 wrzes$nia 2018r.
dotyczacej ustugi petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu w projekcie Podkarpacki
System e-Administracji Publicznej — 2 (PSeAP-2).

§2

Wykonanie uchwaly powierza sie Dyrektorowi Departamentu Spoteczenstwa
Informacyjnego.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zatgcznik do Uchwaty Nr 100/2383/19
Zarzagdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 25 listopada 2019r.

Aneks nr 2
do umowy nr OR-1V.273.2.34.2018 z dnia 13 wrzes$nia 2018 r.
(dalej zwanej Umowa)

zawarty W dnil ..o 2019 r W e pomiedzy:

Wojewddztwem Podkarpackim Urzedem Marszatkowskim Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z siedzibg przy al. tukasza Cieplinskiego 4, 35-010 Rzeszow, zwanym dalej
Zamawiajacym, reprezentowanym przez:
1) Lestawa Majkuta —Sekretarza Wojewoddztwa, Dyrektora Departamentu Organizacyjno-
Prawnego Urzedu Marszatkowskiego Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Stowarzyszeniem ,Sita w Innowacji” z siedzibg w 26-600 Radom, ul. Bolestawa
Limanowskiego 26/30, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sgdowym pod nr 0000575592,
NIP 9482604616, REGON 362543622, reprezentowanym przez Andrzeja Jarostawa Kurzawe —
Prezesa Zarzadu, zwanym dalej Wykonawca

zwanymi kazdy z osobna ,Strong”, a facznie ,Stronami”

Preambuta
Majac na uwadze, iz:
1) Zgodnie z §4 Umowy:

a) Umowa zostata zawarta na czas okreslony, tj. do dnia 17 grudzien 2019 r.;

b) Wydtuzenie okresu obowigzywania Umowy mozliwe jest tylko w przypadku
wskazanym przez Zamawiajgcego i zgodnym z witasciwg decyzjg Instytucji
Zarzadzajacej RPO Wojewodztwa Podkarpackiego, nie dtuzej niz do dnia 17 marca
2020 r;

c) Szczegétowe terminy realizacji Przedmiotu umowy okresla Umowa oraz jej
zatgcznik nr 1 —SOPZ;

d) Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu zmiany
(wydtuzenia) terminu o ktérym mowa w §4 ust. 1 Umowy.

2) Zgodnie z §21 ust. 2 lit. b zmiany terminu realizacji Umowy, o ktdrym mowa w § 4 ust.
1 Umowy w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego Projektu lub
Umowy o dofinansowanie Projektu, a takze w przypadku wystgpienia koniecznosci
przedtuzenia wykonywania zadan Projektu wynikajgcych z innych umoéw zawartych



w zwigzku z realizacjg Projektu — Wykonawcy zwiekszenie wynagrodzenia w takiej
sytuacji nie przystuguje,

3) Zgodnie z §21 ust. 1 zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci,

4) W zwigzku z podpisaniem aneksu wydtuzajgcego termin realizacji umowy zawartej
z Gtéwnym Wykonawca tj. Asseco Data Systems S.A. z siedzibg w Gdyni, umowa nr OR-
IV.273.2.44.2018 z dnia 19 pazdziernika 2018 .,

Strony postanowity dokonaé nastepujgcych zmian w Umowie:

§1.
Strony zgodnie postanawiajg zmieni¢ dotychczasowe brzmienie §4 ust. 1 Umowy
poprzez nadanie mu nastepujacego nowego, brzmienia:

»1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas okreslony, od dnia zawarcia Umowy do
dnia 17 marca 2020 r.

§2.
1. Pozostate postanowienia Umowy pozostajg bez zmian.
2.  Aneks wchodzi w zycie z dniem podpisania.
3.  Aneks sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zamawiajacy Wykonawca

Podpis osoby lub 0séb upowaznionej Podpis osoby lub 0séb upowainionej
(-ych) do reprezentacji (-ych) do reprezentacji




