UCHWALA Nr 100 /2373 /19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 25 listopada 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.05.04.00-18-0002/16 pn. ,,Rozwdj transportu niskoemisyjnego
na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”
realizowanego przez Gmine Miasto Krosno w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewddztwa (Dz.U z 2019 r. poz. 512 ze zm.),
art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spoéjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1431 z p6zn.
zm.), uchwaty nr 198/4036/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskow o dofinansowanie projektéw ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w trybie konkursowym (procedura konkursu dedykowanego) w ramach
osi V Infrastruktura komunikacyjna dziatania 5.4 Niskoemisyjny transport miejski,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, w zwigzku z uchwatg nr 283/5641/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych
projektdw oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna
dziatanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski (konkurs dedykowany), RPO WP
nalata 2014 - 2020, uchwatg nr 291/5847/17 Zarzadu Wojewoddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwaty
nr 283/5641/17 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych
projektdw oraz wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna
dziatanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski (konkurs dedykowany), RPO WP
nalata 2014 - 2020 oraz w zwigzku z uchwatg nr 468/9931/18 Zarzadu
Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 wrze$nia 2018 r. w sprawie
wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu pn. ,Rozwdj transportu
niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”
nr RPPK.05.04.00-18-0002/16 realizowanego przez Gmine Miasto Krosno w ramach
RPO WP na lata 2014-2020, uchwatg nr 64/1642/19 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wydtuzenia terminu
zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.05.04.00-18-0002/16 pn. ,Rozwdéj transportu
niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”
realizowanego przez Gmine Miasto Krosno w ramach RPO WP na lata 2014-2020,



Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 12 grudnia 2019 r. terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.05.04.00-18-0002/16, pn. ,Rozwdj transportu
niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”
wybranego do dofinansowania w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura
komunikacyjna, dziatania 5.4 Niskoemisyjny transport miejski (konkurs dedykowany)
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 100/2373/19
Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 25 listopada 2019r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. ,Rozwdj transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Krosno”, nr RPPK.05.04.00-18-0002/16 realizowany przez
Gmine Miasto Krosno zostat wybrany do dofinansowania Uchwatg nr 283/5641/17
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 marca 2017 r.
Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 26 kwietnia 2017 r.
Montaz finansowy przedmiotowego projektu zgodnie z aneksem nr RPPK.05.04.00-
18-0002/16-01 do umowy o dofinansowanie, zawartym w dniu 10 maja 2019 r.
przedstawia sie nastepujgco:

— catkowita wartos¢ projektu wynosi: 38 636 883,12 zt,
— warto$¢ wydatkéw kwalifikowanych wynosi: 31 288 514,94 z,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 26 595 237,61 z,
— wkiad wiasny (w odniesieniu do wartosci catkowitej projektu) wynosi:
12 041 645,51 zt.
Dotychczas zatwierdzono we wnioskach o ptatnos¢ dofinansowanie na kwote
22 269 025,13 zt.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, projekt miat by¢ realizowany
w okresie od 6 wrze$nia 2016 r. do 25 pazdziernika 2018 r. Przyjety pierwotnie przez
Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu
dla naboru wnioskow o dofinansowanie w ramach dziatania 5.4 Niskoemisyjny
transport miejski. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu
projektéw powinna zostaé zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$é koncows)
w terminie do konca pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 27 lipca 2018 r., Beneficijent po raz pierwszy zwrécit sie
zprosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji ww. projektu do dnia
30 sierpnia 2019 r., argumentujgc swojg prosbe potrzeba przeprowadzenia procedur
administracyjnych oraz przeprowadzenia dodatkowego postepowania
przetargowego, a nastepnie rzeczowg realizacjg zadania bedgcego przedmiotem
zmian jakie zaszty w trakcie realizacji projektu w zakresie zarzadzania kro$nienskim
dworcem. Nastepnie pismem z dnia 21 sierpnia 2018 r. Beneficjent skrocit
proponowany termin realizacji projektu do dnia 31 lipca 2019 r.

Uwzgledniajac powyzsze, Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego wyrazit
zgode na wydtuzenie wskazanego przez Beneficjenta terminu zakonczenia realizacji
projektu, uchwatg nr 468/9931/18 z dnia 4 wrzesnia 2018 r.

Pismem z dnia 4 lipca 2019 r. Gmina Miasto Krosno ponownie zwrécita sie
zprosbg o wydluzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia
15 pazdziernika 2019 r. Z podanego uzasadnienia wynikato, iz termin wykonania
robot dotyczacych m.in. dostawy i montazu 52 wiat przystankowych wykonywanych



przez firme PHU Slizex, zostanie wydtuzony. Natomiast w przypadku niedotrzymania
przez wykonawce terminu zakonczenia prac wynikajgcego z umowy, naliczone
zostang kary umowne. Ponadto wskazany charakter rob6t wymaga dtugiego czasu
na odbidr i dokonanie ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Uwzgledniajgc powyzsze, Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego wyrazit
zgode na wydtuzenie wskazanego przez Beneficjenta terminu zakonczenia realizacji
projektu, uchwatg nr 64/1642/19 z dnia 30 lipca 2019 .

Pismem z dnia 7 pazdziernika 2019 r. uzupetnionym pismem z dnia
25 pazdziernika 2019 r. Gmina Miasto Krosno ponownie zwrécita sie z prosbg
o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 12 grudnia 2019 r.
argumentujgc swojg prosbe wystgpieniem op6znien w realizacji robét dotyczgcych
m. in. dostawy i montazu 52 wiat przystankowych wykonywanych przez firme PHU
Slizex o co najmniej 70 dni oraz wystgpieniem probleméw z dokonaniem odbioru
przedmiotu zamdwienia.

Jak wynika z podanego uzasadnienia nie ma podstaw do zmiany umowy
z wykonawcg w zakresie wydtuzenia terminu realizacji zamdwienia, natomiast za
niedotrzymanie przez wykonawce terminéw zakornczenia naliczone zostang kary
umowne.

W zwigzku z powyzszym Beneficjent zwrdcit sie z prosbg o wyrazenie zgody
na zmiane terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 12 grudnia 2019 r.
wskazujgc, iz termin ten umozliwi zrealizowanie wszystkich dziatan zatozonych oraz
prawidtowe jego rozliczenie rzeczowe i finansowe.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat réwniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
Z ktérym umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okoliczno$ci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminéw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznos¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw
wumowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, réwniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania  procedur  dotyczgcych  udzielania  zaméwiern  publicznych
(np. w zakresie warunkéw udziatu w postepowaniu)”.



Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem 2z dnia
6 marca 2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw
konkurséw o dofinansowanie projektow ze $rodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja
zgtoszonych do konkursu projektow powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony wniosek
o ptatnos$¢ koricowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zaréwno definicja Kryterium, jak tez zapis
requlaminu mialy za zadanie nakfonienie beneficientow do takiego zaplanowania
harmonograméw realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢
zakonczenie realizacji projektow przed okreSlonym terminem.

Za prawidfowoS$cig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddziwa Podkarpackiego w  dniu
17 pazdziernika 2017 r., celem uniknigcia watpliwoSci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,,w uzasadnionych przypadkach |IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia
(np. z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pdéZniej ze
wzgledu na pojawienie sie nowych Srodkow w limicie lub w przypadku probleméw
z wyborem wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw)
Instytucja Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia
realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od
indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage argumenty Gminy
Miasta Krosno wyraza zgode na wydtuzenie do dnia 12 grudnia 2019 r. terminu
realizacji projektu pn. ,Rozwdj transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Krosno” nr RPPK.05.04.00-18-0002/16.




