UCHWALA Nr 100/ 2374/ 19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 25 listopada 2019r.

w sprawie rozwigzania umowy nr RPPK.03.02.00-18-0020/18-00
z dnia 20 grudnia 2018 r. o dofinansowanie projektu ,,Przebudowa gospodarki
cieplnej budynku zajmowanego przez SPG ZOZ w Miejscu Piastowym
wraz z montazem instalacji OZE” realizowanego przez Gmine Miejsce Piastowe
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzadzie wojewddztwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.),

— art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt. 3) i art. 52 ust. 11 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programdéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431
z pézn. zm.), '

— uchwaty nr 393/8214/18 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskow o dofinansowanie projektéw ze Srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej Il
Czysta energia, dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw — budynki
ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020,

— uchwaty nr 474/10014/18 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 18 wrzesnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw —
budynki ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014 -2020 zmienionej uchwatg
nr 474/10015/18 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
18 wrzesnia 2018 r.,

— § 20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.02.00-18-0020/18-00 z dnia
20 grudnia 2018 r.,

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

Postanawia sie na wniosek Beneficjenta rozwigzaé umowe o dofinansowanie
projektu pn.: ,Przebudowa gospodarki cieplnej budynku zajmowanego przez SPG
Z0Z w Miejscu Piastowym wraz z montazem instalacji OZE” nr RPPK.03.02.00-18-
0020/18-00 zawartg w dniu 20 grudnia 2018 r. w ramach osi priorytetowej Il ,Czysta



energia”, dziatanie 3.2 ,Modernizacja energetyczna budynkéw” — budynki ochrony
zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatacznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjema




Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 100/2374/19
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 25 listopada 2019r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. ,Przebudowa gospodarki cieplnej budynku zajmowanego przez SPG Z0Z
w Miejscu Piastowym wraz z montazem instalacji OZE” nr RPPK.03.02.00-18-0020/18 zostat
wybrany do dofinansowania Uchwatg Nr 474/10014/18 Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 wrzesnia 2018 r.
Umowa o dofinansowanie projektu zostata podpisana 20 grudnia 2018 r.
Zgodnie z ww. umowg montaz finansowy przedstawia sie nastepujgco:
— Catkowita warto$¢ projektu wynosi 1 200 494,30 zt,
— Wydatki kwalifikowane wynoszg 550 946,28 zt,
— Dofinansowanie z EFRR wynosi 468 304,33 zi,
— Wktad wtasny (w odniesieniu do wartosci catkowitej projektu) wynosi 732 189,97 zt.

Dotychczas w ramach projektu nie rozliczono zadnych $rodkéw z EFRR.

Zgodnie z zapisami umowy, projekt miat by¢ realizowany w okresie od 18 kwietnia 2018 r. do
31 grudnia 2019 r.

Pismem z dnia 13 wrze$nia 2019 r. znak BRG.042.2.5.2019 Beneficjent — Gmina
Miejsce Piastowe poinformowat, iz na etapie przygotowania dokumentacji niezbednej do
wszczecia procedury przetargowej w ramach projektu ujawniono liczne problemy
uniemozliwiajgce realizacje inwestycji.

Z przedstawionych przez Beneficjenta informacji wynikato miedzy innymi, ze
przyczyng rezygnacji z realizacji ww. projektu jest brak prawidtowej dokumentacji technicznej
oraz z tym zwigzanych uzgodnien i pozwolen, co w konsekwencji powoduje znaczny wzrost
kosztow inwestycji wynikajacy z koniecznosci wykonania dodatkowego zakresu robot
w projekcie na co Gmina Miejsce Piastowe nie jest gotowa.

Pismem z dnia 9 pazdziernika 2019 r. znak PI-VI.433.3.113.2018 Marszatek
Wojewodztwa Podkarpackiego poinformowat miedzy innymi, ze ocena formalna
i merytoryczna projektu wykonana zostata zgodnie z trescig kryteribw oceny na podstawie
przedtozonej przez Beneficjenta dokumentacji, w projekcie nie byto obowigzku posiadania
projektu budowlanego, natomiast zgodnie z regutami konkursu szczegotowy zakres, dobér
rozwigzan i efekty termomodernizacji przedstawiono w audycie energetycznym, ktéry zostat
opracowany na podstawie miedzy innymi wizji lokalnej. Jednoczesnie wskazano, iz
w zakresie oceny wykonalnosci technicznej i technologicznej na etapie oceny merytorycznej
uznano, ze ,Proponowane w projekcie rozwigzania techniczne itechnologiczne zapewniajg
wykonanie projektu przy zatozonych kosztach, w przyjetych terminach oraz nalezytej jakoSci.
Spefniajg obowigzujgce wymogi prawne i techniczne zapewniajgc gwarancje efektywnego
wykonania i eksploatacji inwestyciji......

Ponadto w ww. pi$mie zwrécono uwage, ze prace wymienione w piSmie Beneficjenta
z dnia 13 wrze$nia br. wskazujg na nowy zakres, o ktérym nie byto mowy w ocenionym
wniosku.

W odpowiedzi pismem z dnia 14 pazdziernika 2019 r. Beneficjent podtrzymat swoje
stanowisko w sprawie rezygnacji z realizacji projektu informujgc, iz na etapie przygotowania



dokumentacji technicznej niezbednej do wszczecia procedury przetargowej zdiagnozowano
konieczno$¢ realizacji znacznie szerszego zakresu prac niz ujety we wniosku
o dofinansowanie, co powoduje znaczny wzrost kosztéw inwestycji oraz koniecznosé
zabezpieczenia Srodkow finansowych w budzecie na caly zakres na co Gmina nie jest
przygotowana finansowo. W wyniku zaistniatej sytuacji inwestycja bedzie musiata by¢
roztozona w czasie i przeniesiona na okres pozniejszy po przygotowaniu profesjonalnej,
petnej dokumentacji oraz po zabezpieczeniu Srodkéw finansowych w budzecie na caty
zakres z uwzglednieniem robét dodatkowych nie ujetych we wniosku o dofinansowanie.

W zwiagzku z powyzszym Gmina Miejsce Piastowe podjeta decyzje o rezygnacji
z realizacji przedmiotowego projektu.

Pismem z dnia 27 lutego 2019 r., znak BRG.042.13.2019, Beneficjent poinformowat,
iz zakres robot dotyczgcy montazu instalacji fotowoltaicznej na budynku SPG ZOZ (budynek
administracyjny) znajdujgcej sie w Miejscu Piastowym przy ul. Dworskiej 14, omytkowo
znalazt sie w przedmiotowym projekcie i projekcie nr RPPK.03.01.00-18-0403/17
pn. ,Montaz instalacji fotowoltaicznych na obiektach uzytecznosci publicznej w Gminie
Miejsce Piastowe”. W zwigzku powyzszym Beneficjent zwrécit sie z prosbg o pozostawienie
tej czeSci w przedmiotowym projekcie i réwnoczesne jej usuniecie z drugiego projektu.
W sytuacji rezygnacji z przedmiotowego projektu, chcac wykona¢ opisane roboty,
Beneficjent zwrécit sie z prosbg o mozliwoS¢ przywrdcenia opisanego zakresu do projektu
nr RPPK.03.01.00-18-0403/17. Dziatanie to bedzie mozliwe po rozwigzaniu umowy
o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

Uwzgledniajgc wniosek Beneficjenta, Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego wyraza
zgode na rozwigzanie umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.02.00-18-0020/18-00 z dnia
20 grudnia 2018 r. na podstawie § 20 ust. 2 umowy o dofinansowanie.




