UCHWALA Nr 104 / 2470/ 19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 10 grudnia 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.04.03.01-18-0019/17 pn. ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni
Sciekow wraz z rozbudowa sieci kanalizacji w aglomeracji Hyzne”,
realizowanego przez Gming Hyzne w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewoddztwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.),

art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 1431 z p6zn. zm.),

Uchwaty Nr 424/8861/18 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektéw do dofinansowania w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.3 Gospodarka
wodno-$ciekowa, poddziatania 4.3.1 Gospodarka $ciekowa RPO WP na lata 2014-
2020,

Uchwaty Nr 424/8862/18 Zarzagdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie wyboru projektéw z Listy rezerwowej w ramach
osi priorytetowej IV Ochrona Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego,
dziatania 4.3 Gospodarka wodno-Sciekowa, poddziatania 4.3.1 Gospodarka
sciekowa RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 424/8861/18 z dnia
30 kwietnia 2018r.,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca

Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 marca 2020 r. terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0019/17 pn. ,Rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni Sciekéw wraz z rozbudow3 sieci kanalizacji w aglomeracji Hyzne”,
realizowanego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.3 Gospodarka wodno-$ciekowa, poddziatania



4.3.1 Gospodarka $ciekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatacznik do Uchwaty Nr 104/2470/19
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 10 grudnia 2019r.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2018r. Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie uchwatg Nr 424/8861/18 ze wzgledu na dostepny limit Srodkéw umiescit
ww. projekt na liscie rezerwowej projektéw do dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.3 Gospodarka wodno-$ciekowa,
poddziatania 4.3.1 Gospodarka $ciekowa RPO WP na lata 2014-2020. Jednocze$nie
Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie dokonat zwiekszenia srodkéw na
projekty z naboru RPPK.04.03.01-1Z.00-18-003/17 w ramach poddziatania 4.3.1
Gospodarka $ciekowa, co umozliwito objecie dofinansowaniem ze $rodkéw EFRR
kolejnych projektéw umieszczonych na liscie rezerwowej, w tym przedmiotowy projekt.
W zwigzku z tym uchwatg Nr 424/8862/18 z dnia 30 kwietnia 2018r. Zarzad

Wojewobdztwa Podkarpackiego wybrat do dofinansowania z Listy rezerwowej
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego, dziatania 4.3 Gospodarka wodno-$ciekowa, poddziatania 4.3.1
Gospodarka $ciekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. ,Rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni Sciekéw wraz z rozbudowa sieci kanalizacji w aglomeracji Hyzne”
realizowany przez Gmine Hyzne.
Montaz finansowy ww. projektu zgodnie z umowg o dofinansowanie z pézn. zm.
przedstawia sie nastepujaco:
1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 11 315 695,53 zt,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 7 440 827,64 zt,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 6 324 703,48 z,
4) wkiad wtasny w odniesieniu do catkowitej warto$ci projektu wynosi 4 990 992,05 zt.
Beneficjentowi zostato juz wyptacone dofinansowanie w wysokos$ci 608 497,04 zt.

Zgodnie z umowg o dofinansowanie, podpisang w dniu 18 czerwca 2018r.,
projekt miat by¢ realizowany w okresie od 22 listopada 2017r. do 31 grudnia 2019r.
Przyjety pierwotnie przez Wnioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 4.3 Gospodarka wodno-$ciekowa. Zgodnie z tym dokumentem realizacja
zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek
o ptatnos¢ koncowa) w terminie do korica grudnia 2019 r.

Pismem z dnia 15 listopada 2019r., Beneficient zwrocit sie z prosbg
0 przesuniecie terminu zakoriczenia realizacji projektu do dnia 31 marca 2020r.
W uzasadnieniu powotat sie na opdznienia ze strony wykonawcy zadania, za ktére
zostang naliczone kary umowne.



W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktéry
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyé
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okoliczno$ci, ktére wymagaja zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgfasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie termindw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznosc wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzadzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, réwniez w kontekscie prawidtowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zaméwien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektow ze srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektow powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony wniosek o ptatno$é
kornicowg) w terminie np. do konca paZdziemika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w requlaminie konkursu. Jak wigc
wynika z powyzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficjentéw do takiego zaplanowania harmonogramdéw
realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢ zakoriczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidtowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika
2017 r., celem uniknigcia walpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, Ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.



W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wyltgcznie na
etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi
na to, Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poéZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych $rodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydfuzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage powyzsze wyjasnienia,
wyraza zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 31 marca

2020 r. dla projektu nr RPPK.04.03.01-18-0019/17 pn. Rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni Sciekow wraz z rozbudowg sieci kanalizacji w aglomeracji Hyzne.

MARSZAL K\ VOJEWODZTWA

Windystw Ortyl



