UCHWALA Nr 104/ 2471/ 19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 10 grudnia 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0031/16
pn. ,Rewaloryzacja, zabezpieczenie i poprawa warunkéw udostepnienia
zabytkowej cerkwi Swigtego Archaniota Michata w Zagorzu”,
realizowanego przez Parafie Prawostawng pw. Sw. Archaniota Michata
w Zagorzu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajac na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1431 z pézn. zm.),

- Uchwaty nr 322/6770/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektbw do dofinansowania w trybie konkursu ogolnego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura
RPO WP na lata 2014-2020, zmienionej uchwatg nr 322/6772/17 Zarzadu
Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie
wyboru projektéw z Listy rezerwowej do dofinansowania w trybie konkursu
ogolnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego,
dziatania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty
nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r., zmienionej uchwatg nr 347/7417/17
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 pazdziernika
2017 r. w sprawie wyboru projektéw z Listy rezerwowej do dofinansowania
w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona Srodowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany
Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r., zmienionej uchwatg
nr 373/7838/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektu Gminy
Tryncza w trybie konkursu ogdlnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona s$rodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz
zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r.,



Zarzad Wojewoédztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 30 wrzesnia 2020 r., terminu zakohczenia
realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0031/16 pn. ,Rewaloryzacja, zabezpieczenie
i poprawa warunkow udostepnienia zabytkowej cerkwi Swietego Archaniota Michata
w Zagorzu” realizowanego przez Parafie Prawostawng pw. Sw. Archaniota Michata
w Zagorzu, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, wramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego RPO WP na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

MARSZALEK WOJEWODZTWA

Wiadyst rtyl




Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 104/2471/19
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 10 grudnia 2019r.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2017 r. Zarzad Wojewo6dztwa Podkarpackiego uchwatg nr
322/6770/17 wybrat do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn.
.Rewaloryzacja, zabezpieczenie i poprawa warunkéw udostepnienia zabytkowej
cerkwi Swietego Archaniota Michata w Zagérzu” realizowany przez Parafie
Prawostawng pw. Sw. Archaniota Michata w Zagoérzu.

Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita wartos¢ projektu wynosi: 2 711 835,96 zt,

2) wydatki kwalifikowane wynoszg: 2 693 385,96 zt,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 289 378,03 z,

4) wktad wiasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi
422 457,93 zt

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze $rodkéw EFRR
w wysokosci 1.338.500,86 zt.

Zgodnie z umowg o dofinasowanie, podpisang w dniu 11 sierpnia 2017 r.,
projekt miat by¢ realizowany w okresie od 25 listopada 2016 r. do 18 grudnia 2017 r.
Przyjety pierwotnie przez Wnioskodawce termin zakonczenia realizacji projektu miescit
sie w okresie wynikajgcym z zapiséw Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw
o dofinansowanie w ramach dziatania 4.4 Kultura. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony
wniosek o ptatnos¢ koncowa) w terminie do korica pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 9 lipca 2018 r. beneficjent zwrécit sie z prosbg o wyrazenie
zgody na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 listopada
2019 r. Z podanego uzasadnienia wynikato, iz w zwigzku z odkryciem warstw
budowlanych cerkwi na zewnatrz tj. fundamentow i elewacji oraz wewnatrz tj. tynkow
i posadzek, stuzby konserwatorskie stwierdzity ogromne zawilgocenie muréw oraz
ciagte podciekanie wody wewnatrz obiektu. Komisja konserwatorska zalecita
osuszenie muréw obiektu poprzez ich odkrycie i wystawienie na dziatanie powietrza
i stonca oraz poprzez pozostawienie ich na caty okres zimowy do wyschniecia.

W dniu 31 lipca 2018 r. Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego uchwatg nr

457/9565/18 wyrazit zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do
30 listopada 2019 .

Po raz kolejny pismem z dnia 16 pazdziernika 2019 r. beneficjent zwrécit sie
z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 wrze$nia
2020 r. Z podanego uzasadnienia wynika, iz w dalszym ciggu ze wzgledu na duze
zawilgocenie muréw, prace budowlane nie mogg zosta¢ zakoriczone w ustalonym
terminie. Beneficjent poinformowat, iz w trakcie naturalnego osuszania wykonano
izolacje eliminujgc przyszte podcigganie wody i rozwazano mozliwos¢ ekspozycji
kamienia bez zatynkowania. Ze wzgledu na powolne wysychanie obiektu, nie byto



mozliwe prowadzenie prac przy elewacji. Zakonczony obecnie proces osuszania
elewacji uwidocznit zdaniem beneficjenta ogromny problem, gdyz wraz z wysychaniem
muréw, kamien stanowigcy ich budulec zaczat sie rozwarstwia¢ i osypywac,
pozostawiajgc znacznej wielkosci ubytki. Zgodnie z podanym uzasadnieniem bardzo
zty okazat sie wptyw powietrza na niskiej jakosci budulec muréw. Wskazane jest
wedtug beneficjenta doktadne oczyszczenie elewacji z fragmentéw osypujacych sie,
uzupetnienie znacznej ilosci powstatych ubytkdw i wzmocnienie pozostatego kamienia,
a dopiero w nastepnej kolejnosci zatynkowanie elewacji. W przeciwnym razie elewacja
zatozona na kruchy budulec nie bedzie trwata. Ponadto ze wzgledu na obserwowang
reakcje kamienia na proces osuszania niezbedne jest uzyskanie pomocy specjalistéw
zajmujgcych sie tematykg konserwacji kamienia w architekturze w postaci
opracowania ekspertyzy wskazujgcej prawidtowy sposdb postepowania w przypadku
murdéw cerkwi w Zagorzu. Na podstawie ustalen komisji konserwatorskiej z udziatem
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Przemyslu Delegatury w Kro$nie, ktéra
miata miejsce w dniu 10.10.2019 r., zlecone zostanie opracowanie ekspertyzy
wskazujgcej technologie wzmocnienia materialu budulcowego elewacji. Na jej
podstawie wykonane zostang prace przygotowujgce podtoze, a nastepnie wykonany
zostanie ostatni etap prac tj. tynki na elewaciji.

Zgodnie z informacjami podanymi przez beneficjenta zaobserwowany po
osuszeniu muréw cerkwi problem wydtuza czas niezbedny do zakonczenia remontu
obiektu. Wykonawca na podstawie przedstawionego uzasadnienia oszacowat czas
niezbedny na uzyskanie ekspertyzy i dokonczenie remontu na 30.09.2020 r.

W odniesieniu do kwestii zwigzanej z wydtuzeniem terminu zakonczenia
realizacji umowy z wykonawcg robét budowlanych, beneficjent przedstawit stosowne
uzasadnienie. Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO uznat
zmiany za zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci na lata 2014-2020

W kwestii wydituzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego os$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w fresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgfasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie termindw.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznoSci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidtowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamdéwien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw



o dofinansowanie projektow ze Srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgfoszonych
do konkursu projektow powinna zosta¢ zakoriczona (ztoZony wniosek o pfatnosé
koricowg) w terminie np. do korica paZzdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis requlaminu miatly za
zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramow
realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwi¢ zakonczenie realizacji
projektow przed okre$lonym terminem.

Za prawidtowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewoddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika
2017 r., celem unikniecia walpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, Zze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np.
z uwagi na to, Zze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pézniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢c zgode na wydfuzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiona w ztozonych pismach argumentacje
Whnioskodawcy, Zarzad Wojewodztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu
zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 wrze$nia 2020 .




