UCHWALA Nr 107 / 2534/ 19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 17 grudnia 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0051/17
pn. Wykonanie mikroinstalacji OZE w gospodarstwach domowych
na terenie gminy Adamowka realizowanego przez Gmine Adaméwka
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewodztwa (Dz. U. z 2019 poz. 512 ze zm.),

— art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 .
0 zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spdjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431
z pozn. zm.),

— uchwaty nr 239/4790/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskow o dofinansowanie projektéw ze Srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi lll Czysta energia
dziatania 3.1 Rozwdj OZE - projekty parasolowe Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020,

— uchwaty nr 333/7164/17 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach dziatania 3.1 Rozw6j OZE - projekty parasolowe RPO
WP 2014-2020, zmienionej uchwatg 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r.,
uchwatg nr 340/7331/17 z dnia 19 wrzeénia 2017 r. oraz uchwatg nr 380/7970/17
z dnia 14 grudnia 2017 r.

— Uchwaty nr 395/8264/18 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia
30 stycznia 2018 r. w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu
nr RPPK.03.01.00-18-0051/17 realizowanego przez Gmine Adaméwka w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

— Uchwaty nr 57/1403/19 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 26 czerwca
2019 r. w sprawie wydiuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-
0051/17 realizowanego przez Gmine Adamoéwka w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:



§ 1

Wyraza si¢ zgode na wydtuzenie terminu zakoriczenia realizacji do dnia 30 wrze$nia
2020 r. dla projektu nr RPPK.03.01.00-18-0051/17, pn. ,Wykonanie mikroinstalacji
OZE w gospodarstwach domowych na terenie gminy Adamoéwka”.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

WIGEMARSZALERYOJEWODZTWA
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Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 107/2534/19
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 17 grudnia 2019r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. ,Wykonanie mikroinstalacji OZE w gospodarstwach domowych na
terenie gminy Adaméwka” nr RPPK.03.01.00-18-0051/17 zostat wybrany do
dofinansowania z listy rezerwowej Uchwatg nr 380/7970/17 Zarzagdu Wojewodztwa
Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2017 r.

Aktualna warto$¢ projektu (po uwzglednieniu 5% pomniejszenia wydatkow
wynikajgcego z weryfikacji postepowania o zaméwienie publiczne) przedstawia sie
nastepujgco:

— wartos¢ ogétem wynosi -10 722 898,80 zt,
— warto$¢ wydatkéw kwalifikowanych wynosi - 9518 705,44 z,
— dofinansowanie z EFRR wynosi - 8090 899,62 zt.

Dotychczas w ramach wnioskéw o ptatno$¢ zatwierdzono Beneficjentowi
dofinansowanie w kwocie 5 864 295,31 zt.

Zgodnie z zawartg w dniu 28 grudnia 2017 r. umowa o dofinansowanie projektu
nr RPPK.03.0.00-18-0051/17-00 przedmiotowy projekt miat by¢ realizowany
w terminie od 16 marca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r., co bylo zgodne
z Regulaminem konkursu. Na wniosek Beneficjenta, Zarzad Wojewodztwa
Podkarpackiego dwukrotnie dokonat zmiany terminu zakonczenia realizacji projektu,
tj.

— do 30 czerwca 2019 r. — uchwatg nr 395/8264/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.
z powodu duzego zakresu rzeczowego i opdznienia w stosunku do pozostatych
projektow terminu podpisania umowy o dofinansowanie wynikajgcego z wyboru
projektu z listy rezerwowej,

— do 30 listopada 2019 r. — uchwatg nr 57/1403/19 z dnia 26 czerwca 2019 r.
z powodu powstatych trudno$ci z realizacjg zadania dotyczgcego montazu
165 szt. kottdw na biomase.

Pismem z dnia 9 pazdziernika 2019 r., znak WOC.042.1.12.2019 Beneficjent
zwrocit sige z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia
30 wrzesnia 2020 r. ze wzgledu na konieczno$¢ przeprowadzenia dodatkowego
postgpowania przetargowego na wytonienie wykonawcy dodatkowych 65 szt.
instalacji fotowoltaicznych planowanych do realizacji w miejsce niezainstalowanych
53 kottdw na biomase. Przyczyny i okolicznosci, ktére spowodowaty koniecznosé
dokonania zmian w projekcie, Beneficient przedstawit szczegdtowo w ztozonym



,YWniosku o zgode na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym” (pismo z dnia
3 pazdziernika 2019 r. znak WOC.042.11.2019). Z jego treSci wynika, iz czes¢
mieszkancow, ktorych kottownie nie spetniaty warunkéw technicznych do
zainstalowania wspomnianych kottdw zrezygnowata z uczestnictwa w projekcie,
ogtoszony za$ przez Gmine Adamowka dodatkowy naboér chetnych na montaz
ww. kottdéw - nie przynidst rezultatu. Jednocze$nie duza grupa mieszkancow zgtosita
potrzebe montazu instalacji fotowoltaicznych.

Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO po analizie
przedstawionych argumentéw uznat jako zasadne przeznaczenie oszczednoSci
Srodkow z EFRR powstatych w wyniku niezrealizowania w petnym zakresie instalacji
kottbw na biomase, na dofinansowanie zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkancéow
montazu dodatkowych paneli fotowoltaicznych.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreSlony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt Departament Zarzgdzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktorym
umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego os$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznoSci, ktére wymagajg zmian w treSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadfo, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegoblnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznoSci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w konteksScie prawidtowosci
zastosowania  procedur dotyczgcych  udzielania  zamowienn  publicznych
(np. w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.
Ponadfo Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia
6 marca 2018 r. wskazat rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw
konkursow o dofinansowanie projektow ze srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja
zgfoszonych do konkursu projektéw powinna zostac zakonczona (ztoZony wniosek
o ptatnosc konicowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.
Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu
(termin rozpoczecia izakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi



w regulaminie konkursu. Jak wiec wynika z powyZzszego, zaréwno definicja kryterium,
Jjak tez zapis regulaminu miaty za zadanie naktonienie beneficjentéw do takiego
zaplanowania harmonograméw realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno
umozliwi¢ zakoriczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidtowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem uniknigcia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, Ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia
(np. z uwagi na fto, Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poéZniej
ze wzgledu na pojawienie sie nowych srodkéw w limicie lub w przypadku problemoéw
z wyborem wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw)
Instytucja Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakorczenia
realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od
indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage argumenty,
przedstawione przez Gmine Adamoéwka, wyrazit zgode na wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0051/17 do dnia 30 wrzes$nia
2020 r.
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