UCHWALA Nr 112/ 2666 / 20
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 14 stycznia 2020r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu pozakonkursowego
nr RPPK.06.04.02-18-0004/17, pn. ,,Wyposazenie pracowni w Instytucie Nauk
Technicznych oraz Instytucie Sztuk Projektowych wraz z adaptacja
pomieszczen oraz rozwdj ksztalcenia na odlegtosé¢ w PWSW.w Przemyslu”
realizowanego przez Panstwowa Wyzsza Szkote Wschodnioeuropejska
w Przemyslu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.),

— art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1431
z pézn. zm.),

— Uchwalty nr 424/8860/18 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia oceny oraz wyboru do
dofinansowania projektu pn. Wyposazenie pracowni w Instytucie Nauk
Technicznych oraz Instytucie Sztuk Projektowych wraz z adaptacjg
pomieszczen oraz rozwdj ksztatcenia na odlegtos¢ w PWSW w Przemyslu,
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowe;j
VI Spéjnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.4 Infrastruktura edukacyjna,
poddziatanie 6.4.2 Ksztatcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ,
(tryb pozakonkursowy) RPO WP na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1
Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 sierpnia 2020 r., terminu zakonczenia
realizacji projektu pozakonkursowego nr RPPK.06.04.02-18-0004/17
pn. ,Wyposazenie pracowni w Instytucie Nauk Technicznych oraz Instytucie Sztuk
Projektowych wraz z adaptacjg pomieszczen oraz rozwdj ksztatcenia na odlegtosé
w PWSW w Przemys$lu” realizowanego przez Panstwowg Wyzszg Szkote
Wschodnioeuropejskg w Przemyslu, wybranego do dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, wramach osi priorytetowej VI Spoéjnosé
przestrzenna i spoteczna RPO WP na lata 2014-2020.

§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3
Wykonanie uchwaty powierza si¢ Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.
Uchwata wchodzi w zycie z dniem EJoaj/é)élla!
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Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 112/2666/20
Zarzadu Wojewo6dztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 14 stycznia 2020r.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2018 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 424/8860/18 wybrat do dofinansowania projekt pozakonkursowy pn. ,Wyposazenie
pracowni w Instytucie Nauk Technicznych oraz Instytucie Sztuk Projektowych wraz
z adaptacjg pomieszczen oraz rozwoj ksztatcenia na odleglos¢ w PWSW
w Przemy$lu” w ramach dziatania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziatania 6.4.2
Ksztatcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, realizowany przez
Panstwowg Wyzszg Szkotg Wschodnioeuropejskg w Przemyslu.

Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujgco:

1)catkowita warto$¢ projektu wynosi: 4 441 787,85 zt,
2)wydatki kwalifikowane wynosza: 4 081 803,22 zt,
3)dofinansowanie z EFRR wynosi: 3469 532,61 zt,
4)wktad wtasny wynosi 972 255,24 zt.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze $Srodkow EFRR
w wysokosci 398 867,87 zt.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie podpisanej w dniu
22 listopada 2018 r. projekt miat by¢ realizowany w okresie od 02 kwietnia 2014 r. do
31 grudnia 2019 r. Przyjety przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie w trybie
pozakonkursowym. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonego projektu
powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ koncowg) w terminie do
konca grudnia 2019 r.

Pismem 2z dnia 13 listopada 2019 r, znak PWSW-DZI/081/10/19
uzupetnionym pismem z dnia 06 grudnia 2019 r., znak PWSW-DZI/081/11/19
Beneficjent zwrécit sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu
do 31 sierpnia 2020 r. Zaproponowany przez Panstwowg Wyzszg Szkote
Wschodnioeuropejskg w Przemyslu termin zakonczenia wykracza o 8 miesiecy poza
termin ustalony w Regulaminie naboru i oceny wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta, wydtuzenie terminu
realizacji projektu spowodowane jest czasochtonnoscig procedury wyboru dostawcow
sprzetu w zwigzku z konieczno$cig zastosowania tzw. trybu unijnego. Beneficjent
poinformowat, iz jeszcze w czasie prowadzenia robét budowlanych (wrzesien 2019)
wszczete zostato postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego, ktérego
przedmiotem byta dostawa czesci sprzetu dla Instytutu Nauk Technicznych.
Przedmiotowe postepowanie, dla ktdérego termin sktadania ofert uptynat w dniu
6 listopada 2019 r., zakonczylo sie wyborem dostawcy jednej z trzech czeSci
przedmiotu zaméwienia. Na pozostaty zakres dostaw sprzetu, Beneficjent planuje
wszczecie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w styczniu 2020 r.



Ponadto podpisanie umowy zostato bowiem uzaleznione od wczes$niejszego
otrzymania Srodkéw z budzetu panstwa na wspoffinansowanie projektu (Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyzszego wyrazito zgode na wspétfinansowanie projektu
w pazdzierniku 2018 r.). Wedtug Beneficjenta pozniejsze podpisanie umowy
o dofinansowanie skutkowato faktycznym skréceniem realizacji projektu o 10 miesiecy
od pierwotnie planowanego.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzadzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego os$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktore wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidiowej realizacji projektu. Ponadtfo, na podstawie
ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja
Zarzgdzajgca moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznosc¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw
w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminow konkurow
o dofinansowanie projektow ze Srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatnosc
koricowg) w terminie np. do konca pazdziemika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, Zze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia izakoriczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu mialy za zadanie nakfonienie beneficjentéw do takiego zaplanowania
harmonogramdw realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢ zakoriczenie
realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium
przemawia dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewéddztwa Podkarpackiego w dniu
17 paZdzierika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyZej
charakter kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane
wytgcznie na etapie wyboru projektéw do dofinansowania.



W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np.
Z uwagi na to, Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcoéw zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moZe wyrazi¢ zgode na wydfuzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Beneficjenta,
a takze majgc na wzgledzie problem z rozstrzygnieciem postepowan o udzielenie
zamoéwien publicznych w ww. projekcie, Zarzad Wojewodztwa wyraza zgode na
przesuniecie terminu zakornczenia realizacji projektu do 31 sierpnia 2020 .




