UCHWALA Nr 112/ 2665 / 20
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 14 stycznia 2020r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.04.03.01-18-0005/17 pn. ,,Modernizacja oczyszczalni sciekow
w Jezowem”, realizowanego przez Gmine Jezowe w ramach osi priorytetowej
IV Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (Dz. U. z 2019r. poz. 512 ze zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 1431 z p6zn. zm.),

- Uchwaty Nr 424/8861/18 Zarzadu Wojewo6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektéw do dofinansowania w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.3 Gospodarka
wodno-$ciekowa, poddziatania 4.3.1 Gospodarka Scieckowa RPO WP na lata
2014-2020,

- Uchwaly Nr 424/8862/18 Zarzadu Wojewo6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie wyboru projektow z Listy rezerwowej w ramach
osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego,
dziatania 4.3 Gospodarka wodno-$ciekowa, poddziatania 4.3.1 Gospodarka
Sciekowa RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 424/8861/18 z dnia
30 kwietnia 2018r.,

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 marca 2020r. terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0005/17 pn. ,,Modernizacja oczyszczalni
Sciekow w Jezowem”, realizowanego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.3 Gospodarka wodno-
Sciekowa, poddziatania 4.3.1 Gospodarka Sciekowa Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.
§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjgcia. .




Zatgcznik do Uchwaty Nr 112/2665/20
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 14 stycznia 2020r.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2018r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie uchwatg Nr 424/8861/18 ze wzgledu na dostepny limit Srodkéw umiescit
ww. projekt na liScie rezerwowej projektéw do dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej IV Ochrona srodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.3 Gospodarka wodno-$ciekowa,
poddziatania 4.3.1 Gospodarka $ciekowa RPO WP na lata 2014-2020. Jednoczes$nie
Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie dokonat zwiekszenia srodkow na
projekty z naboru RPPK.04.03.01-12.00-18-003/17 w ramach poddziatania 4.3.1
Gospodarka Sciekowa, co umozliwito objecie dofinansowaniem ze Srodkéw EFRR
kolejnych projektéw umieszczonych na liscie rezerwowej, w tym przedmiotowy projekt.
W zwigzku z tym uchwatg Nr 424/8862/18 z dnia 30 kwietnia 2018r. Zarzad

Wojewddztwa Podkarpackiego wybrat do dofinansowania z Listy rezerwowej
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $Srodowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego, dziatania 4.3 Gospodarka wodno-$ciekowa, poddziatania 4.3.1
Gospodarka $Sciekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. ,Modernizacja oczyszczalni Sciekéw
w Jezowem’ realizowany przez Gmine Jezowe.
Montaz finansowy ww. projektu zgodnie z umowg o dofinansowanie z p6zn. zm.
przedstawia sie nastepujgco:
1) catkowita wartoS¢ projektu wynosi: 12 651 903,00 zt,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 9 058 050,04 z,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 7 699 342,52 zt,
4) wktad wiasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi 4 952 560,48 zi.
Beneficjentowi zostato juz wyptacone dofinansowanie w wysokosci 4 267 271,01 zt.

Zgodnie z umowg o dofinansowanie, podpisang w dniu 21 czerwca 2018r.,
projekt miat by¢ realizowany w okresie od 16 lipca 2018r. do 21 grudnia 2019r. Przyjety
pierwotnie przez Wnioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 4.3 Gospodarka wodno-$ciekowa. Zgodnie z tym dokumentem realizacja
zgtoszonych do konkursu projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek
o ptatnos$¢ koricowa) w terminie do konca grudnia 2019 .

Pismem z dnia 18 grudnia 2019r., Beneficjent zwrécit sie z proshg
o0 przesuniecie terminu zakornczenia realizacji projektu do dnia 31 marca 2020r.
W uzasadnieniu powotat sie na niedotrzymanie przez wykonawce terminu zakonczenia
prac dotyczgcych rozbudowy i przebudowy oczyszczalni $ciekbw w ramach
przedmiotowego projektu, za ktore zostang naliczone kary umowne.



W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzadzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okoliczno$ci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadtfo, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie termindw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznosc wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamoéwien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektoéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminow konkuréw
o dofinansowanie projektéw ze $rodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony wniosek o pfatnos$c
koricowg) w terminie np. do korica pazdziemika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakoriczenia) jest zgodny z wymogami okre$lonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis requlaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficientow do takiego zaplanowania harmonograméw
realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umoZzliwi¢ zakoriczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika
2017 r., celem unikniecia walpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.



W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze byc¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi
na fto, Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pdézZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcoéw zamoéwien udzielanych w zwigzku z realizacjg projekféw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage powyzsze wyjasnienia,
wyraza zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 31 marca
2020 r. dla projektu nr RPPK.04.03.01-18-0005/17 pn. Modernizacja oczyszczalni
sSciekow w Jezowem.




