UCHWALA Nr 124 / 2888 / 20
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 18 lutego 2020r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0050/16
pn. ,,Prace budowlane, konserwatorskie i zakup wyposazenia
stuzacych zachowaniu zabytkowego kosciota parafialnego i starej plebanii
Parafii Rzymskokatolickiej p.w. $w. Mikotaja bp w Lubli”,
realizowanego przez Parafie¢ Rzymskokatolicka p.w. Sw. Mikotaja bp w Lubli,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewodztwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z pézn. zm.),

- Uchwaty nr 322/6770/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéow oraz
wyboru projektéw do dofinansowania w trybie konkursu ogoéinego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP
na lata 2014-2020, zmienionej uchwatg nr 322/6772/17 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie wyboru projektow
z Listy rezerwowej do dofinansowania w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego wramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP
na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r.,
zmienionej uchwatg nr 347/7417/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 3 pazdziernika 2017 r. w sprawie wyboru projektéow z Listy
rezerwowej do dofinansowania w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP
na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r.,
zmienionej uchwata nr 373/7838/17 Zarzagdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania
projektu Gminy Tryncza w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona s$rodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-
2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r.,



Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sig¢ zgode na wydtuzenie do dnia 30 czerwca 2020 r. terminu realizacji projektu
nr RPPK.04.04.00-18-0050/16 pn. ,Prace budowlane, - konserwatorskie i zakup
wyposazenia stuzgcych zachowaniu zabytkowego kosciota parafialnego i starej
plebanii Parafii Rzymskokatolickiej p.w. $w. Mikotaja bp w Lubli", realizowanego
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $Srodowiska naturalnego idziedzictwa
kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie¢ Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatacznik do Uchwaty Nr 124/2888/20
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 18 lutego 2020r.

UZASADNIENIE

W dniu 3 pazdziernika 2017 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego, uchwatg
nr 347/7417/17 w sprawie wyboru projektéw z Listy rezerwowej do dofinansowania
w trybie konkursu ogdlnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona Srodowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego dziatanie 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty
nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r., wybrat do dofinansowania projekt pn. ,Prace
budowlane, konserwatorskie i zakup wyposazenia stuzgcych zachowaniu
zabytkowego kosSciota parafialnego i starej plebani Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. $w. Mikofaja bp w Lubli” realizowany przez Parafie Rzymskokatolickg p.w. $w.
Mikotaja bp w Lubili.

Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 2 377 656,30 z,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 2 342 355,30 zi,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 1991 001,99 zi,
4) wktad witasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi 386 654,31 zt.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze $rodkow
EFRR w wysokosci 1 794 756,19 zt.

Zgodnie z umowg o dofinasowanie, podpisang w dniu 20 listopada 2017 r.,
projekt miat by¢ realizowany w okresie od 6 grudnia 2016 r. do 30 wrzesnia 2018 r.
Przyjety pierwotnie przez Wnioskodawce termin zakonczenia realizacji projektu miesit
sie w okresie wynikajgcym z zapisow Regulaminu konkursu dla naboru wnioskow
o dofinansowanie w ramach dziatania 4.4 Kultura. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony
wniosek o ptatnos¢ koricowa) w terminie do korica pazdziernika 2018 .

Dotychczas jednak realizacja projektu nie zostata zakonczona a beneficjent
w dniu 4 grudnia 2018 r. (uchwata nr 5/104/18) uzyskat zgode Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego na wydiuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia
31 grudnia 2019 r. Powodem wydtuzenia terminu bylo wdéwczas wykonanie
dodatkowych prac  budowlanych na zabytkowej plebanii w zwigzku
z przeprowadzeniem dodatkowej ekspertyzy.

Pismem z dnia 30 grudnia 2019 r., uzupetnionym pismem z dnia 22 stycznia
2020 r., beneficjent ponownie zwrdcit sie z prosbg o przesuniecie terminu zakonczenia
realizacji projektu, tym razem do dnia 30 czerwca 2020 r. Wskazany obecnie termin



wykracza o 1 rok i 8 miesiecy poza date zakonczenia okreslong w Regulaminie
konkursu. Z podanego uzasadnienia wynika, iz Podkarpacki Wojewodzki Konserwator
Zabytkow w sierpniu 2019 r. kolejny raz narzucit konieczno$§¢é wprowadzenia zmian
polegajgcych m.in. na zmianie biegu schodoéw, odstgpieniu od wymiany okien,
renowacje drzwi wewnetrznych w miejsce pierwotnie planowanej wymiany. Narzucone
zmiany spowodowaty negocjacje z Wykonawcg w zakresie ceny, a takze wstrzymanie
prac. Ponadto beneficient poinformowat, iz roboty budowalne na $cianach
wewnetrznych plebani przez dtugi okres byly wstrzymane, gdyz odkryte w trakcie
realizacji rob6t budowlanych dekoracje malarskie nawigzujgce do motywoéw
secesyjnych musiaty zosta¢ wpisane do rejestru zabytkow, co ostatecznie nastgpito
w marcu 2019 r. Wpis do rejestru zabytkow byt dopiero podstawg do wykonania
projektu konserwatorskiego na malowidfa Scienne o wartosci historycznej. Zgodnie
z podanymi informacjami wybor wykonawcy projektu konserwatorskiego wigzat sie
z problemem znalezienia odpowiedniego i zainteresowanego konserwatora.
Ostatecznie wykonawca zostat wytoniony dopiero w pazdzierniku 2019 ., a pod koniec
2019 r. wyznaczono obrysy w poszczegolnych pomieszczeniach pozwalajgce na
wykonywanie dalszych prac na Scianach plebani. Termin wykonania projektu
konserwatorskiego zostat ustalony do konca lutego 2020 r. Samo wykonanie
malowidet potrwa wedtug beneficjenta okotfo trzy miesigce. W zwigzku z powyzszym,
beneficjent wnioskuje o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do
30 czerwca 2020 r.

W odniesieniu do kwestii zwigzanej z wydtuzeniem terminu zakonczenia
realizacji umowy z wykonawcg robo6t budowlanych, beneficjent przedstawit stosowne
uzasadnienie. Departament Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO uznat
zmiany za zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci na lata 2014-2020.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzadzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktore wymagajg zmian w ftresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotfanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie termindw.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznos$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.



Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamowieri publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci -
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurow
o dofinansowanie projektow ze srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatnosc
koricowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis requlaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonograrmow
realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umoZliwi¢ zakoriczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika
2017 r., celem unikniecia watpliwosSci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach |Z moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, Zze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi
na to, Zze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pdZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazic zgode na wydiuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje
Whioskodawcy, Zarzgd Wojewoddztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu
zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2020 r.
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