UCHWALA Nr 126 / 2946 / 20
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 25 lutego 2020r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.01.00-18-0014/17
pn. ,,Rozwdj infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno —
rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju”, realizowanego przez Gmine Rymanow
w ramach osi priorytetowej VI Spojnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.1
Rozwdj potencjatu endogenicznego regionu Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewoddztwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z pézn. zm.),

- Uchwaty Nr 413/8638/18 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia List ocenionych projektéw oraz
wyboru projektow do dofinansowania w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spdéjnosc
przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.1 Rozwdj potencjatu endogenicznego regionu
RPO WP na lata 2014-2020,

Zarzqd Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1
Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 03 lipca 2020 r. terminu realizacji projektu
nr RPPK.06.01.00-18-0014/17 pn. ,Rozwdj infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego
i turystyczno — rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju”, realizowanego przez Gmine
Rymanoéw w ramach osi priorytetowej VI Spojnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania
6.1 Rozwdj potencjatu endogenicznego regionu Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

J——




Zatacznik Nr 1 do Uchwaty Nr 126/2946/20
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 25 lutego 2020r.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2018 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 413/8638/18 wybrat do dofinansowania w ramach osi priorytetowej VI Spdéjnosé
przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.1 Rozwdj potencjatu endogenicznego regionu
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
projekt pn. ,Rozwdj infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno — rekreacyjnej
w Rymanowie Zdroju” realizowany przez Gmine Rymandw.

Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 12 528 424,14 zt,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 8 400 915,06 zt,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 7140 777,78 zt,

4) wkiad wtasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi 5 387 646,36 zt.

Beneficjent dotychczas wnioskowat o wyptate dofinansowania ze $rodkow EFRR
w ramach przedmiotowego projektu w wysokosci 5 270 922,98 zt.

Zgodnie z umowga o dofinansowanie, podpisang w dniu 12 kwietnia 2018 r., projekt miat
by¢ realizowany w okresie od 3 kwietnia 2018 r. do 09 marca 2020 r. Przyjety pierwotnie przez
Whioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla
naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania 6.1 Rozwdj potencjatu
endogenicznego regionu. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu
projektow powinna zostac¢ zakoriczona w terminie do korica marca 2020 .

Pismem z dnia 7 stycznia 2020 r. oraz jego uzupetnieniami z dnia 4 lutego 2020r.
i 11 lutego 2020r., Beneficijent zwrdcit sie z prosbg o przesuniecie terminu zakonczenia
realizacji projektu do dnia 3 lipca 2020 r. W uzasadnieniu prosby Beneficjent wskazat,
iz przesuniecie terminu spowodowane byto m.in. niesprzyjajacymi warunkami pogodowymi
trwajgcymi od grudnia 2018 r. do lutego 2019r. oraz ulewnymi deszczami w miesigcu maju
2019r., ktore uniemozliwity realizacje robé6t ziemnych w pierwotnie zaplanowanym zakresie
i terminie. Ponadto dokonane zmiany w zakresie umiejscowienia niecek basenowych
i infrastruktury towarzyszacej, ktére wymagaty opracowania dokumentacji wykonawczej
zamiennej oraz wykonania zwiekszonego zakresu robét zwigzanych z drenazem podfozy pod
nieckami basenowymi, mialy takze wplyw na wydtuzenie terminu wykonania zadania.
Powyzsze roboty zostaty juz zakofczone. Do wykonania pozostat tylko rozruch technologiczny
niecek basenowych, ktory nie moze by¢ wykonany w miesigcach zimowych.

Departament Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO zweryfikowat zgodnos¢
wprowadzonych zmian z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych i uznat zgtoszone
zmiany za zgodne z ww. ustawa.

W  kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat réwniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktory pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc zapisy
§ 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze
zostac zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia
okolicznosci, ktére wymagajg zmian w treSci umowy, niezbednych dla zapewnienia
~ prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany



terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza kazdorazowo przed uplywem terminu
podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminéw.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystapienia niezaleznych od
beneficjenta okoliczno$ci lub dziafania sity wyzszej powodujgcych konieczno$¢ wprowadzenia
zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla
zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczes$nie, w opinii Departamentu Zarzadzania RPO, zmiany zapisow w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej zakres zmian
danego projektu, rowniez w kontekscie prawidiowosci zastosowania procedur dotyczgcych
udzielania zamowieri publicznych (np. w zakresie warunkéw udziatu w postepowaniu)”.
Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwo$ci Departamentu
Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat
rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkursow o dofinansowanie projektéw
ze srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna
zostac zakoriczona (ztoZzony wniosek o pfatno$¢ koricowg) w terminie np. do korica
paZdziernika 2018 r.
Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec wynika
zZ powyZzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu mialy za zadanie
nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramdw realizacji inwestycji,
ktore docelowo powinno umozliwic zakoriczenie realizacji projektow przed okreslonym
terminem.
Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zalgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika 2017 r., celem
uniknigcia  watpliwosci  interpretacyjnej, —w  definicji  kryterium  doprecyzowano,
Ze ,w uzasadnionych przypadkach [Z moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu
(po wyborze do dofinansowania)”.
W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter kryterium,
odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wyfgcznie na etapie wyboru
projektow do dofinansowania.
W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje sie,
Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi na to, ze
zostat wybrany do dofinansowania znacznie pdzniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych
Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcow zamowien
udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja Zarzadzajgca moze wyrazi¢ zgode
na wydfuzenie terminu zakoriczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest
to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage powyzsze wyjasnienia,
wyraza zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 3 lipca 2020 roku
dla projektu nr RPPK.06.01.00-18-0014/17 pn. ,Rozwdj infrastruktury lecznictwa
uzdrowiskowego i turystyczno — rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju”.




