UCHWALA Nr 126 / 2945 / 20
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 25 lutego 2020r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.01.00-18-0018/17
pn. ,,Przebudowa i rozbudowa Sanatorium Uzdrowiskowego Anna
wraz z przebudowg zabytkowego budynku fizykoterapii
na obszarze Uzdrowiska Rymanéw Zdrgj”,
realizowanego przez Uzdrowisko Rymanow S.A w ramach osi priorytetowej VI
Spojnosc¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.1
Rozwdj potencjatu endogenicznego regionu Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajac na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programoéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z pdzn. zm.),

— Uchwaty Nr 413/8638/18 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia List ocenionych projektow oraz
wyboru projektéw do dofinansowania w trybie konkursu ogdlnego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spoéjnosc
przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.1 Rozwdj potencjatu endogenicznego regionu
RPO WP na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1
Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 grudnia 2020 r. terminu realizacji projektu
nr RPPK.06.01.00-18-0018/17 pn. ,Przebudowa | rozbudowa Sanaforium
Uzdrowiskowego Anna wraz z przebudowg zabytkowego budynku fizykoterapii na
obszarze Uzdrowiska Rymandw Zdroj", realizowanego przez Uzdrowisko Rymandw
S.A. w ramach osi priorytetowej VI Spéjnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.1
Rozwdj potencjatu endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

WICZMARSZALER WO '_EWODZTWA_




Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 126/2945/20
Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 25 lutego 2020r.
UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2018 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg nr
413/8638/18 wybrat do dofinansowania w ramach osi priorytetowej VI Spéjnos¢ przestrzenna
i spoteczna, dziatania 6.1 Rozwdj potencjatu endogenicznego regionu Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn.
.Przebudowa i rozbudowa Sanatorium Uzdrowiskowego Anna wraz z przebudowg
zabytkowego budynku fizykoterapii na obszarze Uzdrowiska Rymandéw Zdréj' realizowany
przez Uzdrowisko Rymanow S.A.

Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 10611 362,71 zt,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 8 271 075,43 z,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 7 030 414,06 zi,

4) wktad wtasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi 3 580 948,65 zt.

Beneficjent dotychczas wnioskowat o wyptate dofinansowania ze $rodkéw EFRR
w ramach przedmiotowego projektu w wysokosci 690 092,93 zt.

Zgodnie z umowg o dofinansowanie, podpisang w dniu 13 czerwca 2018 r., projekt miat
by¢ realizowany w okresie od 16 pazdziernika 2017 r. do 31 marca 2020 r. Przyjety pierwotnie
przez Wnioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu
dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania 6.1 Rozwdj potencjatu
endogenicznego regionu. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu
projektéow powinna zostac¢ zakonczona w terminie do konca marca 2020 r.

Uchwatg nr 22/504/19 z dnia 12 lutego 2019r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego
wyrazit zgode na wydtuzenie terminu realizacji projektu do dnia 30 wrzesnia 2020r., ze
wzgledu na uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

Pismem z dnia 16 stycznia 2020 r. oraz jego uzupetnieniami z dnia 17 stycznia 2020r.
i 7 lutego 2020r. Beneficjent zwrdcit sie z prosbg o przesuniecie terminu zakoriczenia realizac;ji
projektu do dnia 31 grudnia 2020 r.

W uzasadnieniu prosby Beneficjent wskazat, iz przesuniecie terminu spowodowane
jest wystgpieniem trudnosci z zamontowaniem centrali wentylacyjnej. Z zatgczonego protokotu
konieczno$ci wynika, ze zakres robdt zaktadajgcy usytuowanie centrali wentylacyjnej na
istniejgcym stropie, o konstrukcji drewnianej z uwagi na ciezar (750 kg) i charakter pracy tej
centrali jest niemozliwy do wykonania. W zwigzku z powyzszym zaistniata konieczno$é
wykonania nowego stropu w technologii zelbetowej, co spowoduje wydtuzenie czasu realizac;ji
zadania. Ponadto dopiero po zakonczeniu robét budowlanych mozliwa bedzie realizacja
dostawy wyposazenia dla zmodernizowanego obiektu oraz wykonanie infrastruktury
turystyczno-rekreacyjnej, co ma réowniez wptyw na wydtuzenie terminu realizacji projektu.

Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO zweryfikowat zgodnoscé
wprowadzonych zmian z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych i uznat zgtoszone
zmiany za zgodne z ww. ustawa.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt réwniez Departament Zarzadzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc zapisy
§ 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze



zostac zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia
okoliczno$ci, ktére wymagajg zmian w treSci umowy, niezbednych dla zapewnienia
prawidfoweyj realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany
terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza kazdorazowo przed uplywem terminu
podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie termindw.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystapienia niezaleznych od
beneficjenta okolicznosSci lub dziafania sity wyzszej powodujgcych konieczno$c wprowadzenia
zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla
zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzadzania RPO, zmiany zapisow w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej zakres zmian
danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowosci zastosowania procedur dotyczgcych
udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie warunkdw udziatu w postepowaniu)”.
Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat
rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurséw o dofinansowanie projektéw
ze Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna
zostac zakoriczona (zfozony wniosek o pfatnos¢ koricowg) w terminie np. do korica
paZdziernika 2018 r.
Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec wynika
Z powyzszego, zarowno definicja Kryterium, jak tez zapis regulaminu mialy za zadanie
naktonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramow realizacji inwestycji,
ktore docelowo powinno umoZliwic zakorczenie realizacji projektow przed okreslonym
terminem.
Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zalgczniku 3a do Szczegdfowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzgd Wojewoédztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika 2017 r., celem
uniknigcia  watpliwosci  interpretacyjnej, w  definicji  kryterium  doprecyzowano,
Ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ mozZe wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu
(po wyborze do dofinansowania)’.
W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter kryterium,
odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze .by¢ ono badane wytgcznie na etapie wyboru
projektow do dofinansowania.
W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje sie,
Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi na to, zZe
zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych
Srodkow w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcow zamoéwien
udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja Zarzadzajgca moze wyrazi¢ zgode
na wydfuzenie terminu zakoriczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest
to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage powyzsze wyjasnienia,
wyraza zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2020
roku dla projektu nr RPPK.06.01.00-18-0018/17 pn. ,Przebudowa i rozbudowa Sanatorium
Uzdrowiskowego Anna wraz z przebudowg zabytkowego budynku fizykoterapii na obszarze
Uzdrowiska Rymanow Zdroj”.
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