UCHWALA Nr 126 / 2947 | 20
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 25 lutego 2020r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonnczenia realizacji projektu
nr RPPK.06.01.00-18-0021/17 pn. ,,Rozwdj ustug lecznictwa uzdrowiskowego
Centrum Promocji Zdrowia "Sanvit” sp. z 0.0.”,
realizowanego przez CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA "SANVIT" Sp. z o.0.
w ramach osi priorytetowej VI Spojnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.1
Rozwdj potencjatu endogenicznego regionu Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewodztwa (Dz. U. z 2019r. poz. 512 ze zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 11 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programoéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1431 z pdzn. zm.),

- Uchwaty Nr 413/8638/18 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 27 marca 2018r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektow do dofinansowania w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spdjnosé
przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.1 Rozwoj potencjatu endogenicznego regionu
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 30 czerwca 2020r. terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.06.01.00-18-0021/17 pn. ,Rozwdj ustug lecznictwa
uzdrowiskowego Centrum Promocji Zdrowia "Sanvit” sp. z 0.0.”, realizowanego
w ramach osi priorytetowej VI Sp6jnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.1 Rozwdj
potencjalu endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4




Zatgcznik do Uchwaty Nr 126/2947/20
Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 25 lutego 2020r.

UZASADNIENIE

Uchwatg Nr 413/8638/18 z dnia 27 marca 2018r. Zarzgd Wojewddztwa
Podkarpackiego wybrat do dofinansowania w ramach osi priorytetowej VI Spojnosé
przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.1 Rozwdj potencjatu endogenicznego regionu
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020 projekt pn. ,,Rozwoj ustug lecznictwa uzdrowiskowego Centrum Promocji
Zdrowia "Sanvit” sp. z 0.0.”, realizowany przez CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA
"SANVIT" Sp. z 0.0.

Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujaco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 5 583 524,00 zi,

2) wydatki kwalifikowane wynosza: 4 606 800,00 zt,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 764 080,00 z,

4) wktad wtasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi 2 819 444,00 zt.
Beneficjentowi zostato juz wyptacone dofinansowanie w wysokosci 1 663 820,68 zt.

Zgodnie z umowg o dofinansowanie, podpisang w dniu 21 maja 2018r., projekt
miat byC realizowany w okresie od 28 wrzesnia 2017r. do 31 marca 2020r. Przyjety
pierwotnie przez Whnioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami
Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania
6.1 Rozwdj potencjatu endogenicznego regionu. Zgodnie z tym dokumentem realizacja
zgtoszonych do konkursu projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek
o ptatnos¢ koncowa) w terminie do konca marca 2020 r.

Pismem z dnia 4 grudnia 2019r. oraz jego uzupetnieniami z dnia 10 stycznia
2019r. i 13 lutego 2019r. Beneficjent zwrocit sie z prosbg o przesuniecie terminu
zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2020r. ze wzgledu na wydtuzenie
terminu zakohczenia realizacji zadania 6 Budowa klatki przeciwpoZzarowej
zewnetrznej, realizowanego na podstawie umowy NR 1/2019/D z dnia 21.05.2019 r.
W uzasadnieniu powotat sie na przeszkody nie dajgce sie przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy z wykonawca, tj. w trakcie prac budowlanych przy budowie klatki
przeciwpozarowej zewnetrznej stwierdzono kolizje robo6t z istniejgcg infrastrukturg
telekomunikacyjng — siecig Swiattowodowg. Na ww. okolicznos¢ zostat sporzgdzony
protokét z dnia 27.09.2019 r. potwierdzajgcy wystgpienie przedmiotowych przeszkod.
W ramach niezbednych prac dodatkowych, przeprowadzono uzgodnienia
z wiascicielem infrastruktury, wykonano wymagang w tych przypadkach dokumentacje
techniczng i dokonano przebudowy ww. infrastruktury w celu usuniecia kolizji. Prace
dodatkowe spowodowaty op6znienie prac budowlanych i w efekcie spowodowaty brak
mozliwosci prowadzenia dalszych prac konstrukcyjnych przy budowie klatki
przeciwpozarowej w sezonie zimowym (ze wzgledow technologicznych).



Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO zweryfikowat
zgodno$¢ wprowadzonych zmian z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnosci
wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci na lata 2014-2020 i uznat zgtoszone
zmiany za zgodne z ww. wytycznymi.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktéry
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyé
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okoliczno$ci, ktére wymagajg zmian w ftresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznoSci lub dziatania sity wyZzszej powodujgcych
koniecznosc wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagaja kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zaméwien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwo$ci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektow ze Srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektow powinna zosta¢ zakoriczona (ztoZony wniosek o ptatno$é
koricowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
I zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonograméw
realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢ zakoriczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewoddztwa Podkarpackiego w dniu 17 pazdziernika



2017 r., celem uniknigcia watpliwo$ci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, Ze ,w uzasadnionych przypadkach |Z moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np. z uwagi
na to, Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pézZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazic zgode na wydfuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego biorac pod uwage powyzsze
wyjasnienia, wyraza zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do
dnia 30 czerwca 2020 r. dla projektu nr RPPK.06.01.00-18-0021/17 pn. ,,Rozwdj
ustug lecznictwa uzdrowiskowego Centrum Promocji Zdrowia "Sanvit”
sp. z 0.0.”.
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