UCHWALA Nr 242/5805/13
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 18 czerwca 2013 .

W sprawie wyrazenia zgody na zmiane terminéw realizacji projektu
pn. ,Odtworzenie infrastruktury obiektéw sportowych w Ropczycach”,
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 ,,Spéjnosé
wewnatrzregionalna” Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewédztwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013.

Dziatajac na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorzgdzie wojewédztwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z p6zn.
zm.) oraz art. 25 pkt 1 i art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
0 zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712
Z pdzn. zm.) oraz Umowy nr UDA-RPPK.07.03.00-18-019/11-00 z dnia 6 lutego
2013 r. (z p6ézn. zm.)

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

1. Wyraza si¢ zgode na zmiane terminéw realizacji projektu nr
RPPK.07.03.00-18-019/11 pn. “Odtworzenie infrastruktury obiektow
sportowych w Ropczycach”, realizowanego przez Gmine Ropczyce.

2. Terminy, o ktérych mowa w punkcie 1, zostajg wydtuzone w nastepujacy
sposobb:

a) termin zakoriczenia rzeczowego - do dnia 31 sierpnia 2014 r.
b) termin zakorfczenia finansowego — do dnia 19 wrzesnia 2014 r.
c) termin ztoZzenia wniosku o ptatno$é korncowg — do dnia 30 wrzeénia
2014r.
§2

Uzasadnienie podjetej decyzji stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podijecia.
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Zatgcznik nr 1 do uchwaty nr 242 / 5805 /13
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia18 czerwca 2013 r.

UZASADNIENIE

Beneficjent Gmina Ropczyce realizuje projekt nr RPPK.07.03.00-18-019/11
pn. ,Odtworzenie infrastruktury obiektéw sportowych w Ropczycach”, w ramach osi
priorytetowej 7 ,Spdjno$¢ wewnatrzregionalna” RPO WP.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana dnia 6 lutego 2013r.

Na dzien zawarcia umowy o dofinansowanie, catkowita wartosé projektu
wynosita 1 239 102,17 zt, w tym:

1) catkowite wydatki kwalifikowane projektu — 1 216 911,68 zi,

2) dofinansowanie ze $rodkéw EFRR — 1 034 495,97 zt (85,01% kwoty wydatkéw
kwalifikowanych),

3) wkiad wiasny do kosztoéw kwalifikowanych — 182 415,71 zt,

4) wydatki niekwalifikowane — 22 190,49 zt.

Na chwile obecng catkowita wartos¢ projektu wynosi 1 239 071,97 zt, w tym:

1) catkowite wydatki kwalifikowane projektu — 1 216 881,48 zi,

2) dofinansowanie ze $rodkéw EFRR — 1 034 470,29 zt (85,01% kwoty wydatkéw
kwalifikowanych),

3) wkiad wiasny do kosztéw kwalifikowanych — 182 411,19 zt,

4) wydatki niekwalifikowane — 22 190,49 zi.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie ( § 3 ust. 1), projekt
miat byC realizowany w okresie od 28 grudnia 2011r. do 16 wrze$nia 2013r.

Pismem z dnia 6 maja 2013r. Gmina Ropczyce zwrdcita sie
z prosbg o wyrazenie zgody na zmiane terminu zakoriczenia rzeczowego realizaciji
projektu na dzien 30 wrze$nia 2014 r.

Powyzsze Beneficient argumentowat koniecznoécig  wstrzymania sie
z wszelkimi robotami remontowymi biezni w ramach przedmiotowego projektu
pn. ,Odtworzenie infrastruktury obiektéw sportowych w Ropczycach” do czasu
zakonczenia robét z uzyciem ciezkiego sprzetu przy odbudowie trybun w ramach
innego projektu realizowanego przez tego samego Beneficjenta pn. ,Odbudowa
trybun stadionu sportowego w Ropczycach”, ktére przewidziane jest na koniec
czerwca 2014r.

Roboty w ramach realizowanego réwnolegle zadania pn. ,Odbudowa trybun
stadionu sportowego w Ropczycach” wymagajg uzycia ciezkiego sprzetu przez caty
etap ich realizacji (tj. od przetomu Il i lll kwartatu 2013r. do korica Il kwartatu 2014r.),
co nie pozwala na jednoczesne podjecie prac zwigzanych z robotami remontowymi
biezni w przedmiotowym projekcie.

Weczesniejsze wykonanie prac remontowych biezni spowodowatoby zniszczenie jej
przez cigzki sprzet uzywany do odbudowy trybun w ramach drugiej inwestycji.

Stad wynika konieczno$é wykonania nawierzchni poliuretanowej biezni dopiero
po zakonczeniu robét montazowych trybuny, co powoduje z kolei koniecznosé



przesuniecia terminu zakoriczenia robdt zwigzanych z realizacjg zadania pn.
,Odtworzenie infrastruktury obiektéw sportowych w Ropczycach’.

W odpowiedzi na powyzsze, tut. Urzad pismem z dnia 22 maja 2013r. znak
PI-11.433.7.3.2013.AR, poinformowat Beneficjenta, iz wskazane przez niego terminy
sg zbyt odlegte, z uwagi na konieczno$¢ podjecia dziatan majgcych na celu
zagospodarowanie oszczednosci oraz unikniecie kumulacji ptatnosci w ostatnich
rozliczeniach z Komisjg Europejska, w ramach zblizajgcego sie terminu zakoriczenia
okresu realizacji Regionalnego Programu  Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2007 — 2013.

W efekcie przeprowadzonej analizy Beneficjent ponownie podniést argumenty
wskazujgce na powstatg kolizje w realizacji dwéch réwnolegtych przedsiewzieé
na obiekcie stadionu, czego wynikiem jest konieczno$¢ zmiany harmonogramu
realizacji czeSci robdt objetych przedmiotowym projektem pn. ,Odtworzenie
infrastruktury obiektéw sportowych w Ropczycach’.

Beneficjent zawnioskowat ostatecznie o ustalenie nastepujgcych terminéw
realizacji projektu:

1)  zakonczenie rzeczowe realizacji projektu —do 31 sierpnia 2014 r.
2) zakonczenie finansowe realizacji projektu —do 19 wrze$nia 2014 r.
3) przedstawienie wniosku o pfatno$é koricowg - do 30 wrzes$nia 2014 r.

Beneficjent poinformowat réwniez, ze przyjecie powyzszych terminéw pozwoli
na realizacje petnego zakresu rzeczowego projektu oraz nie spowoduje trudnosci
Z jego rozliczeniem.

Zarzad Wojewédztwa Podkarpackiego, biorac pod uwage ww. wyjanienia,
wyrazit zgode na zmiane wnioskowanych terminéw realizacji projektu.
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