UCHWALA Nr 242/ 5806 113
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie dokonania ponownej oceny strategicznej projektu
zrealizowanego przez Miejska Komunikacje Samochodowa Sp. z o.0.
w Mielcu w ramach dziatania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna schemat D
Transport publiczny RPO WP na lata 2007-2013.

Dziatajac na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorzadzie wojewddztwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z p6zn. zm.)
oraz art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712), uchwaty nr 200/3776/09
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie ogtoszenia naboru wnioskéw o dofinansowanie w trybie konkursowym
w procedurze preselekcji w ramach dziatan: 2.1 Infrastruktura komunikacyjna,
schemat D - Transport publiczny i 4.1 Infrastruktura ochrony $rodowiska,
schemat C - Zagospodarowanie odpadéw Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoédztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz uchwaty nr
200/3775/09 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23
czerwca 2009 r. w sprawie przyjecia Regulaminu Konkursu dla naboru wnioskéw
o dofinansowanie projektow ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w procedurze preselekcji w ramach dziatan: 2.1 Infrastruktura
komunikacyjna, schemat D - Transport publiczny i 4.1 Infrastruktura ochrony
srodowiska, schemat C - Zagospodarowanie odpadéw Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

Przyznaje sie projektowi Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o0.0.
w Mielcu nr RPPK.02.01.00-18-012/09, pn. ,Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury  techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego
w Mielcu wraz z wymiang taboru autobusowego” 16 punktéw w ramach
ponownej oceny strategiczne;.

§2

1. Zobowiazuje sie Miejska Komunikacje Samochodowg Sp. z 0.0. w Mielcu
do kontynuowania podjetych oraz wdrazania dalszych dziatan
naprawczych zmierzajacych do poprawy stanu osiggniecia wskaznikéw w
projekcie oraz przedstawienia harmonogramu planowanych dziatan w tym
zakresie w okresie |l pétrocza 2013 r. i w latach nastgpnych, do konca
okresu trwatosci projektu.

2. Decyzja o natozeniu badz odstgpieniu od natozenia korekt finansowych
oraz wydtuzeniu okresu trwatosci projektu bedzie uzalezniona od zakresu
konkretnych dziataf, o ktérych mowa w ust. 1 i ich wymiernych efektow.

§3
Uzasadnienie podjetej decyzji stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaty.
§4
Wykonanie uchwaty powierza sig Mars’iza’rkai,,ngewédztwa Podkarpackiego.
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Zatacznik nr 1 do uchwaty nr 242 /5806 / 13

Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 18 czerwca 2013 .

UZASADNIENIE

Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z 0.0. w Mielcu, na mocy umowy
o dofinansowanie zawartej w dniu 29 lipca 2010 roku zrealizowata projekt pn.
JRozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego
transportu publicznego w Mielcu wraz z wymiang taboru autobusowego” o catkowitej
wartosci 11 595 182,04zt i dofinansowaniu z EFRR wynoszacym 7 905 152,26 zi.
Zakoriczenie rzeczowe projektu nastapito w dniu 1 sierpnia 2011 roku.
Beneficjent w ramach ww. projektu:
- zakupit 2 szt. autobuséw zasilanych gazem ziemnym CNG i 10 sztuk autobusow
zasilanych olejem napedowym,
- doposazyt 28 sztuk posiadanego taboru,
- utworzyt system informacji pasazerskiej w sktad ktorej wchodzg tablice
elektroniczne na przystankach w trzech punktach miasta,
- zakupit i zainstalowat sze$¢ elektronicznych punktow dotadowan biletéw
jednorazowych wchodzacych w sktad systemu dystrybucji i identyfikacji biletow,
utworzyt Centrum Zarzgdzania Dynamiczng Informacjg Pasazerska.

Beneficjent zatozyt, ze w wyniku realizacji projektu, w 2012 roku liczba os6b
korzystajacych z komunikacji miejskiej wyniesie 4 289 529, liczba oséb korzystajacych
dziennie z systeméw elektronicznej obstugi pasazerow 13 378, za$ liczba
pasazerokilometrow 1 449,86 min szt.

Pismem z dnia 12 listopada 2012 r. Miejska Komunikacja Samochodowa
Sp. z 0.0. w Mielcu zwrdcita sig z wnioskiem o zgode na dokonanie zmiany (obnizenia)
wartosci wskaznikéw rezultatu dotyczacych przedmiotowego projektu, f.

- Wskaznika kluczowego R.25.1.1 , Liczba oséb korzystajacych z komunikacji
miejskiej” z 4289529 oséb na 2857900 osob, (spadek o 33,37 %
w stosunku do warto$ci zatozonej w projekcie),
- Wskaznika RR.28.1.1 , Liczba oséb korzystajacych dziennie z systemow
elektronicznej obstugi pasazeréw” z 13 378 oséb na 8 587 osob, (spadek
0 35,81 % w stosunku do wartosci ztozonej w projekcie),
- Wskaznika RR.25.2.1 ,Liczba pasazerokilometréow w zakupionym/
zmodernizowanym taborze komunikacji miejskiej” z 1 449,86 min szt. na
1 063,42 min szt., (spadek o 26,65 % w stosunku do wartosci zatozonej
w projekcie).
Wediug Beneficienta, ustalajac  wskaznik ,Liczha  0séb korzystajgcych
z komunikacji miejskiej” na poziomie 4 289 529 (os6b) bazowano na zakfadanych oraz
faktycznych danych z roku 2008. Statystyki prowadzono wéwczas na podstawie
wewnetrznych ustalen oraz potrzeb przewozowych mieszkancéw miasta i okolic.
Sposob liczenia pasazeréw uprawnionych do bezptatnych przejazdéw oparto na
metodologii statystycznej oraz liczeniu szacunkowym.



Przyczyny wskazane przez Beneficjenta utrudniajace osiggniecie zatozonych

efektow w projekcie sg generalnie nastepujgce:

Spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w ostatnich latach wywotane przez
niekorzystne uwarunkowania zewnetrzne, ktére spowodowaty negatywne skutki
lokalnego rynku pracy (wzrost bezrobocia). Odzwierciedleniem tej niekorzystnej
sytuacji byt spadek przewiezionych pasazerow,

Systematyczny wzrost liczby zarejestrowanych samochodéw osobowych,

Masowe tworzenie nowych potaczen miejsko — wiejskich przez konkurencje
dziatajgcg na lokalnym rynku ustug przewozowych. Firmy prywatne majg
mozliwo$é ksztattowania cen w dowolny sposéb, czesto znacznie nizszych niz
oferuje MKS,

Trwajace przez dtugi okres czasu remonty gtéwnych dréog w miescie oraz remont
rynku. W wyniku realizacji tych inwestycji nieustannie paralizowana byta
organizacja ruchu w komunikacji miejskiej, co spowodowato trwatg rezygnacje
pasazerow z ustug MKS,

Beneficjent podat réwniez inne czynniki majace negatywny wplyw na liczbe
przewiezionych pasazeréw takie jak np. sprzyjajace warunki atmosferyczne do
korzystania z alternatywnych $rodkéw transportu (np. rower), odptyw
mieszkancéw miasta na przedmiescia, sytuacja demograficzna tj. spadek liczby
0s6b w wieku przedprodukcyjnym.

Jednoczesnie Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z 0.0. w uzasadnieniu

podata, iz podjeta nastepujgce dziatania w celu zwiekszenia liczby przewozonych
pasazeréw:

Zarzad Spotki  wielokrotnie wnioskowat do Organizatora (Urzedu Miasta)
o przywrdécenie kursow podmiejskich, jednakze nie uzyskat zgody z uwagi na
utworzenie strefy zamieszkania na terenie podmiejskim.

Problemy dotyczace spadku liczby oséb korzystajacych z ustug Spotki byty
wielokrotnie przedstawiane organizatorowi (Urzedowi Miasta) w corocznych
sprawozdaniach oraz na licznych spotkaniach Rady Nadzorczej. Beneficjent
zwracat uwage na konieczno$¢ podjecia dziatan kontrolnych konkurencyjnych firm
przewozowych zatrzymujacych sie na przystankach, na ktérych nie posiadajg
rozktadéw jazdy.

Urzad Miasta podjat rozmowy majace na celu uporzadkowanie wiasnosci
infrastruktury przystankowej, jednakze sg to trudne i dtugotrwate ustalenia, gdyz
tylko 13 przystankéw znajduje sie na drogach gminnych, pozostate 175
przystankéw zlokalizowanych jest na gtéwnych szlakach komunikacyjnych
bedacych wtasnoscig powiatu lub wojewddztwa.

Beneficjent jest w statym kontakcie z Przewodniczacymi Rad Osiedlowych miasta
Mielec oraz Gminami sasiadujgcymi, w celu biezgcego pozyskiwania informaciji
dotyczacych potrzeb przewozowych. Analizuje réwniez wszelkie uwagi pasazeréw
odno$nie kursowania autobuséw i dostosowuje oferte do ich potrzeb. W rezultacie
tych analiz uruchomiono nowe linie, dodatkowe kursy, zmieniono trasy celem jak
najwiekszego zabezpieczenia potrzeb przewozowych pasazerow.



- Zastosowany zostat promocyjny system sprzedazy biletéw elektronicznych
poprzez uelastycznianie obowigzkowej taryfy optat. Wprowadzono dwa nowe
rodzaje biletéw t]. bilet przesiadkowy oraz bilet pn. ,krétki przejazd”.

- Dokonana zostata zamiana biletu liniowego na bilet sieciowy z limitem 23 (15 dni)
i 46 (30 dni) przejazdéw waznych we wszystkie dni tygodnia na wszystkie linie
miejskie.

- Organizowane byly plenerowe punkty informacyjno — konsultacyjne podczas
imprez lokalnych, w ktérych mozna byto uzyskaé informacje nt. zasad dziatania
nowego biletu elektronicznego, ztozy¢é wniosek o wyrobienie e-karty, pracownicy
demonstrowali praktyczne zastosowanie e-karty w autobusie znajdujgcym sie
przy punktach informacyjnych. Ponadto rozdano ulotki informacyjne, opracowano
prezentacje multimedialng dotyczacg zastosowania biletu elektronicznego,
umieszczono wyczerpujace informacje na stronie internetowej Beneficjenta oraz
opublikowano artykuty w lokalnej prasie.

Nadmieni¢ przy tym nalezy, ze Beneficjent osiggnat zaplanowane wskazniki
produktu oraz zaplanowany wskaznik rezultatu R.100 Przewidywana catkowita liczba
bezposrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) - 2 szt.

Zgodnie z § 15 ust 17 umowy o dofinansowanie ww. projektu ,zmiany
zaktadanych wskaZnikéw rezultatéw realizacji Projektu, w szczegdlnosci zmiany
powodujgce zmniejszenie wartodci docelowych bedgcych podstawg uzyskania
punktéw w trakcie oceny merytorycznej Projektu sg, co do zasady, niedopuszczalne.
Powodowac to moze, w zaleznosci od faktycznych rezultatéw zwrot czesci badZ
cafosci dofinansowania”. Biorac pod uwage fakt, iz Beneficjent zrealizowat jednak
zakres rzeczowy projektu osiggajgc zaktadane wskazniki produktu, Zarzad
Wojewodztwa Uchwatg nr 196/4573/12 z dnia 11 grudnia 2012 r. skierowat
przedmiotowy projekt do ponownej oceny merytorycznej.

W celu dokonania powyzszej oceny Beneficjent zobowigzany zostat dostarczy¢
dokumenty konieczne do jej przeprowadzenia. Ocena merytoryczna zostata
przeprowadzona w terminie od 6 maja 2013 r. do 29 maja 2013 r. w wyniku ponownej
oceny merytorycznej projekt uzyskat 73,25 punktéw (na 100 punktéw mozliwych). W
stosunku do oceny pierwotnej liczba uzyskanych punktéw nie ulegfa zmianie.

Jednoczes$nie, nalezy zwréci¢ uwage, iz w czerwcu 2012 r. réwniez w ramach
dziatania 2.1 D ,Transport publiczny” byta przeprowadzona ponowna ocena
merytoryczna 3 projektow: Gminy Miejskiej Przemysl, Miejskiej Komunikaciji
Samochodowej Sp. z 0.0. w Przemyslu oraz Miejskiego Zaktadu Komunikacji
Sp. z o.0. w Jarostawiu. Podobnie jak w przypadku przedmiotowego projektu
powodem ponownej oceny byto nieosiagniecie (na poziomie przekraczajacym 25 %
pierwotnej warto$ci) przez Beneficjentow zatozonych w projektach wskaznikéw
rezultatow. Wowczas Zarzad Wojewddztwa dokonujac oceny strategicznej obnizyt
przyznang pierwotnie punktacje, przyznajac odpowiednio dla wszystkich ocenianych
ponownie projektéw po 5 punktéw, przy czym wszystkie 3 projekty podlegajace
woéwczas ponownej ocenie uzyskaly mniejszg liczbe punktéw w stosunku do
pierwotnej oceny jakosciowe;.



W odniesieniu do projektu Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.
w Mielcu Zarzad Wojewddztwa — biorgc pod uwage to, ze liczba punktéw w wyniku
dokonanej ponownej oceny merytorycznej nie ulegta zmianie — uznat, iz nie ma
podstaw do obnizenia oceny strategicznej i przyznat w ramach ponownej oceny
strategicznej ponownie 16 punktow.

Nieosiggniecie w projekcie zakladanej wartosci wskaznikow rezultatu na
poziomie przekraczajgcym 25 % wartoSci zatozonej w ww. 3 projektach
— w kontekscie ewentualnego wymierzania, badZ odstapienia od korekt finansowych,
w dniu 2 pazdziernika 2012 r. bylo przedmiotem rozwazan Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego. Zgodnie z wypracowanym wéwczas stanowiskiem, istotne znaczenie
mialy podjete i planowane przez Beneficjentéw dziatania naprawcze oraz fakt
uzyskania w wyniku ponownej oceny merytorycznej liczby punktéw na poziomie
zapewniajgcym utrzymanie dofinansowania w konkursie. Projekty poddane wowczas
ponownej ocenie — pomimo obnizenia punktacji w wyniku ponownej oceny jakosciowej
— uzyskaty liczbe punktéw wyzszg od minimalnego — wymaganego putapu. Dlatego
tez, Zarzad Wojewodztwa zobowigzat ww. Beneficjentéw do podjecia dalszych dziatan
naprawczych zmierzajacych do poprawy stanu osiggniecia wskaznikéw w projektach
oraz przedstawienia harmonograméw tych dziatan. Zarzad zdecydowat wowczas
réwniez, iz decyzja o natozeniu badz odstgpieniu od natozenia korekt finansowych
oraz wydtuzeniu okresu trwatoSci projektéw bedzie uzalezniona od zakresu
konkretnych dziatari naprawczych i ich wymiernych efektow.

Biorac pod uwage podjete decyzje w odniesieniu do projektéw Gminy Miejskie;]
Przemysl, Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.0. w Przemyslu oraz
Miejskiego Zaktadu Komunikacji Sp. z o.0. w Jarostawiu, Zarzad Wojewodztwa
postanowit zobowigzaé Miejska Komunikacje Samochodowg Sp. z 0.0. w Mielcu do
podjecia dalszych dziatari naprawczych w okresie Il pétrocza 2013 r. i w latach
nastepnych, do konca okresu trwatosci projektu oraz przedfozenia konkretnego
harmonogramu tych dziatan. Ponadto zdecydowat, ze ewentualne odstgpienie od
dokonania korekt finansowych oraz ewentualne wydtuzenie okresu trwatosci bedzie
uzaleznione od zakresu konkretnych dziatan podjetych przez Beneficjenta w celu
poprawy osiggnietych wskaznikéw w projekcie i ich wymiernych efektow.
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