
 

UCHWAŁA Nr 225 / 4453 / 20 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 24 listopada 2020r. 

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu  
pn. „Projekt parasolowy, mikroinstalacje OZE w Gminie Sokołów Małopolski” 

nr RPPK.03.01.00-18-0063/17 realizowanego przez Gminę Sokołów  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.), 

art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  

o zasadach realizacji programów w  zakresie polityki spójności finansowanych  

w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. 

zm.), uchwały nr 239/4788/16 z dnia 22  listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi 

III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs projekty parasolowe 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 

2020 oraz uchwały nr 333/7164/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych 

projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania  z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe 

RPO WP 2014-2020, zmienionej uchwałą 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r., 

uchwałą nr 340/7331/17 z dnia 19 września 2017 r., uchwałą nr 380/7970/17 z dnia  

14 grudnia 2017 r., uchwałą nr 452/9442/18 z dnia 10 lipca 2018 r. oraz uchwałą  

nr 485/10258/18 z dnia 23 października 2018 r., 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2020 r. terminu zakończenia 

realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0063/17, pn. „Projekt parasolowy, 

mikroinstalacje OZE w Gminie Sokołów Małopolski”. 

§ 2 

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                 

 
Podpisał: 
Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 225/4453/20 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 24 listopada 2020r.   

 

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 29 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził listę 

ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE 

– projekty parasolowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020. W dniu 23 października 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego 

wybrał do dofinansowania projekt pn. „Projekt parasolowy, mikroinstalacje OZE w Gminie 

Sokołów Małopolski” nr RPPK.03.01.00-18-0063/17. Umowa o dofinansowanie podpisana 

została 27 listopada 2018 r. Wartość projektu przedstawia się następująco:  

− wartość ogółem wynosi: 12 946 309,46 zł, 

− wartość wydatków kwalifikowanych wynosi: 11 747 400,00 zł, 

− dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 985 290,00 zł. 

Dotychczas wypłacono środków z EFRR: 4 227 662,85 zł. 

Projekt miał być realizowany w okresie od 8 marca 2017 r. do 30 listopada 2020 r.  

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 483/10211/18 z dnia 

16 października 2018 r. realizacja projektu powinna zostać zakończona (złożenie wniosku 

o płatność końcową) w okresie do 24 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie. 

Pismem z dnia 3 listopada 2020 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu 

zakończenia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2020 r. Beneficjent wyjaśnił, że w zakresie 

rzeczowym projekt został w całości zrealizowany, wszystkie instalacje zostały zamontowane 

i przygotowywane są prace odbiorowe. Jednak ze względu na trudną sytuację 

epidemiologiczną w Urzędzie Gminy i Miasta Sokołów Młp. (brak niemal połowy pracowników 

wz. ze zwolnieniami lekarskimi, izolacją lub kwarantanną) związaną z pandemią COVID-19, 

proces odbioru może się przedłużyć. Po stronie odbiorców ostatecznych występują także 

przypadki kwarantanny w obiekcie, co dodatkowo wpływa na wydłużenie czasu odbioru 

inwestycji. 

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie 

naboru stanowisko zajął Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 

2017 r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy 

o dofinansowanie projektu (…), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona  

na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które 

wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji 

projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji 

projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie. 

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może 

zaakceptować uchybienie terminów. 



Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia 

niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących 

konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian  

w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. 

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach 

o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie. 

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach 

o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidulanej oceny uwzględniającej zakres zmian 

danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących 

udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”. 

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumenty przedstawione 

przez Gminę Sokołów, wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2020 r. terminu 

zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0063/17, pn. „Projekt parasolowy, 

mikroinstalacje OZE w Gminie Sokołów Małopolski”. 

 


