
 

UCHWAŁA Nr 225 / 4452 / 20 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 24 listopada 2020r. 

w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.03.02-18-0010/18 
pn. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek)”, 

realizowanego przez Gminę Miejską Przemyśl, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Działając na podstawie: 

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.), 

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 818), 

- Uchwały Nr 444/9320/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru 

wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej III 

Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.2 

Redukcja emisji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,  

- Uchwały nr 32/820/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

26 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów  

oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w  ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 

3.3.2 Redukcja emisji RPO WP na lata 2014-2020,  

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 sierpnia 2021 r. terminu realizacji 

projektu nr RPPK.03.03.02-18-0010/18 pn. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy 

źródła ciepła (kotły na ekogroszek)”, realizowanego przez Gminę Miejską Przemyśl 

w  ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości 

powietrza, poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji RPO WP na lata 2014-2020. 

§ 2 
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik. 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

§ 4ortyl 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Podpisał: 
Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl 

 



Załącznik do Uchwały Nr 225/4452/20 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 24 listopada 2020r.   
          

 UZASADNIENIE  

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 32/820/19 z dnia  
26 marca 2019 r. projekt nr RPPK.03.03.02-18-0010/18 pn. „Ekologiczny Przemyśl - 
wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek)” został wybrany do dofinansowania  
w ramach osi priorytetowej III Czysta energia w ramach działania 3.3 Poprawa jakości 
powietrza, poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji RPO WP 2014-2020 konkurs zamknięty nr 
RPPK.03.03.02-IZ.00-18-001/18.  

 
Montaż finansowy ww. projektu, zgodnie z ostatnim aneksem do umowy  

o dofinansowanie, przedstawia się następująco: 
1) całkowita wartość projektu wynosi:                     309 479,40 zł, 
2) wydatki kwalifikowane wynoszą:                         284 980,00 zł, 
3) dofinansowanie z EFRR wynosi:                            242 233,00 zł, 
4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi        67 246,40 zł. 
 
W ramach projektu dotychczas wypłacono dofinansowania ze środków EFRR w kwocie 

8 245,00 zł. 
 

Przedmiotem projektu jest wymiana starych nieefektywnych źródeł ciepła  
w 15 gospodarstwach domowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl na 15 kotłów  
na ekogroszek klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa.   
 

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 27 maja 2019 r., ww. projekt 
miał być realizowany od 17 października 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.  

 
W związku z rezygnacją części uczestników z uczestnictwa w projekcie                           

i koniecznością  ogłoszenia naboru uzupełniającego, na wniosek Beneficjenta, aneksem  
z dnia 29 listopada 2019 r. wydłużono termin  realizacji projektu do 30 czerwca 2020 r.  

 
Następnie z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty po ogłoszeniu przetargu  

i konieczności uruchomienia ponownego postępowania przetargowego kolejnym aneksem  
z dnia  4 czerwca 2020 r. wydłużono termin zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 
2020 r.  

Pismem z dnia 10 listopada 2020 r., Beneficjent zwrócił się z kolejną prośbą  
o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 sierpnia 2021 r.,  
co oznacza, że wykracza on poza 24 miesięczny, od daty podpisania umowy  
o dofinansowanie, termin realizacji projektu. 

 
Beneficjent argumentując swój wniosek wskazał, że w okresie ostatniego półrocza 

Gmina Miejska Przemyśl ogłosiła aż 6 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  
na dostawę i montaż kotłów na ekogroszek, z czego 5 postępowań zostało unieważnionych  
z powodu braku ofert lub zbyt wysokiej kwoty oferty i braku możliwości zwiększenia środków 
na sfinansowanie zamówienia. W tym czasie z udziału w projekcie zrezygnowało 8 osób. 
Beneficjent podjął decyzję o ogłoszeniu postępowania przetargowego dla 7 uczestników 
projektu (jako I etap), którzy do tej pory nie zrezygnowali z uczestnictwa. W wyniku tego 
wybrano ofertę i została podpisana umowa z wykonawcą. Do zebrania wymaganej umową  
o dofinansowanie liczby kotłów na ekogroszek brakuje 8 uczestników, których Gmina 



Miejska Przemyśl stara się wciąż pozyskać prowadząc nabór uzupełniający w trybie ciągłym. 
Ponadto realizację projektu w ww. ustalonym terminie utrudnia pandemia koronawirusa. 

 
W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony  

w Regulaminie konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO,  
który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć 
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (…), zgodnie z którym umowa 
może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku 
wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych  
dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego 
przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem 
terminu podlegającego zmianie. Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów. Jednocześnie, zgodnie  
z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta 
okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian  
do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne  
dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Właściwym wydaje się zatem, aby w tej 
sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie. 
Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach  
o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidulanej oceny uwzględniającej zakres 
zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur 
dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału 
w postępowaniu)”. 

 
Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu 

Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał 
również m. in.: że „… w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, 
czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny  
z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno 
definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów  
do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno 
umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem. Za prawidłowością 
przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt,  
że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd 
Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości 
interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ 
może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania). 
W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter 
kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie 
wyboru projektów do dofinansowania. W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy  
na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu 
jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później 
ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów  
z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja 
Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt 
(poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej 
sytuacji.” 
 

Ponadto zgodnie z art. 13 ust 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem 
COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 694) „W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
właściwa instytucja może, na wniosek beneficjenta, wydłużyć termin realizacji projektu, 
jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.” 



Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumentację przedstawioną 
przez Beneficjenta oraz powyższe wyjaśnienia wyraża zgodę na wydłużenie terminu 
zakończenia realizacji projektu do dnia 31 sierpnia 2021 r. dla projektu nr RPPK.03.03.02-
18-0010/18 pn. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek)”. 

  

 


