
 

UCHWAŁA Nr 225 / 4456 / 20 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 24 listopada 2020r. 

 
w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu RPPK.04.03.01-18-0022/17  

pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów  
poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków”, 

realizowanego przez Gminę Krzeszów w ramach osi priorytetowej IV  
Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 
Gospodarka wodno-ściekowa poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014-2020. 

Działając na podstawie: 

- art. 41 ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.), 

-  art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 818), 

- Uchwały Nr 424/8861/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów  

oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska 

naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 

poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 2014-2020, 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje: 

§ 1 
Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 czerwca 2021 r. terminu realizacji 

projektu nr RPPK.04.03.01-18-0022/17 pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej  

w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę 

oczyszczalni ścieków”, realizowanego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona 

środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-

ściekowa poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 2014-2020.  

§ 2 
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1. 

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podpisał: 
Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl 



 

         Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 225/4456/20 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 24 listopada 2020r.   
 

 UZASADNIENIE  

W dniu 30 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 
424/8861/18 wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska 
naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 
poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 2014-2020 projekt pn. 
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji 
sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków” realizowany przez Gminę Krzeszów. 
Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco: 
1) całkowita wartość projektu wynosi:            24 602 909,35 zł, 
2) wydatki kwalifikowane wynoszą:                10 130 511,01 zł, 
3) dofinansowanie z EFRR wynosi:                 8 610 934,30 zł, 
4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 15 991 975,05 zł. 
 
Beneficjent dotychczas wnioskował o wypłatę dofinansowania ze środków EFRR  
w ramach przedmiotowego projektu w wysokości 6 331 191,04 zł. 
 

Zgodnie z umową o dofinasowanie podpisaną w dniu 29 czerwca 2018 r., projekt miał 
być realizowany w okresie od 31 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Przyjęty pierwotnie  
przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny z zapisami Regulaminu  konkursu  
dla naboru wniosków o dofinansowanie  w ramach działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 
poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych 
do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową)  
w terminie do końca grudnia 2019 r. 

 
Pismem z dnia 2 sierpnia 2018 r., Beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie 

terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2020 r. ze względu na 
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co spowodowane było 
zbyt wysokimi, przekraczającymi wartość szacunkową zadań cenami oferowanymi przez 
wykonawców. Zmiana terminu zakończenia realizacji projektu została wprowadzona aneksem 
nr 1 do umowy o dofinansowanie z dnia 18 września 2018r. 

W dniu 27 października 2020 r. beneficjent ponowie zwrócił się z prośbą o przesunięcie 
terminu zakończenia realizacji  projektu do dnia 30 czerwca  2021 r. W uzasadnieniu wskazał 
na wniosek wykonawcy robót budowlanych o aneksowanie umowy w związku z zaistniałą 
sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem SARS-COV-2. Beneficjent przedstawił 
stosowne pismo firmy Sanitex Sp. z o.o. w którym wykazane są okoliczności związane  
z występowaniem stanu epidemiologicznego takie jak potwierdzone przypadki zachorowań 
mieszkańców nieruchomości przez które przebiega sieć kanalizacji co skutkuje brakiem 
wstępu na te nieruchomości oraz potwierdzone przypadki zachorowań i kwarantanny wśród 
pracowników spółki, którzy pracowali na budowie. W związku z powyższymi przesłankami 
beneficjent nie jest w stanie zakończyć projektu w terminie do 31 grudnia 2020r. 

 
W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony  

w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO,  
który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy 
§ 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (…), zgodnie z którym umowa może 
zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia 
okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia 
prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany 



terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu 
podlegającego zmianie. 
Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może 
zaakceptować uchybienie terminów. 
Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od 
beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia 
zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla 
zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. 
Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach 
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie. 
Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach  
o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidulanej oceny uwzględniającej zakres zmian 
danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących 
udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”. 
 Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu 
Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał 
również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów  
ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna 
zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca 
października 2018 r. 
Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” 
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia 
i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika 
z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie 
nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, 
które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym 
terminem. 
Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia 
dodatkowy fakt, ze w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 
przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem 
uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano,  
że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu 
(po wyborze do dofinansowania)”. 
W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, 
odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru 
projektów do dofinansowania. 
W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się,  
że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że 
został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych 
środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień 
udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę  
na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest 
to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.” 
 

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia, 
wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca  
2021 r. dla projektu nr RPPK.04.03.01-18-0022/17 pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej 
w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni 
ścieków”. 

 
 
 


