
 

UCHWAŁA Nr 284 / 5602 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 1 czerwca 2021r. 

 
w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.03.02-18-0002/18 

pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Haczów – etap II”, 
realizowanego przez Gminę Haczów, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Działając na podstawie: 
- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.), 

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 

z późn. zm.), 

- Uchwały nr 11/278/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów 

oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w  ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego 

i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, 

poddziałania 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę RPO WP na lata 2014-2020, 

zmienionej uchwałą nr 19/407/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru projektu z Listy 

rezerwowej w  ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego 

i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, 

poddziałania 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę RPO WP na lata 2014-2020  

oraz zmiany Uchwały nr 11/278/18 z dnia 27 grudnia 2018 r., zmienionej 

uchwałą nr 107/2532/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru projektu z Listy 

rezerwowej w  ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego 

i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, 

poddziałania 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę RPO WP na lata 2014-2020  

oraz zmiany Uchwały nr 11/278/18 z dnia 27 grudnia 2018 r., zmienionej 

uchwałą nr 110/2602/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru projektu z Listy rezerwowej 

w  ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa 

kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.2 

Zaopatrzenie w wodę RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały  

nr 11/278/18 z dnia 27 grudnia 2018 r., zmienionej uchwałą nr 156/3399/20 

Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 maja 2020 r.  

w sprawie wyboru projektów z Listy rezerwowej w  ramach osi priorytetowej IV 

Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 

Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę RPO 



WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 11/278/18 z dnia 27 grudnia 

2018 r., zmienionej uchwałą nr 170/3559/20 z dnia 23 czerwca 2020 r.  

w sprawie wyboru projektów z Listy rezerwowej w  ramach osi priorytetowej IV 

Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 

Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę RPO 

WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 11/278/18 z dnia 27 grudnia 

2018 r., zmienionej uchwałą nr 231/4612/20 z dnia 8 grudnia 2020 r.  

w sprawie wyboru projektów z Listy rezerwowej w  ramach osi priorytetowej IV 

Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 

Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę RPO 

WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 11/278/18 z dnia 27 grudnia 

2018 r., 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 24 maja 2021 r. terminu realizacji projektu  

nr RPPK.04.03.02-18-0002/18 pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 

Haczów – etap II”, realizowanego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska 

naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, 

poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  

 

§ 2 

 

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego  

 

 
 



Załącznik do Uchwały Nr 284/5602/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 1 czerwca 2021r.   
          

UZASADNIENIE 

W dniu 27 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, uchwałą  

nr 11/278/18 w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru 

projektów do dofinansowania w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska 

naturalnego i dziedzictwa kulturowego działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, 

poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę RPO WP na lata 2014-2020, wybrał  

do dofinansowania projekt pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Haczów 

– etap II” realizowany przez Gminę Haczów.  

Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco: 

1) całkowita wartość projektu wynosi:  3 764 995,98 zł, 

2) wydatki kwalifikowane wynoszą:   2 422 045,09 zł, 

3) dofinansowanie z EFRR wynosi:  1 748 716,55 zł, 

4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 2 016 279,43 zł. 

 

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze środków 

EFRR w wysokości 1 106 161,76 zł. 

 

Zgodnie z umową o dofinasowanie (z późn. zmianami) projekt miał być 

realizowany w okresie od 28 czerwca 2019 r. do 28 lutego 2021 r.  Przyjęty pierwotnie 

przez beneficjenta termin zakończenia realizacji projektu miesił się w okresie 

wynikającym z zapisów Regulaminu  konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie 

w ramach działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa,  poddziałania 4.3.2 

Zaopatrzenie w wodę. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu 

projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową)  

w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego, w którym zawarta została 

umowa o dofinansowanie projektu. W związku z tym, iż umowa o dofinansowanie 

została zawarta 25 lutego 2019 r. to realizacja projektu powinna zostać zakończona 

do końca lutego 2021 r. 

Dotychczas jednak realizacja projektu nie została zakończona a pismem z dnia 

25 stycznia 2021 r. beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji 

projektu do 31 maja 2021 r. Z podanego uzasadnienia wynika, iż wnioskowane 

przesunięcie terminu spowodowane jest trudną sytuacją epidemiczną oraz warunkami 

atmosferycznymi uniemożliwiającymi dokonanie odbioru końcowego przedmiotowej 

inwestycji.  

Pismem z dnia 14 kwietnia 2021 r. (uzupełnionym pismem z dnia 28 kwietnia 

2021 r.) beneficjent poinformował o trwających pracach odbiorczych wykonanej sieci 



wodociągowej oraz o ich zakończeniu w dniu 30 kwietnia 2021 r. Z informacji 

przekazanych w kontaktach roboczych wynika, iż zapłata za ostatni wydatek 

kwalifikowalny w projekcie nastąpiła 14 maja 2021 r. W dniu 24 maja 2021 r. 

Beneficjent złożył wniosek o płatność końcową. Oznacza to, iż nie ma potrzeby 

wydłużania terminu zakończenia realizacji projektu do 31 maja 2021 r.  

(o co wnioskował Beneficjent). Wystarczające jest wydłużenie terminu zakończenia  

realizacji projektu do 24 maja 2021 r., gdyż data złożenia wniosku o płatność końcową 

oznacza (zgodnie z umową o dofinansowanie) termin zakończenia realizacji projektu. 

 

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony  

w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który 

pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć 

zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (…), zgodnie z którym 

umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy 

w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, 

niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie 

ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza 

każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie. 

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca 

może zaakceptować uchybienie terminów. 

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia 

niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących 

konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian 

w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. 

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach 

o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie. 

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów  

w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidulanej oceny 

uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości 

zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie 

warunków udziału w postępowaniu)”. 

 Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości 

Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 

2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkurów  

o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych 

do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność 

końcową) w terminie np. do końca października 2018 r. 

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” 

weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia 

i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc 

wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały  

za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów 

realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji 

projektów przed określonym terminem. 



Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia 

dodatkowy fakt, ze w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 

2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium 

doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę 

okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”. 

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter 

kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie  

na etapie wyboru projektów do dofinansowania. 

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje 

się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi 

na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu  

na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem 

wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja 

Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji 

projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny 

konkretnej sytuacji.” 

Biorąc pod uwagę przedstawione przez Beneficjenta uzasadnienie, Zarząd 

Województwa wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 24 maja 

2021 r. 

  

 


