
 

 

UCHWAŁA Nr 290 / 5691 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 21 czerwca 2021 r. 

 
w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu  

nr RPPK.03.03.02-18-0012/18 pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę 
źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin 

Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2” realizowanego przez Związek Gmin Dorzecza 
Wisłoki w  ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.3 Poprawa 

jakości powietrza, poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji RPO WP na lata 2014-2020. 
 

Działając na podstawie: 

− art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.), 

− art. 9 ust 1 pkt 2) i ust. 2 pkt. 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.), 

− Uchwały nr 444/9320/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 
czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o 
dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.3 Poprawa 
jakości powietrza, poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

− Uchwały nr 32/820/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 marca 
2019 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 
Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji RPO WP 2014-2020, 

− Uchwały nr 32/821/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 marca 
2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 32/820/19 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 Poprawa jakości 
powietrza, poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji RPO WP 2014-2020,  

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 czerwca 2022 r. terminu zakończenia realizacji 
projektu nr RPPK.03.03.02-18-0012/18, pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę 
źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza 
Wisłoki – Projekt 3.3.2”, realizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w  ramach osi 
priorytetowej III Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.2 
Redukcja emisji RPO WP na lata 2014-2020.  

 
§ 2 

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1. 
 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  

 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 290/5691/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 21 czerwca 2021 r.   

 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z Uchwałą nr 32/821/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
z dnia 26 marca 2019 r. projekt nr RPPK.03.03.02-18-0012/18, pn. „Poprawa jakości 
powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących 
do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2” został umieszczony na 11 miejscu Listy 
podstawowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta 
energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji RPO 
WP na lata 2014-2020, konkurs zamknięty nr RPPK.03.03.02-IZ.00-18-001/18. 

 
Montaż finansowy ww. projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, przedstawia się 

następująco: 
1) całkowita wartość projektu wynosi:              8 040 337,11 zł, 
2) wydatki kwalifikowane wynoszą:                    7 375 000,02 zł, 
3) dofinansowanie z EFRR wynosi:                  5 900 000,00 zł, 
4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi:     2 140 337,11 zł. 

 
W ramach projektu dotychczas nie wypłacono dofinansowania ze środków EFRR. 

 
Celem projektu jest obniżenie emisyjności pyłów w ośrodkach miejskich województwa 

podkarpackiego poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na bardziej efektywne w 348 
gospodarstwach domowych na terenie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.   
 

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 28 maja 2019 r., ww. projekt miał 
być realizowany od 24 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2021 r.  

Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny z zapisami 
Regulaminu  konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie  w ramach działania 3.3 
Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji RPO WP na lata 2014-2020. 
Zgodnie z tym dokumentem realizacja projektów powinna zostać zakończona (złożony 
wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po 
tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie, ale nie później niż do dnia 
30.06.2023 r.   

Pismem z dnia 24 maja 2021 r. uzupełnionym pismem z dnia 16 czerwca 2021 r., 
Beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 
30 czerwca 2022 r.   

 Z treści ww. pism wynika, że główną przyczyną wydłużenia terminu realizacji projektu 
jest brak chętnych mieszkańców do udziału w projekcie. Mimo przeprowadzonych dwóch 
dodatkowych naborów pozytywnie zweryfikowano tylko 27 szt. gospodarstw domowych. 
Prowadzone są nadal działania w celu dotarcia z informacją o projekcie do jak największej 
liczby mieszkańców. Biorąc jednak pod uwagę małe zainteresowanie mieszkańców i realne 
możliwości realizacji instalacji kotłów węglowych klasy V, Beneficjent wystąpił z wnioskiem 
o zmniejszenie ich liczby z 348 do 50 szt. Z uwagi na to, że termin realizacji projektu upływa 
30 czerwca 2021 r., a prace nad ustaleniem jego ostatecznego zakresu trwają, Beneficjent 
zmuszony został do wystąpienia z wnioskiem o wydłużenie jego realizacji do 30 czerwca 
2022 r.  

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony  
w Regulaminie konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO,  
który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć 
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (…), zgodnie z którym umowa 
może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku 
wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla 
zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego 



przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem 
terminu podlegającego zmianie. Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów. Jednocześnie, zgodnie z § 
19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności 
lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony 
umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej 
realizacji projektu. Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów  
w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie. Jednocześnie, w opinii 
Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają 
każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również 
w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień 
publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”. 

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu 
Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał 
również m. in.: że „… w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, 
czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny  
z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno 
definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do 
takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno 
umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem. Za prawidłowością 
przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że  
w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd 
Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości 
interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ 
może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania). 

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter 
kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie 
wyboru projektów do dofinansowania. W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na 
etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego 
zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze 
względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem 
wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja 
Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt 
(poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej 
sytuacji.” 
 

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumentację przedstawioną 
przez Beneficjenta i fakt, że proponowany termin nie przekracza ww. maksymalnego terminu 
realizacji oraz powyższe wyjaśnienia, wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia 
realizacji projektu nr RPPK.03.03.02-18-0012/18 pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez 
wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin 
Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2” do dnia 30 czerwca 2022 r. 

 


