
 

UCHWAŁA Nr 323 / 6428 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 19 października 2021 r. 

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu  
nr RPPK.04.05.00-18-0002/19 pn. „Budowa infrastruktury przydomowych 

oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze 
Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb”, realizowanego 

przez Gminę Cisna w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska 
naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
Działając na podstawie: 
-  art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 1668 ze zm.), 

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020 (tj. Dz. U. 2020r. poz. 818 ze zm.), 

-  Uchwały Nr 124/2886/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz 

wyboru projektów do dofinansowania ze środków EFRR w ramach osi priorytetowej 

IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 

Różnorodność biologiczna, typu projektów nr 7 – Projekty dotyczące minimalizacji 

zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu ograniczenia 

zagrożeń dla bioróżnorodności, RPO WP na lata 2014-2020. 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje: 
§ 1 

 

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 września 2022r. terminu zakończenia 

realizacji projektu nr RPPK.04.05.00-18-0002/19 pn. „Budowa infrastruktury 

przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej 

na obszarze Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb” 

realizowanego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego 

i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna, Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
 

§ 2 
 

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 



Załącznik do Uchwały Nr 323/6428/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie z dnia 19 października 2021r. 

          

 UZASADNIENIE  

Uchwałą Nr 124/2886/20 z dnia 18 lutego 2020r. Zarząd Województwa 

Podkarpackiego wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona 

środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność 

biologiczna  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020 projekt pn. „Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni 

ścieków bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze Natura 2000,  

w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb”,  realizowany przez Gminę Cisna. 

Montaż finansowy ww. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie z późn. zm. 

przedstawia się następująco: 

1) całkowita wartość projektu wynosi:  3 976 746,50 zł, 

2) wydatki kwalifikowane wynoszą:   3 251 300,00 zł, 

3) dofinansowanie z EFRR wynosi:  2 763 605,00 zł, 

4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 1 213 141,50zł. 

Beneficjentowi zostało już wypłacone dofinansowanie w wysokości 46 155,00 zł. 

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 29 kwietnia 2020r., 

projekt miał być realizowany w okresie od 20 listopada 2019r. do 31 sierpnia 2021r. 

Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny                         

z zapisami Regulaminu  konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie  w ramach 

4.5 Różnorodność biologiczna. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do 

konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność 

końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego, w którym zawarta 

została umowa o dofinansowanie projektu, tj. do 29 kwietnia 2022r. 

Należy zaznaczyć, iż Beneficjent uzyskał już zgodę Departamentu Wdrażania 

Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego na wydłużenie 

terminu zakończenia realizacji przedmiotowego projektu do 30 listopada 2021r. 

Przyczyną tego wydłużenia była pandemia SARS-CoV2 oraz rezygnacja części osób 

z udziału w projekcie, jak również wyeliminowanie niektórych działek z projektu 

w związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi lokalizacji oczyszczalni 

w odległości 30 m od istniejących studni. Przedmiotowe wydłużenie mieściło się 

wówczas w terminie regulaminowym.  

Pismem z dnia 29.09.2021r. Beneficjent zwrócił się ponownie z prośbą  

o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 30 września 2022r. ze 

względu na brak rozstrzygniętego postępowania przetargowego na roboty budowlane. 

Dwukrotnie wszczynane postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Pierwsze 

ze względu na brak ofert, natomiast w drugim postępowaniu złożona oferta 

przekraczała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. Wnioskowany termin ponownego wydłużenia wykracza poza termin 

określony w Regulaminie konkursu.  



W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony  

w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który 

pismem z dnia 27 października 2017r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć 

zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (…), zgodnie z którym 

umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy 

w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, 

niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie 

ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza 

każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie. 

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może 

zaakceptować uchybienie terminów. 

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia 

niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących 

konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian 

w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. 

 

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach 

o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie. 

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów  

w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidulanej oceny 

uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości 

zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie 

warunków udziału w postępowaniu)”. 

 Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości 

Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 

2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkurów  

o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych 

do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność 

końcową) w terminie np. do końca października 2018 r. 

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” 

weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia 

i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc 

wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za 

zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów 

realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji 

projektów przed określonym terminem. 

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia 

dodatkowy fakt, ze w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 

2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium 

doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę 

okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”. 



W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter 

kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na 

etapie wyboru projektów do dofinansowania. 

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje 

się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi 

na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na 

pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem 

wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja 

Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji 

projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny 

konkretnej sytuacji.” 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia, 

wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 

września 2022 r. dla projektu nr RPPK.04.05.00-18-0002/19 pn. „Budowa 

infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna 

zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód 

i gleb”. 


