
 

 

UCHWAŁA Nr 332 / 6530 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 9 listopada 2021 r. 

 

w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.05.00-18-0001/19, 
pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF" realizowanego przez 
Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014-2020. 

 

Działając na podstawie: 

-  art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. 2020 poz. 1668 ze zm.), 

-  art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 818 z póź. zm.), 

- Uchwały nr 95/2260/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów 

oraz wyboru projektu do dofinansowania w trybie pozakonkursowym 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI 

Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni 

regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WP na lata 2014-2020. 
 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2021 r., terminu zakończenia 

realizacji projektu nr RPPK.06.05.00-18-0001/19 pn. „Kompleksowa rewitalizacja na 

terenie ROF” realizowanego przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna 

RPO WP na lata 2014-2020.  
 

§ 2 
 

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  

 



 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 332/6530/21 
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 9 listopada 2021 r.  

 

 

UZASADNIENIE 

 

 

W dniu 12 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą 

nr 95/2260/19 wybrał do dofinansowania projekt pozakonkursowy pn. „Kompleksowa 

rewitalizacja na terenie ROF” w ramach działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni 

regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WP na lata 2014-2020, 

realizowany przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną 29 listopada 2019 r. (z późn. 

zm.) montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco: 

 

1)  całkowita wartość projektu wynosi:                    104 785 600,06 zł, 

2)  wydatki kwalifikowane wynoszą:                 90 594 875,35 zł, 

3)  dofinansowanie wynosi:                              64 583 962,36 zł, 

w tym: 

• dofinansowanie z EFRR wynosi:              62 653 562,10 zł 

• dofinansowanie z Budżetu Państwa wynosi:      1 930 400,26 zł 

4)  wkład własny wynosi                         40 201 637,70 zł. 

 

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze środków EFRR 

w wysokości 45 750 342,51 zł.  

 

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie, projekt miał być 

realizowany w okresie od 28 maja 2014 r. do 30 czerwca 2021 r. Przyjęty przez 

beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami Regulaminu naboru 

 i oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w trybie pozakonkursowym. Zgodnie z tym dokumentem realizacja 

zgłoszonego projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność 

końcową) w terminie do końca II kwartału 2021 r.  

 

Dotychczas jednak realizacja projektu nie została zakończona a beneficjent 

już raz zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 

dnia 28 września 2021 r. Powodem przesunięcia terminu były problemy związane  

z realizacją robót budowlanych przez partnera (Gminę Tyczyn) spowodowane m.in. 

pandemią COVID-19. Na podstawie obowiązującego wówczas przepisu zawartego  

w ustawie z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających 

realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. 

wnioskowany termin został zaakceptowany.  

 



 

Pismem z dnia 27 września 2021 r., znak SROF/027/02/099/21/JR 

uzupełnionego pismem z dnia  26 października 2021 r., znak 

SROF/027/02/106/21/JR i pismem z dnia 3 listopada 2021 r., znak 

SROF/027/02/108/21/JR beneficjent zwrócił się po raz kolejny z prośbą 

o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2021 r. Zgodnie 

z informacjami podanymi przez beneficjenta wydłużenie terminu spowodowane jest 

niezakończeniem robót budowalnych przez wykonawcę realizującego zadanie Gminy 

Miasta Rzeszów (jednego z partnerów w projekcie) w ustalonym terminie. Do 28 

września 2021 r. nie zostały wykonane roboty związane z zagospodarowaniem 

terenu tj. ponowne ukształtowanie skarp, które zostały rozmyte po ulewach oraz 

przebudowa istniejącego złącza ze strony PGE. Ponadto nie zostały zakończone 

odbiory wykonanych robót budowlanych i tym samym nie zostały wystawione faktury 

końcowe. Z ostatniej korespondencji otrzymanej od beneficjenta  wynika, iż do 27 

października 2021 r. zakończone zostały wszelkie prace budowlane  

a w dniu 2 listopada 2021 r. poniesiony został ostatni wydatek związany z realizacją 

projektu.  

Na podstawie podanego uzasadnienia w zakresie przesunięcia terminu 

realizacji umowy z wykonawcą, Departament Wdrażania Projektów 

Infrastrukturalnych RPO uznał zgłoszone zmiany za zgodne z ustawą Prawo 

zamówień publicznych. 

Mając na uwadze powyższe a także złożony i skomplikowany proces 

rozrachunkowy projektu, Beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu 

zakończenia realizacji projektu (tj. złożenia wniosku o płatność końcową) do 

31 grudnia 2021 r.  

 

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony  

w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, 

który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „Należy przy tym 

przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (…), zgodnie 

z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron 

umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, 

niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie 

ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza 

każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie. 

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja 

Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów. 

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia 

niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących 

konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres 

zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. 

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów  

w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie. 

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów  

w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidulanej oceny 



 

uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości 

zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. 

w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”. 

 Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości 

Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 

6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów 

konkursów  

o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych 

do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność 

końcową) w terminie np. do końca października 2018 r. 

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji 

projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin 

rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie 

konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis 

regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania 

harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić 

zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem. 

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium 

przemawia dodatkowy fakt, ze w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa 

Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości 

interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych 

przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po 

wyborze do dofinansowania)”. 

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej 

charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane 

wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania. 

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji 

projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego 

zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie 

później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku 

problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją 

projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu 

zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione 

od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.” 

 

Biorąc pod uwagę przedstawioną w złożonych pismach argumentację Beneficjenta 

oraz skomplikowany proces rozliczenia ww. projektu Zarząd Województwa wyraża 

zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2021 r.  

 


