
 

UCHWAŁA Nr 352 / 6996 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 18 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu  
nr RPPK.04.03.01-18-0029/17 pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej  

w aglomeracji Baranów Sandomierski w ramach MOF Tarnobrzeg”, 
realizowanego przez Gminę Baranów Sandomierski w ramach osi priorytetowej 
IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
 

Działając na podstawie: 

-  art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020r. poz. 1668 ze zm.), 

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020 (Dz. U. 2020r. poz. 818 ze zm.), 

-  Uchwały Nr 410/8577/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

z dnia 20 marca 2018r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz 

wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursu dedykowanego dla 

Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego  

i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, 

poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 2014-2020. 
 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 marca 2022r. terminu zakończenia 

realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0029/17 pn. „Poprawa gospodarki wodno-

ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski w ramach MOF Tarnobrzeg”, 

realizowanego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego 

i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 

4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
 

§ 2 

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik. 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 



 

Załącznik do Uchwały Nr 352/6996/22 

Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie z dnia 18 stycznia 2022 r.  

          

 UZASADNIENIE  

Uchwałą Nr 410/8577/18 z dnia 20 marca 2018r. Zarząd Województwa 

Podkarpackiego wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona 

środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-

ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. „Poprawa 

gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski w ramach 

MOF Tarnobrzeg”,  realizowany przez Gminę Baranów Sandomierski. 

Montaż finansowy ww. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie z późn. zm. 

przedstawia się następująco: 

1) całkowita wartość projektu wynosi:  51 802 654,11 zł, 

2) wydatki kwalifikowane wynoszą:   33 708 895,96 zł, 

3) dofinansowanie z EFRR wynosi:  28 652 561,54 zł, 

4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 23 150 092,57zł. 

Beneficjentowi zostało już wypłacone dofinansowanie w wysokości 26 495 739,42 zł. 

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 29 czerwca 2018r., 

projekt miał być realizowany w okresie od 9 czerwca 2016r. do 31 grudnia 2019r. 

Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny                         

z zapisami Regulaminu  konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie  w ramach 

4.3 Gospodarka wodno-ściekowa. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych 

do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność 

końcową) w terminie do końca grudnia 2019r.  

Należy zaznaczyć, iż Beneficjent uzyskał już trzykrotną akceptację Zarządu 

Województwa Podkarpackiego na wydłużenie terminu zakończenia realizacji 

przedmiotowego projektu, tj.  do 31 października 2020r. uchwałą nr 457/9564/18 z dnia 

31.07.2018r., do 31 sierpnia 2021r. uchwałą nr 284/5603/21 z dnia 01.06.2021r. oraz 

do 31 grudnia 2021r. uchwałą nr 319/6379/21 z dnia 11.10.2021r.  

Pierwsze wydłużenie spowodowane było problemami z wyłonieniem 

wykonawców na poszczególne części zamówienia.  Drugie przesuniecie terminu 

spowodowane było opóźnieniami w wykonaniu robót budowlanych ze względu na 

trwającą epidemię COVID-19 i związane z nią ograniczenia. Trzecie zaś wydłużenie 

było z winy wykonawcy, za co naliczone zostały kary umowne. 

Po raz kolejny Beneficjent pismem z dnia 30.12.2021r. zwrócił się z prośbą  

o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 marca 2022r. ze względu 

na niedostarczenie przez wykonawcę wymaganych do wypłaty wynagrodzenia 

dokumentów, tj. zabezpieczenia gwarancyjnego oraz oświadczeń podwykonawców  

o uregulowaniu wszystkich należności. Zakres rzeczowy zadania został zakończony  

i odebrany. 



W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony  

w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który 

pismem z dnia 27 października 2017r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć 

zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (…), zgodnie z którym 

umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy 

w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, 

niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie 

ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza 

każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie. 

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może 

zaakceptować uchybienie terminów. 

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia 

niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących 

konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian 

w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. 

 

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach 

o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie. 

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów  

w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidulanej oceny 

uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości 

zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie 

warunków udziału w postępowaniu)”. 

 Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości 

Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 

2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkurów  

o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych 

do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność 

końcową) w terminie np. do końca października 2018 r. 

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” 

weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia 

i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc 

wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za 

zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów 

realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji 

projektów przed określonym terminem. 

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia 

dodatkowy fakt, ze w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 

2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium 

doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę 

okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”. 



W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter 

kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na 

etapie wyboru projektów do dofinansowania. 

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje 

się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi 

na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na 

pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem 

wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja 

Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji 

projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny 

konkretnej sytuacji.” 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia, 

wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 marca 

2022 r. dla projektu nr RPPK.04.03.01-18-0029/17 pn. „Poprawa gospodarki wodno-

ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski w ramach MOF Tarnobrzeg”. 

 

 


