UCHWALA Nr 358 /7182 / 22
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 15 lutego 2022 r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr

RPPK.03.02.00-18-0025/18 pn. ,,Modernizacja energetyczna budynkéw SP Z0Z
Jarostaw” realizowanego przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespét Opieki

Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kepinskiego w Jarostawiu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewddztwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z p6zn. zm.),

art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
0 zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 818),
uchwaty nr 393/8214/18 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskow o dofinansowanie projektow ze Srodkdéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej lll.
Czysta energia, dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw — budynki
ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020

uchwaty nr 474/10014/18 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 18 wrzesnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw —
budynki ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014 - 2020 zmienionej uchwatg
nr 474/10015/18 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
18 wrzesnia 2018 r.,

Zarzad Wojewoédztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca

Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 lipca 2022 r. terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0025/18, pn. ,Modernizacja energetyczna
budynkéw SP ZOZ Jarostaw” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.



§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Podpisat:
Piotr Pilch — Wicemarszatek Wojewddztwa Podkarpackiego



Zatgcznik do Uchwaty Nr 358/7182/22
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 15 lutego 2022 r.

UZASADNIENIE

W dniu 18 wrzesnia 2018 r. Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg

nr 474/10014/18 (zmieniong uchwatg nr 474/10015/18 z dnia 18 wrzesnia 2018 r.)
zatwierdzit liste ocenionych projektéw oraz wybrat do dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna
budynkéw — budynki ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014-2020, projekt pn.
,Modernizacja energetyczna budynkow SP ZOZ Jarostaw” nr RPPK.03.02.00-18-
0025/18. Umowa o dofinansowanie projektu zostata podpisana 28 marca 2019 r.
Montaz finansowy przedmiotowego projektu zgodnie z aneksem nr RPPK.03.02.00-
18-0025/18-03 przedstawia sie nastepujgco:

— catkowita wartosc¢ projektu wynosi: 12 784 447,35 zi,

— wydatki kwalifikowane wynoszg: 10 023 429,69 zt,

— dofinansowanie z EFRR wynosi: 8 519 915,18 zt,

— wkiad wtasny (w odniesieniu do wartosci catkowitej projektu) wynosi:

4 264 532,17 zt.

Dotychczas wyptacono ze srodkéw EFRR dofinansowanie na kwote 6 635 379,08 zt.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, projekt miat by¢ realizowany
w okresie od 21 listopada 2017 r. do 31 marca 2021 r.

Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru nr RPPK.03.02.00-12.00-18-003/18,
w ramach dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw — budynki ochrony
zdrowia. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektow
powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatnos¢ koncowg) w terminie do
konca marca 2021 r.

W korespondencji z dnia 31 marca 2021 r. (uzupetnionej pismem z dnia 23
kwietnia 2021 r. i 19 maja 2021 r.) Beneficijent zwrécit sie z prosbg o wydtuzenie
terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 15 grudnia 2021 r., uzasadniajgc swojg
prosbe opdznieniem w ogtoszeniu przetargu na roboty dot. jednego z czterech
budynkoéw, spowodowanym tym, ze w budynku wykonywane byly inne roboty
budowlane, nie zwigzane z zakresem rzeczowym projektu.

Wéwczas Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego wyrazit zgode na wydtuzenie
terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 15 grudnia 2021 r. (uchwata nr
288/5654/21 z dnia 15 czerwca 2021 r.).

Powyzsze przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu, zostato
uwzglednione w aneksie nr RPPK.03.02.00-18-0025/18-02 do umowy
o dofinansowanie, zawartym w dniu 6 lipca 2021 r.



Pismem z dnia 24 listopada 2021 r. SP ZOZ w Jarostawiu zwrdcit sie z prosbg
o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu o kolejne 7 miesiecy tj. do dnia
31 lipca 2022 r. Uzasadniajgc swojg prosbe Beneficjent wskazat na przerwy
w wykonaniu rob6t spowodowane czwartg falg epidemii Covid-19, co wigze sie
Z przesunieciem terminu realizacji zadan dot. termomodernizacji dwéch budynkéw
szpitala (zakres rzeczowy projektu obejmuje modernizacje energetyczng czterech
budynkéw SP ZOZ w Jarostawiu).

W korespondencji z dnia 20 grudnia 2021 r. Beneficjent dodatkowo
poinformowat, Zze w ramach realizacji projektu wykonane zostaty juz prace
termomodernizacyjne w dwdch budynkach, w trzecim i czwartym budynku prace nadal
trwajg. Ponadto po zakonczeniu catosci robot termomodernizacyjnych zostanie
wykonane badanie termowizyjne oraz audyt powykonawczy.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajgt réwniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktory pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczyc zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
Z ktérym umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron
umowy w wyniku wystapienia okolicznoSci, ktére wymagajg zmian w treSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegOdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie termindw.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidtowosci
zastosowania  procedur  dotyczgcych udzielania = zamowien publicznych (np.
W zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uwzgledniajgc argumenty przedstawione przez
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespdt Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego
Kepinskiego w Jarostawiu wyraza zgode na wydtuzenie do dnia 31 lipca 2022 r.
terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0025/18, pn.
,Modernizacja energetyczna budynkéw SP ZOZ Jarostaw” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020.



