
 

 

UCHWAŁA Nr 358 / 7186 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 15 lutego 2022 r. 

 
w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0545/17  

pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą  
w miejscowości Krempna” realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii 

Rzymskokatolickiej Świętego Maksymiliana Kolbe w Krempnej spółka z o. o.  
w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 
Działając na podstawie: 
- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.),  
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 
z późn. zm.), 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 marca 2023 r., terminu zakończenia 

realizacji projektu pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą w miejscowości Krempna” realizowanego przez Park Energii 

Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Maksymiliana Kolbe w Krempnej 

spółka z o. o. w ramach osi priorytetowej III „Czysta energia” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 

§ 2 
 
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1. 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 358/7186/22 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 15 lutego 2022 r.   

 
UZASADNIENIE 

 

W dniu 24 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą  

nr 422/8807/18 wybrał do dofinansowania projekt nr RPPK.03.01.00-18-0545/17 pn. „Budowa 

farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Krempna”.    

 

Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco: 

1) całkowita wartość projektu wynosi:  1 019 668,98 zł, 

2) wydatki kwalifikowane wynoszą:       828 949,17 zł, 

3) dofinansowanie z EFRR wynosi:      704 606,79 zł, 

4) wkład własny wynosi:       315 062,19 zł. 

 

Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 25 lutego 2020 r.  

z terminem zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2020 r. Umowa z wykonawcą (Blue 

Chip sp. z o. o.) została zawarta 27 listopada 2020 r. z terminem wykonania określonym  

na 175 dni licząc od daty zawarcia tej umowy, tj. do 21 maja 2021 r. W ww. umowie przyjęto 

jednorazową płatność na rzecz wykonawcy po wykonaniu pełnego przedmiotu zamówienia 

obejmującego wykonanie prac budowlano-montażowych wraz z podłączeniem, 

uruchomieniem instalacji i rozpoczęciem odprowadzania produkowanej energii do sieci. 

 

Od początku realizacji projektu do 11 stycznia 2022 r. Spółka PES Parafii 

Rzymskokatolickiej Świętego Maksymiliana Kolbe w Krempnej, reprezentowana była przez 

pełnomocników tj. przedstawicieli spółki Sieć Parków Energii Słonecznej Sp. z o. o.  

ul. Myśliwska 18, 36-030 Błażowa (SPES) – mniejszościowego udziałowca spółki PES.  

Z dniem 25 stycznia 2022 r. ustanowiony został Pełnomocnik Spółki, który w korespondencji  

datowanej na ten sam dzień, poinformował o odwołaniu wszelkich pełnomocnictw udzielonych  

dla przedstawicieli SPES. 

 

W ramach projektu dotychczas nie zatwierdzono dofinansowania ze środków EFRR. 

Projekt nie był dotychczas objęty kontrolą.  

 

  Przyjęty przez beneficjenta pierwotnie termin zakończenia realizacji (tj. 31 grudnia 

2020 r.) projektu był zgodny z zapisami uchwały wybierającej projekt do dofinansowania. 

Zgodnie z ww. dokumentem realizacja objętych uchwałą projektów powinna zostać 

zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) do 20 miesięcy od podpisania umowy  

o dofinansowanie. 

 

W marcu 2020 r. beneficjent po raz pierwszy zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu 

do 25 października 2021 r. argumentując powyższe utrudnieniami związanymi z pandemią 

COVID-19. Na ww. wydłużenie terminu udzielono zgody, a zmiana została wprowadzona 

aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie zawartym 6 października 2020 r. 

 

Pierwsze problemy i niejasności dotyczące realizacji projektów Parków Energii 

Słonecznej zostały stwierdzone w 2020 r. Były one na tyle poważne, że w grudniu 2020 r. 

zostały czasowo wstrzymane zaliczki dla wszystkich projektów PES. Pomimo kilkukrotnych 

próśb ze strony Urzędu i spotkań z władzami spółki Sieć Parków Energii Słonecznej (która 



obsługiwała wszystkie spółki), nie został opracowany w sposób właściwy plan działań 

naprawczych. Narastające niejasności i wątpliwości dot. wydatków przedstawionych  

do rozliczenia we wniosku o płatność końcową w PES Ropczyce-Fara legły u podstaw 

sporządzonej notatki ws. podejrzenia nieprawidłowości w tym projekcie. Wątpliwości  

i niejasności obejmowały nie tylko ww. projekt, ale również inne 4 inwestycje w tej samej 

miejscowości, zlokalizowane na sąsiednich działkach. W tej sytuacji rozpoczęto kontrole 

doraźne, najpierw ww. 5 spółek, których projekty zlokalizowano na ww. działkach. Wstępne 

ustalenia tych kontroli wskazały na poważne, powtarzające się nieprawidłowości, które  

w dużej mierze były skutkiem błędów i zaniedbań popełnionych głównie przez kilka tych 

samych osób-pełnomocników, które obsługiwały projekty PES. Mając na uwadze powyższe,  

a także wstępne ustalenia dokonane podczas kontroli innych projektów PES, Zarząd 

Województwa w czerwcu 2021 r. podjął kierunkową decyzję o całkowitym odstąpieniu  

od udzielenia zaliczek i wprowadzeniu zasady jednorazowej wypłaty dofinansowania w formie 

refundacji wniosku o płatność końcową pod warunkiem pozytywnego wyniku kontroli  

na miejscu.  

 

Pismem z dnia 26 października 2021 r., beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie 

terminu do 31 grudnia 2022 r., informując jednocześnie, iż na dzień przygotowania pisma 

wbito słupy pod konstrukcję wsporczą pod panele oraz skręcono samą konstrukcję.  

W podanym uzasadnieniu beneficjent nie odniósł się jednak do kwestii związanej  

z opóźnieniem w realizacji zamówienia przez wykonawcę (tj. nie wskazał, czy termin realizacji 

zamówienia będzie wydłużony, czy też naliczane będą wykonawcy kary umowne). Wskazał 

jedynie, w lakoniczny sposób, iż opóźnienia w realizacji zamówienia wynikają  

m.in. z przewlekłości procedur PGE oraz postawy wykonawcy, który „w obawie przed realnym 

widmem wypowiedzenia umów o dofinansowanie dla spółek parafialnych przez kilka miesięcy 

wstrzymał realizację projektu”. Tymczasem jedynym ograniczeniem, o którym beneficjent 

został poinformowany było wspomniane powyżej odstąpienie od udzielania zaliczek. Urząd 

Marszałkowski Województwa Podkarpackiego nie zgłaszał również wobec projektu 

realizowanego przez Spółkę PES Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Maksymiliana Kolbe  

w Krempnej żadnego zamiaru wypowiedzenia umowy o dofinansowanie. Mając na uwadze 

nieznaczne zaawansowanie robót, bezzasadne tłumaczenie beneficjenta odnośnie obawy 

przed wypowiedzeniem umowy o dofinansowanie, a także informację uzyskaną  

z PGE Dystrybucja S.A., iż nie zlecono prac z zakresu PGE z uwagi na brak uregulowania 

zaległości wobec innych zadań nadzorowanych przez Spółkę SPES, zwrócono się z prośbą 

do beneficjenta o udzielenie odpowiedzi na konkretne pytania celem ustalenia stanu 

faktycznego, w tym rzeczywistych przyczyn opóźnienia i ewentualnej odpowiedzialności  

z tego tytułu. Pomimo wyznaczenia terminu udzielenia odpowiedzi beneficjent  

nie wypowiedział się w wyznaczonym terminie. Beneficjent poinformował w korespondencji 

datowanej na styczeń 2022 r., iż podjął działania mające na celu dokonanie szczegółowej 

analizy stanu zaawansowania dotychczasowych prac oraz przeglądu dokumentacji związanej 

z realizacją projektu. 

 

Ostatecznie pismem z dnia 1 lutego 2022 r. udzielił odpowiedzi na pytania  

z wcześniejszej korespondencji, a także zwrócił się z prośbą o wydłużenie okresu realizacji 

projektu do dnia 31 marca 2023 r. Z podanego uzasadnienia wynika, iż wykonawca  

nie wykonał pełnego zakresu robót w wyznaczonym terminie (wartość dotychczas 

wykonanych robót oszacowano na 32 750,00 zł), a zdaniem Beneficjenta  „realną przyczyną 

wstrzymania prac były problemy organizacyjne i straty finansowe firmy wykonującej 

zamówienie w innych obszarach jej działalności spowodowane pandemią”. Co istotne, 

beneficjent poinformował przy tym, iż względem wykonawcy zostanie wystawiona nota 

obciążeniowa z tytułu kar umownych, zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Wobec 

obustronnych deklaracji wykonawcy i beneficjenta współpraca pomiędzy nimi nadal będzie 



kontynuowana. Ponadto, w podanym uzasadnieniu beneficjent zwrócił uwagę, iż zgodnie  

z umową zawartą pomiędzy nim, a PGE Dystrybucja (dwukrotnie zmienioną aneksami) termin 

przyłączenia do sieci określono na 3 lutego 2022 r. W związku z tym, iż wyznaczony termin 

upłynął, Beneficjent zamierza zwrócić się z wnioskiem do PGE Dystrybucja o jego wydłużenie. 

 

  

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony  

w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który 

pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy  

§ 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (…), zgodnie z którym umowa może 

zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia 

okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia 

prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany 

terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu 

podlegającego zmianie. 

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może 

zaakceptować uchybienie terminów. Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, 

w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej 

powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają 

zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. 

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach 

o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie. 

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów  

w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidulanej oceny uwzględniającej 

zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur 

dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału 

w postępowaniu)”. 

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu 

Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał 

również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkurów o dofinansowanie projektów  

ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna 

zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca 

października 2018 r. 

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” 

weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia 

i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika 

z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie 

nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, 

które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym 

terminem. 

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia 

dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem 

uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano,  

że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji 

projektu (po wyborze do dofinansowania)”. 

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, 

odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru 

projektów do dofinansowania. W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie 

realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego 



zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później  

ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów  

z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja 

Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt 

(poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej 

sytuacji.” 

 

Biorąc pod uwagę stanowisko beneficjenta wyrażone w piśmie z dnia 1 lutego 2022 r., Zarząd 

Województwa wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia  

31 marca 2023 r. 

 


