
UCHWAŁA Nr 358 / 7188 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 15 lutego 2022 r. 

 
w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji Projektu  

nr RPPK.01.04.01-18-0207/19 realizowanego przez Jan Szczęsny PEX - JAN 
Produkcja Wędlin i Mięsa Usługi Rolniczo Transportowe w ramach osi 

priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 
Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.), art. 9 

ust.1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.)  oraz § 4 ust. 14 Regulaminu 

konkursu Oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.4 

„Wsparcie MŚP”, poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typ projektu „Rozwój 

MŚP”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 

– 2020 (pomoc de minimis) Nabór nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-006/19, stanowiącego 

załącznik do Uchwały nr 62/1524/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu 

zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, 

Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – nabór 

nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-006/19 (z późn.zm.), 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

uchwala, co następuje: 

 

§1 

 

1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji 

Projektu nr RPPK.01.04.01-18-0207/19 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy PEX-

JAN poprzez wprowadzenie udoskonalonych usług turystycznych”, 

realizowanego przez Jan Szczęsny PEX - JAN Produkcja Wędlin i Mięsa Usługi 

Rolniczo Transportowe.  

 

2.Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

 

 



§2 

 

Przyjęto rozwiązanie wskazane w wariancie nr I stanowiska, o którym mowa w §1. 

 

§3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr do Uchwały Nr 358/7188/22 
Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 
z dnia 15 lutego 2022 r. 

 
 

Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego, pełniącego funkcję  Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydłużenia terminu zakończenia 

realizacji Projektu nr RPPK.01.04.01-18-0207/19 realizowanego przez Jan Szczęsny 

PEX - JAN Produkcja Wędlin i Mięsa Usługi Rolniczo Transportowe w ramach osi 

priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 

Mając na uwadze prawidłową realizację Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje się 

następujące rozwiązania: 

 

WARIANT I  

Wyrazić zgodę na proponowaną przez Beneficjenta zmianę terminu zakończenia 

realizacji Projektu nr RPPK.01.04.01-18-0207/19 pn. „Wzrost konkurencyjności 

firmy PEX-JAN poprzez wprowadzenie udoskonalonych usług turystycznych” 

do dnia 30 czerwca 2022 r. 

lub 

WARIANT II 

Nie wyrazić zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji Projektu 

nr RPPK.01.04.01-18-0207/19 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy PEX-JAN 

poprzez wprowadzenie udoskonalonych usług turystycznych”.  

 

 

 

 

 

 

 

 


