
 

 

 

UCHWAŁA Nr 358 / 7182 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 15 lutego 2022 r. 

 
w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr 

RPPK.03.02.00-18-0025/18 pn. „Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ 
Jarosław” realizowanego przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki 

Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014-2020. 
 
Działając na podstawie:  

− art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.), 

− art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 818), 

− uchwały nr 393/8214/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru 

wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej III. 

Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki 

ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 

− uchwały nr 474/10014/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów 

oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – 

budynki ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014 - 2020 zmienionej uchwałą 

nr 474/10015/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

18 września 2018 r., 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 lipca 2022 r. terminu zakończenia 

realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0025/18, pn. „Modernizacja energetyczna 

budynków SP ZOZ Jarosław” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 
 
 



§ 2 
 

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                 
 

 

 

 

 

Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr 358/7182/22 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 15 lutego 2022 r.   

 

UZASADNIENIE 

 

 

W dniu 18 września 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą 

nr 474/10014/18 (zmienioną uchwałą nr 474/10015/18 z dnia 18 września 2018 r.)  

zatwierdził listę ocenionych projektów oraz wybrał do dofinansowania z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna 

budynków – budynki ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014-2020, projekt pn. 

„Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław” nr RPPK.03.02.00-18-

0025/18. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 28 marca 2019 r.  

Montaż finansowy przedmiotowego projektu zgodnie z aneksem nr RPPK.03.02.00-

18-0025/18-03 przedstawia się następująco:  

− całkowita wartość projektu wynosi: 12 784 447,35 zł, 

− wydatki kwalifikowane wynoszą: 10 023 429,69 zł, 

− dofinansowanie z EFRR wynosi: 8 519 915,18 zł, 

− wkład własny (w odniesieniu do wartości całkowitej projektu) wynosi: 

4 264 532,17 zł. 

Dotychczas wypłacono ze środków EFRR dofinansowanie na kwotę 6 635 379,08 zł. 

  

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, projekt miał być realizowany  

w okresie od 21 listopada 2017 r. do 31 marca 2021 r. 

Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny  

z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-003/18,  

w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony 

zdrowia. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów 

powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 

końca marca 2021 r.  

W korespondencji z dnia 31 marca 2021 r. (uzupełnionej pismem z dnia 23 

kwietnia 2021 r. i 19 maja 2021 r.) Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie 

terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 15 grudnia 2021 r., uzasadniając swoją 

prośbę opóźnieniem w ogłoszeniu przetargu na roboty dot. jednego z czterech 

budynków, spowodowanym tym, że w budynku wykonywane były inne roboty 

budowlane, nie związane z zakresem rzeczowym projektu. 

  Wówczas Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na wydłużenie 

terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 15 grudnia 2021 r. (uchwała nr 

288/5654/21 z dnia 15 czerwca 2021 r.).  

Powyższe przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu, zostało 

uwzględnione w aneksie nr RPPK.03.02.00-18-0025/18-02 do umowy  

o dofinansowanie, zawartym w dniu 6 lipca 2021 r. 



Pismem z dnia 24 listopada 2021 r. SP ZOZ w Jarosławiu zwrócił się z prośbą  

o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu o kolejne 7 miesięcy tj. do dnia 

31 lipca 2022 r. Uzasadniając swoją prośbę Beneficjent wskazał na przerwy  

w wykonaniu robót spowodowane czwartą falą epidemii Covid-19, co wiąże się  

z przesunięciem terminu realizacji zadań dot. termomodernizacji dwóch budynków 

szpitala (zakres rzeczowy projektu obejmuje modernizację energetyczną czterech 

budynków SP ZOZ w Jarosławiu). 

W korespondencji z dnia 20 grudnia 2021 r. Beneficjent dodatkowo 

poinformował, że w ramach realizacji projektu wykonane zostały już prace 

termomodernizacyjne w dwóch budynkach, w trzecim i czwartym budynku prace nadal 

trwają. Ponadto po zakończeniu całości robót termomodernizacyjnych zostanie 

wykonane badanie termowizyjne oraz audyt powykonawczy.  

 

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony  

w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, 

który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „Należy przy tym 

przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (…), zgodnie  

z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego  oświadczenia stron 

umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, 

niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie 

ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza 

każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie. 

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może 

zaakceptować uchybienie terminów. 

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia 

niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących 

konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian 

w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. 

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach 

o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie. 

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów  

w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidulanej oceny 

uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości 

zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. 

w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”. 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego uwzględniając argumenty przedstawione przez 

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego 

Kępińskiego w Jarosławiu wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 lipca 2022 r.  

terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0025/18, pn. 

„Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020. 

 


