
 
UCHWAŁA Nr 364 / 7334 / 22 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
w RZESZOWIE 

z dnia 8 marca 2022 r. 
 

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu własnego nr 
RPPK.06.02.01-18-0001/20 pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego 

na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się 
koronawirusa SARS-CoV-2” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  
 
Działając na podstawie: 

− art. 41 ust. 1, ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 547), 

− art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), 

− § 4 ust. 3 Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie nadzwyczajnym projektu 
Województwa Podkarpackiego pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego 
na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się 
koronawirusa SARS-CoV-2” w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna 
i społeczna działania, 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 
poddziałania 6.2.1 infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - nabór 
zamknięty nr RPPK.06.02.01-IZ.00-18-009/20, 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja 
Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 kwietnia 2022 r., terminu zakończenia 
realizacji projektu własnego nr RPPK.06.02.01-18-0001/20 pn. „Poprawa 
bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego 
w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” w ramach osi 
priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020.  

§ 2 
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1. 

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 
 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 364/7334/22 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 8 marca 2022 r.   

 

 

- UZASADNIENIE – 

 

 

Projekt nr RPPK.06.02.01-18-0001/20 pn. „Poprawa bezpieczeństwa 

epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku 

z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2” realizowany przez Województwo 

Podkarpackie, został wybrany w trybie nadzwyczajnym do dofinansowania uchwałą nr 

208/4199/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 06 

października 2020 r. Uchwałą nr 209/4247/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie z dnia 13 października 2020 r. podjęta została decyzja o dofinansowaniu 

ww. projektu. Montaż finansowy ww. projektu zgodnie z decyzją o dofinansowaniu ww. 

projektu (z późn. zm.)  przedstawia się następująco: 

 

1)   całkowita wartość projektu wynosi:  34 693 291,34 zł, 

2) wydatki kwalifikowalne wynoszą:   34 639 232,40 zł, 

3) dofinansowanie z EFRR wynosi:  34 639 232,40 zł, 

4) wkład własny (obejmujący wydatki niekwalifikowalne) wynosi 54 058,94 zł. 

 

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze środków EFRR 

w wysokości 32 591 997,59 zł. 

 

 Zgodnie z zapisami zawartymi w Decyzji o dofinansowaniu, projekt miał być 

realizowany w okresie od 01 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.  
Przyjęty termin był zgodny z zapisami Regulaminu  konkursu dla naboru i oceny 

wniosku o dofinansowanie ww. projektu w trybie nadzwyczajnym w ramach działania 

6.2 „Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej”. W ustalonym terminie 

wniosek o płatność końcową nie został jednak złożony a pismem z dnia 21 grudnia 

2021 r., uzupełnionym pismem z dnia 20 stycznia 2022 r., beneficjent zwrócił się  

z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu (złożenia wniosku  

o płatność końcową) do dnia 30 kwietnia 2022 r.  

Z podanych przez beneficjenta informacji w ww. pismach wynika, iż wydłużenie 

terminu zakończenia realizacji projektu jest konsekwencją zmiany i rozszerzenia 

zakresu rzeczowego o zakup dodatkowego sprzętu i wyposażenia u następujących 

partnerów realizujących projekt, tj.: 

1) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu (zmiany związane ze 

zwiększeniem wydatków o 4 372 720,00 zł), 
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2) Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie 

(zmiany związane ze zwiększeniem wydatków o 1 463 600,00 zł),  

3) Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (zmiany związane ze 

zwiększeniem wydatków o 315 000,00 zł),  

4) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie (zmiany 

związane ze zwiększeniem wydatków o 2 048 000,00 zł), 

5) Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy (rozszerzenie zakresu rzeczowego nie jest 

związane ze zwiększeniem wartości projektu ze względu na oszczędności 

poprzetargowe), 

6) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie (zmiany 

związane ze zwiększeniem wydatków o 470 000,00 zł), 

7) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu 

(zmiany związane ze zwiększeniem wydatków o 5 644 470,00 zł). 

 

Zmiany związane ze zwiększeniem wartości projektu opisane w punktach od 1 – 

5 zostały zaakceptowane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr 

284/5604/21 z dnia 1 czerwca 2021 r. oraz Uchwałą nr 309/6116/21 z dnia 31 sierpnia 

2021 r. w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego.  

Zmiany opisane w punkcie 6 i 7 będą przedmiotem odrębnej decyzji Zarządu 

Województwa o realizacji projektu własnego, przy czym ze względu na oszczędności 

poprzetargowe i rezygnację z realizacji części zakresu rzeczowego przez innych 

partnerów realizujących projekt, zmiany te nie będą wiązały się ze zwiększeniem 

dofinansowania w całym projekcie. 

Wszystkie wnioskowane zmiany związane z rozszerzeniem zakresu rzeczowego 

zostały zaakceptowane przez Komitet Sterujący. Ponadto beneficjent przedłożył 

pozytywną opinię Wojewódzkiego Konsultanta ds. Chorób Zakaźnych dotyczącą 

realizacji nowego zakresu rzeczowego, a także potwierdził zgodność rozszerzenia 

zakresu rzeczowego z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

W związku z powyższym w celu realizacji projektu w rozszerzonym zakresie, 

konieczne jest przesunięcie terminu zakończenia. 

 

 

Biorąc pod uwagę przedstawioną w złożonych pismach argumentację Wnioskodawcy,  

Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji 

projektu do dnia 30 kwietnia 2022 r. 

 

 


