
 

 

 

UCHWAŁA Nr 370 / 7389 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 22 marca 2022 r. 

 
w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0198/17  
pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Błażowa II” realizowanego 

przez Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowstąpienia 
Pańskiego w Głuchowie sp. z o.o. w ramach RPO Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
 
Działając na podstawie: 

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2022 poz. 547),  

- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca  

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U.  

z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.), 

  
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Nie wyraża się zgody na wydłużenie do dnia 15 grudnia 2021 r., terminu zakończenia 

realizacji projektu pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Błażowa II” 

realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej 

Wniebowstąpienia Pańskiego w Głuchowie sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej III 

„Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 

§ 2 
 

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1. 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Podpisała: 
Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 370/7389/22 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 22 marca 2022 r.   

 
UZASADNIENIE 

 

W dniu 24 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą  

nr 422/8807/18 wybrał do dofinansowania projekt nr RPPK.03.01.00-18-0198/17 pn. 

„Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Błażowa II”.    

 

Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco: 

1) całkowita wartość projektu wynosi:  987 338,33 zł, 

2) wydatki kwalifikowane wynoszą:   802 664,47 zł, 

3) dofinansowanie z EFRR wynosi:  682 264,47 zł, 

4) wkład własny wynosi:    305 073,86 zł. 

 

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 28 października 

2019 r. z terminem zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2020 r. Umowa  

z wykonawcą (THERMOHELP spółka z o.o.) została zawarta 7 kwietnia 2021 r.  

z terminem wykonania określonym na 176 dni licząc od daty zawarcia tej umowy, tj. 

do 30 września 2021 r. W ww. umowie przyjęto jednorazową płatność na rzecz 

wykonawcy po wykonaniu pełnego przedmiotu zamówienia obejmującego wykonanie 

prac budowlano-montażowych wraz z podłączeniem, uruchomieniem instalacji  

i rozpoczęciem odprowadzania produkowanej energii do sieci. 

 

Od początku realizacji projektu do 11 stycznia 2022 r. Spółka PES Parafii 

Rzymskokatolickiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Głuchowie, reprezentowana była 

przez pełnomocników tj. przedstawicieli spółki Sieć Parków Energii Słonecznej Sp.  

z o.o. ul. Myśliwska 18, 36-030 Błażowa (SPES) – mniejszościowego udziałowca 

spółki PES. Z dniem 1 lutego 2022 r. Prezes Zarządu Spółki ks. Robert Świtalski 

wypowiedział wszelkie pełnomocnictwa udzielone dotychczas dla przedstawicieli 

SPES w związku z realizacją projektu. Jednocześnie upoważnił do obsługi systemu 

SL2014 (system wspierający realizację programów operacyjnych w ramach 

Funduszy Europejskich 2014-2020)                                      . 

 

 Przyjęty przez beneficjenta pierwotnie termin zakończenia realizacji projektu 

(tj. do 31 grudnia 2020 r.) był zgodny z zapisami uchwały wybierającej projekt do 

dofinansowania. Zgodnie z ww. dokumentem realizacja objętych uchwałą projektów 

powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) do 20 miesięcy 

od podpisania umowy o dofinansowanie. 

 

W dniu 30 marca 2020 r. beneficjent po raz pierwszy zwrócił się z prośbą  

o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 28 czerwca 2021 r. 



argumentując powyższe utrudnieniami związanymi z pandemią COVID-19. Na ww. 

wydłużenie terminu udzielono zgody, a zmiana została wprowadzona aneksem nr  

1 do umowy o dofinansowanie zawartym 15 października 2020 r. 

 

Pierwsze problemy i niejasności dotyczące realizacji projektów Parków Energii 

Słonecznej zostały stwierdzone w 2020 r. Były one na tyle poważne, że w grudniu 

2020 r. zostały czasowo wstrzymane zaliczki dla wszystkich projektów PES. Pomimo 

kilkukrotnych próśb ze strony Urzędu i spotkań z władzami spółki Sieć Parków 

Energii Słonecznej (która obsługiwała wszystkie spółki), nie został opracowany  

w sposób właściwy plan działań naprawczych. Narastające niejasności i wątpliwości 

dot. wydatków przedstawionych do rozliczenia we wniosku o płatność końcową  

w PES Ropczyce-Fara legły u podstaw sporządzonej notatki ws. podejrzenia 

nieprawidłowości w tym projekcie. Wątpliwości i niejasności obejmowały nie tylko ww. 

projekt, ale również inne 4 inwestycje w tej samej miejscowości, zlokalizowane na 

sąsiednich działkach. W tej sytuacji rozpoczęto kontrole doraźne, najpierw ww.  

5 spółek, których projekty zlokalizowano na ww. działkach. Wstępne ustalenia tych 

kontroli wskazały na poważne, powtarzające się nieprawidłowości, które  

w dużej mierze były skutkiem błędów i zaniedbań popełnionych głównie przez kilka 

tych samych osób-pełnomocników, które obsługiwały projekty PES. Mając na 

uwadze powyższe, a także wstępne ustalenia dokonane podczas kontroli innych 

projektów PES, Zarząd Województwa w czerwcu 2021 r. podjął kierunkową decyzję o 

całkowitym odstąpieniu od udzielenia zaliczek i wprowadzeniu zasady jednorazowej 

wypłaty dofinansowania w formie refundacji wniosku o płatność końcową pod 

warunkiem pozytywnego wyniku kontroli na miejscu. Podjęto również decyzję  

o przeprowadzeniu kontroli w projektach PES gdzie rozliczone zostały wydatki, 

wypłacono zaliczki oraz lokalizacja obejmowała więcej niż jedną inwestycję. 

W związku z tym, iż projekt Spółki PES Parafii Rzymskokatolickiej 

Wniebowstąpienia Pańskiego w Głuchowie realizowany był w lokalizacji Błażowa  

z czterema innymi projektami spółek PES, przeprowadzona została kontrola doraźna 

na miejscu realizacji projektu. W wyniku kontroli  stwierdzono m. in: 

-  nieprawidłowość w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych w wysokości  

26 482,49 zł i dofinansowania z EFRR w wysokości 22 510,11 zł, 

-  niekompletność dokumentacji związanej z realizacją projektu (beneficjent nie 

przedłożył w trakcie kontroli m.in. protokołu przekazania placu budowy, 

zawiadomienia dotyczącego zamierzonego terminu rozpoczęcia robót). Ostatecznie 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie (w wyniku 

korespondencji prowadzonej w trakcie kontroli) poinformował, iż Inwestor nie posiada 

dokumentu potwierdzającego prawidłowe złożenie zawiadomienia dotyczącego 

zamierzonego terminu rozpoczęcia robót. W związku z czym organ nadzoru 

budowlanego ukarał inwestora mandatem karnym. 

            Ponadto, beneficjent nie wdrożył rekomendacji (tj. nie przedłożył do Instytucji 

Zarządzającej m. in. dokumentu określającego zasady wyodrębnionej ewidencji 

księgowej projektu), w związku z czym wydane zostały zalecenia pokontrolne. 

Beneficjent nie zrealizował zaleceń pokontrolnych.  

 



  W trakcie trwającej kontroli, beneficjent pismem z dnia 24 czerwca 2021 r. 

zwrócił się ponownie o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do  

15 grudnia 2021 r. informując jednocześnie, iż na dzień przygotowania pisma 

postawiona została konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne. W podanym 

uzasadnieniu beneficjent nie odniósł się jednak do kwestii związanej z opóźnieniem 

w realizacji zamówienia przez wykonawcę (tj. nie wskazał, czy termin realizacji 

zamówienia będzie wydłużony, czy też naliczane będą wykonawcy kary umowne). 

Wskazał jedynie w lakoniczny sposób, iż opóźnienia w realizacji zamówienia 

wynikają m.in. z przewlekłości procedur PGE.  

Co prawda z pisma z dnia 2 września br., otrzymanego z PGE Dystrybucja Rzeszów 

S.A. wynikało, iż prace będące po stronie PGE w momencie otrzymania 

korespondencji były w trakcie realizacji. Beneficjent jednak, nie wskazał konkretnych 

dat przedłożenia stosownych dokumentów, na podstawie których PGE Dystrybucja 

S.A. mogła wszcząć postępowanie na wybór wykonawcy i  nie wykazał, że procedura 

w tej Instytucji (bez uzasadnionego powodu) trwała dłużej niż wynika to np.  

z postanowień zawartych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej lub innych 

przepisów regulujących kwestię przyłączeń do sieci elektroenergetycznej. W związku 

z tym przewlekłość procedur w PGE nie została wykazana przez beneficjenta. 

Mając na uwadze nieznaczne zaawansowanie robót oraz podane w sposób 

ogólnikowy uzasadnienie, pismem z dnia 12 października 2021 r., znak PI-

VII.433.3.3.2020.MS, PI-IX.433.72.5.2019.EB zwrócono się z prośbą do beneficjenta 

o udzielenie odpowiedzi na konkretne pytania celem ustalenia stanu faktycznego,  

w tym rzeczywistych przyczyn opóźnienia i ewentualnej odpowiedzialności z tego 

tytułu. Beneficjent jednak nie udzielił odpowiedzi. W związku z tym tut. Urząd 

ponownie pismem z dnia 7 grudnia 2021 r., znak PI-VII.433.3.3.2020.MS, PI-

IX.433.72.5.2019.EB ponowił prośbę o udzielenie odpowiedzi na pytania związane 

 z przesunięciem terminu zakończenia realizacji projektu. Tut. Urząd zwrócił uwagę, 

iż rzetelna odpowiedź na zadane pytania jest niezbędna do przedstawienia sprawy 

związanej z przesunięciem terminu realizacji projektu do rozstrzygnięcia przez 

Zarząd Województwa, a nieudzielenie konkretnej i rzetelnej odpowiedzi na 

postawione pytania spowoduje, że kwestia zasadności wydłużenia terminu 

rozpatrywana będzie w oparciu o informacje dostępne w tut. Urzędzie. Ponadto, 

beneficjent został poinformowany, że jeśli podjęta zostanie decyzja negatywna, to  

w konsekwencji za wydatki kwalifikowalne będą mogły być uznane tylko te, które 

zostały opłacone do obowiązującej obecnie daty zakończenia projektu, przy 

spełnieniu wszystkich innych warunków ich kwalifikowalności i zgodności  

z przepisami. Zwrócono również uwagę beneficjentowi, iż nieudzielenie odpowiedzi 

jest niezgodne z zawartą umową o dofinansowanie. Zgodnie bowiem  

z postanowieniami tej umowy beneficjent zobowiązany jest do przedstawiania na 

żądanie Instytucji Zarządzającej wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień 

związanych z realizacją projektu, w wyznaczonym przez nią terminie. Niestety 

Beneficjent nie odniósł się do ponaglenia tut. Urzędu. Nie udzielił również odpowiedzi 

na: 

- pisma Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO z dnia 14 i 15 

czerwca 2021 r., znak PI-VII.433.3.33.2020.JKK, PI-IX.433.89.5.2019.KB w sprawie  



podania informacji nt. aktualnego stanu realizacji projektu i planowanych terminów 

jego zakończenia, 

- pismo tut. Urzędu z 22 lipca 2021 r., znak PI-VII.433.3.33.2020.JKK, PI-

IX.433.89.5.2019.KB ponaglające Beneficjenta do udzielenia odpowiedzi na 

korespondencję z 14 i 15 czerwca 2021r., 

- pismo tut. Urzędu z 2 września 2021 r., znak PI-VII.433.3.33.2020.JKK, PI-

IX.433.89.5.2019.KB drugi raz ponaglające Beneficjenta do udzielenia odpowiedzi na 

korespondencję z 14 i 15 czerwca 2021r. 

 

W ramach projektu dotychczas nie zatwierdzono dofinansowania ze środków 

EFRR, a wszystkie wnioski o płatność składane dotychczas przez beneficjenta miały 

funkcję sprawozdawczą. Weryfikację ostatnio złożonego wniosku o płatność 

pełniącego taką funkcję (z 11 października 2021 r.) wstrzymano 15 listopada 2021 r. 

do czasu rozstrzygnięcia i wyjaśnienia m.in. kwestii związanej z opóźnieniem  

w realizacji projektu.  

 

Podjęte przez tut. Urząd próby zobligowania beneficjenta do udzielenia 

odpowiedzi nie przyniosły oczekiwanego efektu. Beneficjent nie udzielił 

odpowiedzi na pytania tut. Urzędu mające na celu ustalenie stanu faktycznego. 

Pismem z dnia 14 lutego 2022 r. beneficjent poprosił o przedłużenie terminu 

złożenia wniosku sprawozdawczego i wyjaśnień m.in. w sprawie postępu  

w realizacji projektu do 11 marca 2022 r. Jednak w tym terminie stosowna 

odpowiedź i wyjaśnienia do wniosku o płatność sprawozdawczego również nie 

zostały udzielone. Tym samym, beneficjent nie odniósł się do tej pory do 

podstawowej kwestii związanej z rzeczywistymi przyczynami opóźnienia  

i odpowiedzialności z tego tytułu.  

Pomimo tego, iż część niejasnych kwestii została rozstrzygnięta w trakcie 

przeprowadzonej kontroli na miejscu realizacji projektu, to ze względu na ustalenia 

kontrolne oparte na wizji lokalnej i oględzinach na miejscu realizacji projektu  

z czerwca 2021 r. nadal bez odpowiedzi pozostają kluczowe pytania np.:  

- jaki zakres prac został wykonany w terminie ustalonym w umowie  

z wykonawcą (tj. do 30 września 2021 r.), a jaki pozostawał wówczas do 

wykonania,  

- czy umowa z wykonawcą została aneksowania pod kątem nowego terminu 

wykonania zamówienia (jeżeli tak, to jaka jest podstawa prawna takiego 

aneksu), czy też podjęte zostały (bądź zostaną) działania wobec wykonawcy  

z tytułu niewywiązania się z zobowiązań umownych polegające na naliczeniu  

i wyegzekwowaniu kar umownych, 

- czy prace w ramach opłaty przyłączeniowej zostały zakończone przez PGE 

Dystrybucja i czy  faktura za te prace została wystawiona i zapłacona. 

 

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności Zarząd Województwa nie 

znajduje podstaw do uwzględnienia wniosku beneficjenta o wydłużenie terminu 

realizacji projektu do 15 grudnia  2021 r. 


