
 

UCHWAŁA Nr 380 / 7587 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 19 kwietnia 2022 r. 

 
w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0015/20  

pn. „Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu 
Informacji Medycznej (PSIM) w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w 
Przemyślu”, realizowanego przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w 

Przemyślu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 
Działając na podstawie: 

− art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U z 2022 r. poz. 547),  

− art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818),  

− uchwały nr 107/2528/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z 

dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru 

wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym dla typu projektów: Projekty z 

zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach 

Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) – platforma regionalna 

oraz Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych 

w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM), w ramach osi 

priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i 

dostępności e-usług RPO WP na lata 2014-2020, 

− uchwały nr 217/4362/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z 

dnia  

4 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz 

wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie działania 2.1 

Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Typ 7: Projekty z zakresu 

wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach 

Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP 2014-2020 

nabór nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20,  

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 października 2023 r. terminu realizacji 

projektu nr RPPK.02.01.00-18-0015/20 pn. „Modernizacja i rozwój e-usług w ramach 

Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w Wojewódzkim Szpitalu im. 
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Św. Ojca Pio w Przemyślu”, realizowanego przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca 

Pio w Przemyślu w  ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 

Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Typ 7 Projekty z zakresu 

wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego 

Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 2014-2020. 

 
§ 2 

 
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Podpisał: 

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego  
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 380/7587/22 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 19 kwietnia 2022 r. 

 

 

UZASADNIENIE  

 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 217/4362/20 z 
dnia 4 listopada 2020 r. projekt pn. „Modernizacja i rozwój e-usług w ramach 
Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w Wojewódzkim Szpitalu im. 
Św. Ojca Pio w Przemyślu” został wybrany do dofinansowania w ramach osi 
priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i 
dostępności e-usług Typ 7 Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-
usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) 
RPO WP na lata 2014-2020, nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20. 

 
Montaż finansowy ww. projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, 

przedstawia się następująco: 
1) całkowita wartość projektu wynosi:     5 953 365,23 zł, 
2) wydatki kwalifikowane wynoszą:                      5 953 365,23 zł, 
3) dofinansowanie z EFRR wynosi:                       5 060 360,44 zł, 
4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi    
893 004,79 zł. 
 
W ramach projektu dotychczas wypłacono dofinansowanie ze środków EFRR w 

kwocie 1 254,60 zł. 

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 22 grudnia 2020 r., ww. 
projekt miał być realizowany od 15 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r., co jest 
zgodne z Regulaminem konkursu, zgodnie z którym realizacja projektu powinna 
zostać zakończona w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, 
w którym została zawarta umowa o dofinansowanie. 

Pismem znak WSZ/DAT/081.3.2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. Beneficjent 
zwrócił się z prośbą o możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu, w związku z 
uzyskaną informacją o planowanym uruchomieniu Regionalnego Centrum Informacji 
Medycznej (RCIM) w 2023 r., bez wskazania jednak konkretnej daty proponowanego 
zakończenia realizacji projektu. 

Powyższe Beneficjent argumentował brakiem możliwości integracji z platformą 
regionalną RCIM, a tym samym możliwości zakończenia i rozliczenia projektu do 
końca 2022 r. 

Należy podkreślić, że realizacja projektu Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca 
Pio w Przemyślu jest ściśle powiązana z projektem „Podkarpacki System Informacji 
Medycznej (PSIM)”, w szczególności w zakresie wymaganej integracji z RCIM 
w ramach platformy regionalnej PSIM. Integracja, o której mowa powyżej, stanowi 
końcowy etap realizacji projektu i może zostać przeprowadzona dopiero po 
zakończeniu prac nad projektem regionalnym PSIM. 
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Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, po 
przeprowadzeniu ustaleń w sprawie terminu zakończenia realizacji projektu pn. 
„Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”, w ramach którego uruchomiony 
zostanie zmodernizowany RCIM, pismem znak PI-I.433.8.6.2020.AS z dnia 24 marca 
2022 r. poinformował Beneficjenta o prowadzonych procedurach zmierzających do 
zmiany terminu ww. projektu na marzec 2023 r. 

W odpowiedzi na powyższe pismo Beneficjent pismem znak 
WSZ/DAT/081.3.2022 z dnia 30 marca 2022 r., zwrócił się z prośbą o przesunięcie 
terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 października 2023 r.   

Beneficjent argumentując swój wniosek wskazał, że podany termin jest 
niezbędny dla przeprowadzenia prac instalacyjnych i wdrożeniowych, które 
wymagają gotowej platformy regionalnej RCIM, planowanej do uruchomienia 
w marcu 2023 r. Beneficjent podkreślił, że czas testów oraz konieczność integracji 
własnych rozwiązań dziedzinowych wymaga kolejnych kilku miesięcy. 

W dniu 5 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę 
w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-
0008/20, pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” wydłużając termin 
realizacji wskazanego projektu do 31 marca 2023 r.  

Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę argumentację 
przedstawioną przez Beneficjenta oraz powyższe wyjaśnienia, wyraża zgodę na 
wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0015/20 pn. 
„Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji 
Medycznej (PSIM) w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” do dnia 
31 października 2023 r. 

 
 


