
 

UCHWAŁA Nr 385 / 7672 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 4 maja 2022 r. 

 
w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr 

RPPK.03.01.00-18-0003/17 pn. „Montaż Odnawialnych Źródeł Energii na terenie 
gminy Korczyna”, realizowanego przez Gminę Korczyna, w ramach osi 

priorytetowej III „Czysta energia”, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 
Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 

547), art. 9 ust. 1 pkt 2)  i ust. 2 pkt 3)  i  art. 52 ust. 1 i 2  ustawy  z  dnia  11  lipca 

2014 r. o  zasadach   realizacji   programów  w  zakresie  polityki  spójności  

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 818 z późn. zm.) oraz uchwały nr 239/4790/16 Zarządu Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach 

osi III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 z późń. 

zm.,   

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 maja 2022 r. terminu zakończenia 
realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0003/17, pn. „Montaż Odnawialnych Źródeł 
Energii na terenie gminy Korczyna”.  
 

§ 2 
 

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego  



 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 385/7672/22 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie 

z dnia 4 maja 2022 r. 
 

        

UZASADNIENIE  

 

        

Projekt nr RPPK.03.01.00-18-0003/17, pn. „Montaż Odnawialnych Źródeł Energii na 

terenie gminy Korczyna”, realizowany przez Gminę Korczyna został wybrany do 

dofinansowania z listy rezerwowej w dniu 27 sierpnia 2019 r. Umowa 

o dofinansowanie ww. projektu podpisana została 27 września 2019 r. Montaż 

finansowy przedmiotowego projektu zgodnie z aneksem nr RPPK.03.01.00-18-

0003/17-03 do umowy o dofinansowanie, zawartym w dniu 2 sierpnia 2021 r. 

przedstawia się następująco: 

− wartość ogółem wynosi: 9 997 737,00 zł, 

− wartość wydatków kwalifikowanych wynosi: 9 244 000,00 zł, 

− dofinansowanie z EFRR wynosi: 7 764 960,00 zł, 

− wkład własny (w odniesieniu do wartości całkowitej projektu) wynosi: 

2 232 777,00 zł. 

Dotychczas w ramach projektu wypłacono dofinansowanie w kwocie 6 554 685,17 zł. 

 

Realizacja projektu wg umowy o dofinansowanie planowana była w okresie od 

13 stycznia 2020 r. do 21 grudnia 2020 r.  Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2019 r. zakończenie realizacji 

projektów – złożenie wniosku o płatność końcową - powinno nastąpić w terminie do 

24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa 

o dofinansowanie (przy czym termin ten nie może być późniejszy niż 31 grudnia 

2021 r.). 

Aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie przesunięto termin zakończenia 

realizacji projektu do dnia 30 lipca 2021 r., a następnie aneksem nr 3 termin ten 

przesunięto do dnia 27 października 2021 r. Wydłużenie terminu związane było 

z rezygnacją wielu mieszkańców z uczestnictwa w projekcie. Ponadto ogłoszenie na 

terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego przyczyniło się do ograniczonej 

możliwości zakończenia etapu weryfikacji osób mogących oraz chcących wziąć 

udział w projekcie. Biorąc pod uwagę problemy beneficjenta związane ze 

znalezieniem ostatecznych odbiorców na montaż pieców na biomasę między innymi 

ze względu na trwającą pandemię, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził 

zgodę na wydłużenie realizacji projektu do dnia 31 marca 2022 r.  

 

W pismach z dnia 14 i 25 marca 2022 r. Beneficjent po raz kolejny zwrócił się  

z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 



31 maja 2022 r., uzasadniając swoją prośbę między innymi wystąpieniem problemów 

technicznych z montażem kotłów oraz wykrytą wadą produkcyjną w części kotłów.  

W opinii Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO zmiana 

terminu nie narusza zapisów art. 144 ustawy Pzp. 

 

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony  

w Regulaminie naboru stanowisko zajął Departament Zarządzania RPO, który 

pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć 

zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (…), zgodnie z którym 

umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy 

w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, 

niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie 

ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza 

każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie. 

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja 

Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów. 

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia 

niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących 

konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres 

zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. 

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów  

w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie. 

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów  

w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidulanej oceny 

uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości 

zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np.  

w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”. 

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości 

Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia  

6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów 

konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja 

zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek  

o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r. 

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji 

projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin 

rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie 

konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis 

regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania 

harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić 

zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem. 

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium 

przemawia dodatkowy fakt, ze w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa 



Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości 

interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych 

przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po 

wyborze do dofinansowania)”. 

„W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej 

charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane 

wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania. 

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu 

okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. 

z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na 

pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem 

wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja 

Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji 

projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej 

oceny konkretnej sytuacji.” 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumenty 

przedstawione przez Gminę Korczyna wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 

31 maja 2022 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-

0003/17, pn. „Montaż Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Korczyna”. 

 


