
 

UCHWAŁA Nr 394 / 7892 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 7 czerwca 2022 r. 

 
w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu  

nr RPPK.04.05.00-18-0003/19 pn. „Dostawa i montaż przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzywcza”, realizowanego przez Gminę 

Krzywcza w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i 
dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
 

Działając na podstawie: 

-  art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 547), 

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020 (tj. Dz. U. 2020r. poz. 818 ze zm.), 

-  § 4 ust. 13 Regulaminu konkursu w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska 

naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna, 

typu projektów nr 7 – Projekty dotyczące minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb 

na obszarach Natura 2000 w celu ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności:  

a) inwestycje w infrastrukturę związaną z oczyszczaniem ścieków bytowych 

poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych na obszarach 

Natura2000, b) działania informacyjno-promocyjne na rzecz postaw 

proekologicznych, których celem będzie wykształcenie świadomości ekologicznej 

wśród społeczności lokalnej oraz turystów i upowszechnienie przekonania  

o konieczności myślenia i działania według zasad ekorozwoju jako nieodzowny 

element przedsięwzięć wymienionych w lit. a). „Projekty parasolowe” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

Konkurs zamknięty nr RPPK.04.05.00-IZ-00-18-003/19, stanowiącego załącznik do 

Uchwały nr 69/1806/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  

27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 48/1181/19 z dnia 28 maja 2019r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie 

projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie 

konkursu ogólnego dla typu projektów dotyczących minimalizacji zanieczyszczeń 

wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu ograniczenia zagrożeń dla 

bioróżnorodności – „projekty parasolowe” w ramach działania 4.5 Różnorodność 

biologiczna, osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa 

kulturowego RPO WP na lata 2014-2020, 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje: 

 



§ 1 
 

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 lipca 2022r. terminu zakończenia 

realizacji projektu nr RPPK.04.05.00-18-0003/19 pn. „Dostawa i montaż 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzywcza” realizowanego 

w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa 

kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 
§ 2 

 
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr 394/7892/22 
Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 
z dnia 7 czerwca 2022 r. 

          

 UZASADNIENIE  

Uchwałą Nr 124/2886/20 z dnia 18 lutego 2020r. Zarząd Województwa 
Podkarpackiego wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona 
środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność 
biologiczna  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020 projekt pn. „Dostawa i montaż przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie gminy Krzywcza”,  realizowany przez Gminę Krzywcza. 
Montaż finansowy ww. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie z późn. zm. 
przedstawia się następująco: 
1) całkowita wartość projektu wynosi:  1 990 984,37 zł, 
2) wydatki kwalifikowane wynoszą:   1 618 686,26 zł, 
3) dofinansowanie z EFRR wynosi:  1 375 883,32 zł, 
4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 615 101,05 zł. 
Beneficjentowi zostało już wypłacone dofinansowanie w wysokości 825 529,99 zł. 

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 28 maja 2020r., projekt 
miał być realizowany w okresie od 21 października 2019r. do 31 maja 2022r. Przyjęty 
pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny z zapisami 
Regulaminu  konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie  w ramach działania 
4.5 Różnorodność biologiczna. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do 
konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność 
końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego, w którym zawarta 
została umowa o dofinansowanie projektu. Zastrzeżono jednocześnie, iż po wyborze 
projektu do dofinansowania, IZ RPO WP w uzasadnionych przypadkach może wyrazić 
zgodę na zmianę okresu realizacji projektu.  

Beneficjent pismem z dnia 1.04.2022r. zwrócił się z prośbą o wydłużenie 
terminu zakończenia realizacji projektu do 31.07.2022r. Wydłużenie to wynika z 
wydłużenia terminu realizacji zamówienia. Uzasadniając przedmiotowe wydłużenie 
Beneficjent wskazuje na wprowadzony stan epidemii COVID-19 i związane z tym 
utrudnienia i ograniczenia. Ponadto stan zagrożenia epidemiologicznego miał wpływ 
na ograniczenie możliwości bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi 
mieszkańcami Gminy Krzywcza jako docelowymi odbiorcami zakresu rzeczowego 
określonego w projekcie. Istotnym aspektem w przedmiotowym zakresie były również 
opóźnienia w realizacji dostaw kluczowych komponentów przydomowych oczyszczalni 
ścieków.  

Ponadto czynnikiem, który wpłynął na wydłużenie terminu realizacji była konieczność 
uzyskania pozwolenia na budowę dot. realizowanego zakresu w zamian za pierwotnie 
planowane zgłoszenie wykonania robót budowlanych w związku ze sprzeciwem 
wniesionym przez Starostę Przemyskiego. Zmiana ta, jak wskazuje beneficjent, w 
istotny sposób wydłużyła procedurę uzyskiwania stosownych zezwoleń i miała wpływ 
na realną możliwość rozpoczęcia prac objętych zakresem rzeczowym projektu.  

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu 
Operacyjnego przeanalizował wydłużenie terminu zakończenia realizacji zamówienia 
i uznał za zgodne z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. 



 
Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia 
wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 lipca 2022r. terminu zakończenia realizacji 
projektu nr RPPK.04.05.00-18-0003/19 pn. „Dostawa i montaż przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzywcza”. 


