
UCHWAŁA Nr 394 / 7894 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 7 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu  
nr RPPK.01.02.00-18-0052/17 realizowanego przez „TRANSSYSTEM SPÓŁKA 

AKCYJNA”, w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna 
gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
 

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 547), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 6 i 7 Regulaminu konkursu 
o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 
I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Badanie przemysłowe, 
prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R, stanowiącego 
załącznik do Uchwały Nr 241/4864/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu 
zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, 
Działanie 1.2 Badanie przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ 
projektu: Prace B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-004/16 
(z późn.zm.), 
 

Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

uchwala, co następuje: 
 

§1 
1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji 
projektu nr RPPK.01.02.00-18-0052/17 pn. „Opracowanie technologii 
wytwarzania innowacyjnej gondoli do kolei linowych”, realizowanego przez 
„TRANSSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA”. 
 

2. Stanowisko, o którym mowa w  ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.   
 

 
§2 

Przyjęto rozwiązanie wskazane w wariancie nr I stanowiska, o którym mowa w §1. 
 
                                                                

§3 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 

 
§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego  



Załącznik do Uchwały Nr 394/7894/22 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 7 czerwca 2022 r. 

 

Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego, pełniącego funkcję  Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020,  w sprawie wydłużenia terminu zakończenia 

realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0052/17 realizowanego przez 

„TRANSSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA” w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna 

i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

  

Mając na uwadze prawidłową realizację Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje  

się następujące rozwiązania: 

 

WARIANT I  

Wyrazić zgodę na proponowaną przez Beneficjenta zmianę terminu zakończenia 

realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0052/17 pn. „Opracowanie technologii 

wytwarzania innowacyjnej gondoli do kolei linowych” do dnia 30.09.2022 r. 

lub 

WARIANT II 

Nie wyrazić zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu 

nr RPPK.01.02.00-18-0052/17 pn. „Opracowanie technologii wytwarzania 

innowacyjnej gondoli do kolei linowych”. 


